

# PLAN DE ADQUISICIONES

---

## PROYECTO

**“APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN SUROCCIDENTAL DE GUATEMALA”**  
**Convenio de Cooperación Técnica**  
**No. ATN/ME-11789-GU y ATN/RC-11790-GU**

Quetzaltenango, enero de 2013

### **Información General**

**País:** Guatemala  
**Ejecutor:** Red Nacional de Grupos Gestores (RN0GG)  
**Nombre del Proyecto:** Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala  
**Número de la Operación:** No. ATN/ME-11789-GU y ATN/RC-11790-GU  
**Breve descripción del objetivo de la Operación:** El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de la Región suroccidental de Guatemala aplicando un enfoque de desarrollo económico local, como un medio para el incremento de los ingresos y la generación de fuentes de empleo. El objetivo específico es mejorar la competitividad de 500 productores y empresarios en los sectores clave de la región suroccidental de Guatemala, por medio del mejoramiento de las capacidades de los productores y la promoción de alianzas público privadas.  
**Fecha de aprobación del Proyecto por el Comité de Donantes:** Septiembre 2009  
**Fecha de firma de la Carta Convenio:** Noviembre de 2009  
**Fecha estimada para el último desembolso:** Mayo de 2014

#### **A) Introducción**

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las ***"Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"*** (GN-2349-7), de julio de 2007, y con las ***"Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"*** (GN-2350-7) de julio de 2007, y con lo establecido en la Carta Convenio y el presente Plan de Adquisiciones.

#### **B) El Plan de Adquisiciones**

El Plan de Adquisiciones del Proyecto Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala que cubre la totalidad de los meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y la Red Nacional de Grupos Gestores (RNGG). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.

El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

*Red Nacional de Grupos Gestores*

*22 Avenida 3-87 Zona 3, Edificio Europa, Oficina 3-04 Tercer Nivel*

*Quetzaltenango, Guatemala*

[rednacional@gruposgestores.org.gt](mailto:rednacional@gruposgestores.org.gt)

También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#)

### **C) Adquisiciones para el Proyecto**

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

**Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:** Los servicios diferentes a consultoría a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: Gastos por la logística necesaria para la realización de eventos de capacitación, talleres, reuniones de trabajo y visitas de campo durante la vida del proyecto, contratación de servicios de promoción comercial y de apoyo técnico en la operatividad de encadenamientos productivos, entre otros.

**Adquisición de Servicios de Consultoría:** Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: Consultorías de diseño de estrategias, asesorías en aspectos de formulación de proyectos, formulación de proyectos, formulación de encadenamientos, acompañamiento de la gestión, implementación de planes de trabajo, elaboración de estudios de mercado, líneas base, diseños de empaque y sistematización de experiencias, entre otros.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

**Costos Operativos:** Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Viáticos, Apoyo a Pasantías, por montos aproximados de US\$ 40,800 y US\$ 18,000 respectivamente.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco deberán utilizar los procedimientos del Ejecutor cuando hayan sido revisados previamente y calificados como satisfactorios.

PLAN DE ADQUISICIONES  
Proyecto "Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala"  
ATN/ME-11789-GU Y ATN/RC-11790-GU  
Del 01 de enero 2013 al 02 de noviembre de 2013

**Otros:** El financiamiento de Proyectos para mejora de la Competitividad Local y el financiamiento de Proyecto Productivos se realizará de acuerdo a lo acordado entre el ejecutor y el Banco, de acuerdo al reglamento operativo.

**D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones**

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- a) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a *US \$ 20,000*
- b) Toda Contratación Directa.
- c) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a *US \$ 100,000*
- d) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a *US \$ 50,000*
- e) Toda Selección Directa de firmas consultoras.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

PLAN DE ADQUISICIONES  
Proyecto "Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala"  
ATN/ME-11789-GU Y ATN/RC-11790-GU  
Del 01 de enero 2013 al 02 de noviembre de 2013

**APÉNDICE 1**

**País:** Guatemala  
**Ejecutor:** Red Nacional de Grupos Gestores  
**Nombre del Proyecto:** Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala  
**Número de la Operación:** ATN/ME-11789-GU Y ATN/RC-11790-GU

**Breve descripción del objetivo de la Operación:**

El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala aplicando un enfoque de desarrollo económico local, como un medio para el incremento de los ingresos y la generación de fuentes de empleo. El objetivo específico es mejorar la competitividad de 500 productores y empresarios en los sectores clave de la región suroccidental de Guatemala, por medio del mejoramiento de las capacidades de los productores y la promoción de alianzas público privadas.

Para lograr estos objetivos, el Proyecto comprende cuatro componentes:

- a) **Desarrollo de mecanismos de articulación público-privada para la promoción del DEL en la zona Suroccidental del País.** Este componente propone la articulación de los actores público y privados a nivel municipal y departamental, con el fin de institucionalizar el desarrollo de iniciativas conjuntas en el tema DEL.
- b) **Desarrollo de encadenamientos y mejora de la productividad que fortalezcan el trabajo en DEL.** El propósito de este componente es fortalecer la organización de empresas y productores sobre la base de los tres encadenamientos identificados como clave en la región (madera, productos regionales y hortalizas).
- c) **Acceso al mercado.** El propósito de este componente es mejorar la oferta productiva de las empresas y productores de las tres cadenas pre-identificadas, fortaleciendo sus procesos productivos y generando alianzas asociativas tanto para la producción, como en particular para la comercialización.
- d) **Gestión del conocimiento, aprendizaje y difusión.** Bajo este componente se sistematizarán y difundirán las lecciones y productos de conocimiento desarrollados por el Programa, de manera que la temática de desarrollo económico local se consolide en Guatemala.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Comité de Donantes:** Septiembre 2009

**Fecha de firma de la Carta Convenio:** Noviembre de 2009

**Fecha estimada para el último desembolso:** Mayo de 2014

**Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:** 22 Avenida 3-87 zona 3, Edificio Europa, Oficina 3-04, Quetzaltenango, [rednacional@gruposgestores.org.gt](mailto:rednacional@gruposgestores.org.gt), [www.gruposgestores.org.gt](http://www.gruposgestores.org.gt).

**PLAN DE ADQUISICIONES**  
**Proyecto "Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala"**  
**ATN/ME-11789-GU Y ATN/RC-11790-GU**  
**Del 01 de enero 2013 al 02 de noviembre de 2013**

| Número de Referencia                         | P*  | Nombre   | Financiamiento |             |             |              | Método de Adquisición | Revisión<br>(ex - ante<br>ó ex - post) | Financiamiento |         | Precalificación<br>SI / NO | Fechas Estimadas        |                             | Estatus<br>(Pendiente/en<br>proceso/adjudicado<br>/cancelado) | Comentarios |  |
|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--|----------------|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------|--|
|  |     |  | BID            |             | LOCAL       | TOTAL        |                       |  | BID %          | LOCAL % |                            | Aviso de<br>adquisición | Terminación<br>del Contrato |   |             |  |
|  |     |  | FOMIN          | ICR         |             |              |                       |  |                |         |                            |                         |                             |   |             |  |
|  |     |  | \$996,630.00   |             |             |              |                       |  |                |         |                            |                         |                             |   |             |  |
|  |     |  |                |             |             | \$843,630.00 |                       |  |                |         |                            |                         |                             |   |             |  |
|  |     |  |                |             |             | \$406,205.00 | \$437,425.00          | \$153,000.00                           | \$996,630.00   |         |                            |                         |                             |   |             |  |
| 1.01   | 1.1 | 1 Consultor para Diseño de la Estrategia de Conformación de Alianzas Público Privada   | \$6,000.00     | \$0.00      |             | \$6,000.00   | \$6,000.00            | Otro                                   | Ex Post        | 0%      | 100%                       | No                      | Nov-09                      | Nov-09  | Adjudicado  |  |
| 1.02<br>1.03<br>1.04                         | 1.4 | 3 Consultores para Conformación y Acompañamiento de Mesas de Competitividad (Honorarios \$1,000 x mes)   | \$60,000.00    | \$24,000.00 | \$36,000.00 | \$0.00       | \$60,000.00           | SD**                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Ene-10                      | Abr-11  | Adjudicado  | Se plantea la selección directa ya que la conformación de Mesas de Competitividad requiere de consultores con conocimiento y experiencia en Desarrollo Económico Local, Recurso Humano que ha sido formado por la institución. |
| 1.05<br>1.06<br>1.07                         | 1.4 | 3 Consultores para Conformación y Acompañamiento de Mesas de Competitividad (Honorarios \$1,000 x 12 meses)  | \$44,000.00    |             | \$44,000.00 |              | \$44,000.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Jun-10                      | Ago-11  | Adjudicado  |  |
| 1.08<br>1.09<br>1.10<br>1.11                 | 1.5 | Consultores para actualización de las agendas municipales DEL (Honorarios de \$2,000 por cada agenda)  | \$28,000.00    | \$0.00      |             | \$28,000.00  | \$28,000.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 0%      | 100%                       | No                      | Ago-10                      | Mar-11  | Adjudicado  | La elaboración de las agendas se estará negociando con Universidades e Institutos de Investigación.  |
| 1.12<br>1.13<br>1.14<br>1.15<br>1.16<br>1.17 | 1.6 | Consultores para elaboración de 6 agendas departamentales DEL (Honorarios \$6,000 por cada agenda. Varios contratos)                                   | \$36,000.00    | \$0.00      |             | \$36,000.00  | \$36,000.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 0%      | 100%                       | No                      | Nov-10                      | Dic-13  | En proceso  | La elaboración de las agendas se estará negociando con Universidades e Institutos de Investigación.  |
| 1.18<br>1.19<br>1.20<br>1.21<br>1.22         | 1.7 | Consultores para formulación de 20 proyectos de mejora de la competitividad local (\$3,000 por cada proyecto. Honorarios y viáticos. Varios contratos) | \$62,800.00    | \$17,800.00 | \$15,000.00 | \$30,000.00  | \$62,800.00           | CCIN                                   | Ex Ante        | 52%     | 48%                        | No                      | May-10                      | May-11  | Adjudicado  | -  |
| 1.8  | 1.8 | Consultor para Elaboración de Metodología de "Comisiones FETARN, Comisiones de Fomento Económico CODEDE Y Mesas de Competitividad"                     | \$3,000.00     | \$1,500.00  | \$1,500.00  |              | \$3,000.00            | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Oct-11                      | Ene-12  | Adjudicado  | Se prevé utilizar fondos provenientes del rubro de imprevistos del proyecto  |
| 1.9  | 1.9 | Consultor a Cargo de la Implementación del Sistema de Comisiones FETARN, Comisiones de Fomento Económico CODEDE y Mesas de Competitividad              | \$7,200.00     | \$3,600.00  | \$3,600.00  |              | \$7,200.00            | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Ene-13                      | Jun-13  | Pendiente   | Se prevé utilizar fondos provenientes del rubro de imprevistos del proyecto  |
| 1.23<br>1.24<br>1.25                         | 2.1 | 3 Consultores para la integración y fortalecimiento de los encadenamientos (Cada consultor por 44 meses por honorarios totales)                        | \$160,000.00   | \$68,000.00 | \$92,000.00 | \$0.00       | \$160,000.00          | CCIN                                   | Ex-Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Jun-10                      | Mar-14  | Adjudicado  |  |
| 1.26<br>1.27                                 | 2.2 | Consultores para Formación de Asociaciones y/o Gremiales y Fortalecimiento de Asociaciones y/o gremiales (Varios contratos)                            | \$8,000.00     | \$4,500.00  | \$3,500.00  | \$0.00       | \$8,000.00            | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | May-13                      | Ene-14  | Pendiente   | -  |
| 1.28<br>1.29<br>1.30                         | 2.3 | 3 Consultores para la elaboración de diagnósticos de los encadenamientos y planes de trabajo (Honorarios por \$3,000 x 3 meses)                        | \$30,000.00    | \$30,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | \$30,000.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | May-10                      | Oct-10  | Adjudicado  | -  |

**PLAN DE ADQUISICIONES**  
**Proyecto "Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala"**  
**ATN/ME-11789-GU Y ATN/RC-11790-GU**  
**Del 01 de enero 2013 al 02 de noviembre de 2013**

| Número de Referencia         | Nombre   | Financiamiento |             |             |             | Método de Adquisición | Revisión<br>(ex - ante<br>ó ex - post) | Financiamiento |         | Precalificación<br>SI / NO | Fechas Estimadas        |                             | Estatus<br>(Pendiente/en<br>proceso/adjudicado<br>/cancelado) | Comentarios |  |
|------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|----------------|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------|--|
|                              |  | BID            |             | LOCAL       | TOTAL       |                       |  | BID %          | LOCAL % |                            | Aviso de<br>adquisición | Terminación<br>del Contrato |   |             |  |
|                              |  | FOMIN          | ICR         |             |             |                       |  |                |         |                            |                         |                             |   |             |  |
| 1.31<br>1.32<br>1.33         | 3.1 Consultores para elaboración de estudios de mercado (\$4,000 x 4 meses, honorarios y viáticos)   | \$48,000.00    | \$48,000.00 |             | \$0.00      | \$48,000.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | May-11                      | Sep-11  | Adjudicado  | -  |
| 1.34<br>1.35                 | 3.2 Consultores para diseño de marca, empaque y obtención de licencias   | \$20,000.00    |             | \$20,000.00 | \$0.00      | \$20,000.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Jun-12                      | Jun-13  | En proceso  | -  |
| 1.36                         | 3.3 Consultor para la implementación del sistema de comercialización (Honorarios)  | \$10,000.00    |             | \$10,000.00 | \$0.00      | \$10,000.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Feb-13                      | Ago-13  | Pendiente   | -  |
| 1.37                         | 3.4 Consultor para asistencia técnica para la comercialización a nivel nacional e internacional (36 meses por honorarios totales de \$48,750)                      | \$48,750.00    | \$48,750.00 |             | \$0.00      | \$48,750.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Oct-10                      | Sep-13  | Adjudicado  | -  |
| 1.38                         | 3.8 Consultoría para conformación de la empresa comercializadora (Honorarios y viáticos)   | \$25,000.00    | \$20,000.00 |             | \$5,000.00  | \$25,000.00           | CCIN                                   | Ex Ante        | 80%     | 20%                        | No                      | Ene-13                      | Ago-13  | Pendiente   | -  |
| 1.39                         | 4.1 2 Consultores para elaboración y aplicación de metodología para la sistematización de experiencias (36 meses por honorarios y viáticos totales de \$32,250.00) | \$32,250.00    | \$17,625.00 | \$14,625.00 | \$0.00      | \$32,250.00           | SD**                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Ago-10                      | May-13  | Adjudicado  | Se plantea la selección directa dado que el consultor ha trabajado con la RNGG y conoce los procesos de sistematización de experiencias. |
| 1.40                         | 4.3 Consultor para diseño e implementación de una estrategia de comunicación (36 meses por honorarios totales de \$25,675)   | \$37,500.00    | \$20,500.00 | \$17,000.00 | \$0.00      | \$37,500.00           | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Feb-10                      | Dic-13  | Adjudicado  | -  |
| 1.41                         | 4.4 Consultor encargado de monitoreo y evaluación (Incluye diseño)(45 meses por honorarios totales de \$60,000)  | \$60,000.00    |             | \$60,000.00 | \$0.00      | \$60,000.00           | CCIN                                   | ExPost         | 100%    | 0%                         | No                      | Feb-10                      | Oct-13  | Adjudicado  | -  |
| 1.42                         | 2.07 Consultoría para la creación de una Metodología para la Identificación y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales  | \$8,000.00     | \$8,000.00  |             |             | \$8,000.00            | CCIN                                   | ExPost         | 100%    | 0%                         | No                      | Jul-12                      | Oct-12  | Adjudicado  | -  |
| 1.43<br>1.44                 | 4.5 Consultores para la elaboración de un Plan de Sostenibilidad a través de Talleres de sostenibilidad (Honorarios por \$5,000 por consultor)                     | \$5,000.00     | \$2,000.00  | \$3,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00            | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Jul-13                      | Mar-14  | Pendiente   | -  |
| 1.45                         | 4.7 Consultor para la elaboración de una Línea de base del proyecto (Honorarios y viáticos de \$3,000 x 2 meses)   | \$5,000.00     | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00            | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Jun-10                      | Sep-10  | Adjudicado  | -  |
| 1.46                         | 5.1 Consultor Coordinador del Proyecto (54 meses por honorarios totales de \$96,500)   | \$80,060.00    | \$31,810.00 | \$48,250.00 | \$0.00      | \$80,060.00           | CCIN                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Dic-09                      | May-14  | Adjudicado  | -  |
| 1.47                         | 5.2 Consultor Asistente Financiero (50 meses por honorarios totales de \$ 58,900)  | \$76,340.00    | \$45,890.00 | \$30,450.00 | \$0.00      | \$76,340.00           | CCIN                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Feb-10                      | Ene-14  | Adjudicado  | -  |
| 1.48<br>1.49                 | 5.3 1 Profesional (Gerente) y 1 persona administrativa de la Red Nacional (contraparte técnica) (\$1,000 x 48 meses)   | \$48,000.00    | \$0.00      |             | \$48,000.00 | \$48,000.00           | SD**                                   | Ex Post        | 0%      | 100%                       | No                      | Nov-09                      | Nov-13  | Adjudicado  | La Unidad Ejecutora ya cuenta con este aporte  |
| 1.5                          | 5.8 Consultor para Evaluación Intermedia del proyecto (Honorarios y viáticos de \$7,500 x 1 mes)   | \$7,500.00     | \$7,500.00  |             | \$0.00      | \$7,500.00            | CCIN                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Ene-13                      | Jun-13  | Pendiente   | Contratación a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo  |
| 1.51                         | 5.8 Consultor para Evaluación Final del proyecto (Honorarios y viáticos de \$7,500 x 1 mes)  | \$7,500.00     |             | \$7,500.00  | \$0.00      | \$7,500.00            | CCIN                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Oct-13                      | May-14  | Pendiente   | -  |
| 1.52<br>1.53<br>1.54<br>1.55 | 5.9 Contratación de Firma Consultora para Servicios de Auditoría (Honorarios y viáticos de \$6,500 cada contrato)  | \$26,000.00    |             | \$26,000.00 | \$0.00      | \$26,000.00           | SBMC                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Nov-13                      | Abr-14  | Pendiente   | -  |
| 1.56                         | 5.12 Consultoría para Evaluación de Impacto (Honorarios y viáticos de \$3,365 x 2 meses)   | \$6,730.00     | \$6,730.00  |             | \$0.00      | \$6,730.00            | CCIN                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Feb-14                      | May-14  | Pendiente   | -  |
| 1.57                         | 3.4 Coordinador de Mesas de competitividad   | \$16,000.00    | \$8,000.00  | \$8,000.00  | \$0.00      | \$16,000.00           | CCIN                                   | Ex Ante        | 100%    | 0%                         | No                      | Mar-12                      | Jun-13  | Adjudicado  | -  |
| 1.58                         | 2.07 Consultoría para Implementación de sistema de control de calidad en los encadenamientos de artesanías y madera (4 meses por \$750.00 cada mes)                | \$3,000.00     | \$3,000.00  |             |             | \$3,000.00            | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Ene-13                      | May-13  | En proceso  | -  |
| 1.59                         | 5.01 Facilitador del Proceso de Adjudicación de Fondos Concursables  | \$1,250.00     |             | \$1,250.00  |             | \$1,250.00            | CCIN                                   | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Mar-12                      | May-12  | Adjudicado  | -  |

**PLAN DE ADQUISICIONES**  
**Proyecto "Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala"**  
**ATN/ME-11789-GU Y ATN/RC-11790-GU**  
**Del 01 de enero 2013 al 02 de noviembre de 2013**

| Número de Referencia | P*    | Nombre  | Financiamiento      |                     |                     |                     | Método de Adquisición | Revisión<br>(ex - ante<br>ó ex - post) | Financiamiento |         | Precalificación<br>SI / NO | Fechas Estimadas        |                             | Estatus<br>(Pendiente/en<br>proceso/adjudicado<br>/cancelado) | Comentarios |   |
|----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|----------------|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------|---|
|                      |       |   | BID                 |                     | LOCAL               | TOTAL               |                       |  | BID %          | LOCAL % |                            | Aviso de<br>adquisición | Terminación<br>del Contrato |   |             |   |
|                      |       |   | FOMIN               | ICR                 |                     |                     |                       |  |                |         |                            |                         |                             |   |             |   |
| 2                    |       | <b>SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS</b>  | <b>\$475,350.00</b> | <b>\$299,150.00</b> | <b>\$176,200.00</b> | <b>\$475,350.00</b> |                       |  |                |         |                            |                         |                             |   |             |   |
|                      |       |   | <b>\$159,000.00</b> | <b>\$140,150.00</b> |                     |                     |                       |  |                |         |                            |                         |                             |   |             |   |
| 2.1                  | 1.2   | Sensibilización de actores para conformación de mesas de competitividad (Reuniones, materiales, logística, video, programas por cable, trífolios) Varios contratos  | \$38,750.00         | \$9,000.00          | \$19,750.00         | \$10,000.00         | \$38,750.00           | CP                                     | Ex Post        | 74%     | 26%                        | No                      | Mar-10                      | Mar-13  | En proceso  | - |
| 2.2                  | 1.3   | Capacitación a consultores para la conformación y acompañamiento de mesas de competitividad (Logística, materiales, movilización, alimentación y hospedaje)   | \$4,000.00          |                     | \$2,000.00          | \$2,000.00          | \$4,000.00            | CP                                     | Ex Post        | 50%     | 50%                        | No                      | Mar-10                      | May-10  | Adjudicado  | - |
| 2.3                  | 1.8   | Capacitación de los miembros de las mesas de competitividad (Logística, materiales, movilizaciones, alimentación y hospedaje para 40 eventos de capacitación) Varios contratos  | \$21,700.00         | \$9,200.00          | \$7,500.00          | \$5,000.00          | \$21,700.00           | CP                                     | Ex Post        | 77%     | 23%                        | No                      | Abr-10                      | Jun-11  | Adjudicado  | - |
| 2.4                  | 1.9   | Talleres, visitas y reuniones de trabajo de las mesas (Logística y materiales, 20 reuniones x 12 meses) Varios contratos  | \$12,000.00         | \$6,000.00          |                     | \$6,000.00          | \$12,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 50%     | 50%                        | No                      | Abr-10                      | Abr-11  | Adjudicado  | - |
| 2.5                  | 2.4   | Capacitación y entrenamiento para la producción, organización, comercialización, administración y finanzas (Logística, materiales, movilizaciones, alimentación, hospedaje) Varios contratos                                    | \$51,410.00         | \$21,410.00         | \$20,000.00         | \$10,000.00         | \$51,410.00           | CP                                     | Ex Post        | 81%     | 19%                        | No                      | Jul-10                      | Jun-14  | En proceso  | - |
| 2.6                  | 2.5   | Talleres, visitas y reuniones de trabajo para asistencia técnica organizativa (Logística, viáticos y materiales por 42 meses) Varios contratos  | \$28,290.00         | \$9,390.00          | \$6,300.00          | \$12,600.00         | \$28,290.00           | CP                                     | Ex Post        | 55%     | 45%                        | No                      | Jul-10                      | Mar-14  | En proceso  | - |
| 2.7                  | 2.6   | Acompañamiento de 14 Grupos Gestores (\$150 x 36 meses)   | \$75,600.00         | \$0.00              |                     | \$75,600.00         | \$75,600.00           | CD                                     | Ex Ante        | 0%      | 100%                       | No                      | Jul-10                      | Nov-13  | En proceso  | - |
| 2.8                  | 2.7   | Implementación de planes de trabajo de cada encadenamiento (asesorías, asistencia técnica, entrenamiento, logística, formulación de proyectos piloto y proyectos de innovación) Varios contratos                                | \$91,000.00         | \$28,500.00         | \$37,500.00         | \$25,000.00         | \$91,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 73%     | 27%                        | No                      | Ago-10                      | Dic-13  | En proceso  | - |
| 2.9                  | 3.5   | Participación y organización de 6 ferias, misiones comerciales o eventos de comercialización (logística, montaje de eventos, gastos de movilización, alimentación, hospedaje a nivel nacional o internacional) Varios contratos | \$69,500.00         | \$40,000.00         | \$9,500.00          | \$20,000.00         | \$69,500.00           | CP                                     | Ex Post        | 71%     | 29%                        | No                      | Nov-10                      | Nov-13  | En proceso  | - |
| 2.10                 | 3.6   | Acceso a información comercial (boletines, revistas, estudios, suscripciones) Varios contratos  | \$10,500.00         | \$5,000.00          | \$5,500.00          | \$0.00              | \$10,500.00           | CP                                     | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Nov-10                      | Nov-13  | En proceso  | - |
| 2.11                 | 3.9   | Promoción comercial (logística, publicidad de productos, diseño e impresión de materiales)  | \$20,000.00         | \$15,000.00         |                     | \$5,000.00          | \$20,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 75%     | 25%                        | No                      | Nov-10                      | Nov-13  | En proceso  | - |
| 2.12                 | 4.2.1 | 2 Eventos de intercambio de experiencias de Mesas de Competitividad (logística, hospedaje, alimentación, gastos de movilización)  | \$3,600.00          |                     | \$3,600.00          | \$0.00              | \$3,600.00            | CP                                     | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | May-10                      | May-13  | En proceso  | - |
| 2.13                 | 4.2.2 | 6 Eventos de intercambio de experiencias de productores (logística, hospedaje, alimentación, gastos de movilización) Varios contratos   | \$15,000.00         |                     | \$10,000.00         | \$5,000.00          | \$15,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 67%     | 33%                        | No                      | May-10                      | Nov-13  | En proceso  | - |
| 2.14                 | 4.2.3 | 2 Talleres para intercambio de experiencias a nivel nacional (logística, materiales, alimentación, hospedaje, gastos de movilización) Varios contratos  | \$10,000.00         |                     | \$10,000.00         | \$0.00              | \$10,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Ago-10                      | May-13  | En proceso  | - |
| 2.15                 | 4.2.4 | Participación en 3 intercambios de experiencias a nivel internacional (Logística, alimentación, hospedaje, gastos de movilización)  | \$4,500.00          | \$4,500.00          |                     | \$0.00              | \$4,500.00            | CP                                     | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Ago-10                      | Nov-13  | En proceso  | - |
| 2.16                 | 4.6   | Capacitación equipo de proyecto, experiencias y eventos (4 talleres o eventos que incluye logística, materiales, alimentación, hospedaje, gastos de movilización) Varios contratos  | \$15,000.00         | \$8,000.00          | \$7,000.00          | \$0.00              | \$15,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | May-10                      | Nov-13  | En proceso  | - |
| 2.17                 | 5.13  | 1 Taller de Cierre de presentación de resultados (logística, hospedaje, movilizaciones, materiales, alimentación, entre otros)  | \$4,500.00          | \$3,000.00          | \$1,500.00          | \$0.00              | \$4,500.00            | CP                                     | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Ago-13                      | Mar-14  | Pendiente   | - |
| 2.18                 | 2.07  | Diagramación e impresión de guías para uso de los encadenamientos, en temas relacionados a: Catálogo de Productos y Manual de Seguridad Industrial  | \$10,000.00         | \$5,000.00          | \$5,000.00          | \$0.00              | \$10,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 100%    | 0%                         | No                      | Jul-12                      | Jun-13  | Pendiente   | - |



**PLAN DE ADQUISICIONES**  
**Proyecto "Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala"**  
**ATN/ME-11789-GU Y ATN/RC-11790-GU**  
**Del 01 de enero 2013 al 02 de noviembre de 2013**

| Número de Referencia | Nombre | Financiamiento   |                    |                 |                    | Método de Adquisición | Revisión<br>(ex - ante<br>ó ex - post) | Financiamiento |         | Precalificación<br>SI / NO | Fechas Estimadas     |                          | Estatus<br>(Pendiente/en<br>proceso/adjudicado<br>/cancelado) | Comentarios |            |   |
|----------------------|--------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---|-------------|------------|---|
|                      |        | BID  |                    | LOCAL           | TOTAL              |                       |  | BID %          | LOCAL % |                            | Aviso de adquisición | Terminación del Contrato |   |             |            |   |
|                      |        | FOMIN  | ICR                |                 |                    |                       |  |                |         |                            |                      |                          |   |             |            |   |
| 3                    | P*     | <b>BIENES</b>  | <b>\$98,325.00</b> | <b>10325.00</b> | <b>\$88,000.00</b> | <b>\$98,325.00</b>    |  |                |         | No                         |                      |                          |   |             |            |   |
|                      |        |  | \$5,162.25         | \$5,162.75      |                    |                       |  |                |         |                            |                      |                          |   |             |            |   |
| 3.1                  | 4.3*** | Materiales de comunicación (trifoliales, carpetas, videos, playeras publicitarias, lapiceros, memos, comunicados de prensa, promoción en televisión local, entre otros) Varios contratos | \$14,325.00        | \$4,325.00      | \$10,000.00        | \$14,325.00           | CP                                     | Ex Post        | 30%     | 70%                        | No                   | Feb-10                   | May-14  | En proceso  | -          |   |
| 3.2                  | 5.6    | Mobiliario para 8 puestos de trabajo (incluye escritorio y silla secretarial, a \$ 207.5 para cada puesto de trabajo)  | \$1,660.00         | \$830.00        | \$830.00           | \$1,660.00            | CP                                     | Ex Post        | 50%     | 50%                        | No                   | Feb-10                   | Dic-12  | Adjudicado  | -          |   |
| 3.3                  | 5.6    | Equipo de cómputo para 8 puestos de trabajo (5 computadoras de escritorio \$1000 cada una, 3 Notebook \$1,500 cada una y 8 impresoras \$105 cada una)                                    | \$10,340.00        | \$7.25          | \$5,162.75         | \$5,170.00            | \$10,340.00                            | CP             | Ex Post | 50%                        | 50%                  | No                       | Ene-10  | May-14      | Adjudicado | - |
| 3.4                  | 5.7    | Gastos de oficina (papelaría, comunicaciones, instalaciones) Varios contratos  | \$72,000.00        | \$0.00          | \$72,000.00        | \$72,000.00           | CP                                     | Ex Post        | 0%      | 100%                       | No                   | Nov-09                   | May-14  | En proceso  | -          |   |

\*P Número establecido en el presupuesto

\*\* Dada la experiencia de los consultores que han trabajado con la Red Nacional de Grupos Gestores y debido a la dificultad que existe de contratar recurso humano formado en el tema de Desarrollo Económico; en la planificación del proyecto se consideró la selección directa de algunos consultores lo cual fué aprobado como parte del Reglamento Operativo.

\*\*\* Los contratos por comparación de precios serán menores a US\$ 10,000

**Método de Adquisición:** **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

## **Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco**

### **Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones**

Grupos Gestores serán los responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. El Banco ha evaluado la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo, debido a que Grupos Gestores ha ejecutado otras operaciones con el Banco anteriormente y el desempeño ha sido satisfactorio.

### **Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones**

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada 12 meses. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.