

| Id  | Nombre de tarea   | Duración   | Comienzo     | Fin          | 2013 |    | 2014 |    | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |
|-----|---|------------|--------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|     |   |            |              |              | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   |
| 1   | <b>Componente 1. Capacity Building for carbono stocks and biodiversity management and monitoring.</b>   | 1287 días? | lun 06/01/14 | mar 11/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 70  |   |            |              |              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 71  | <b>Componente 2. Recovery and enhancement of carbon stocks in the Paraíba watershed along Brasil's southeast AF corridor.</b>   | 1827 días? | mié 01/01/14 | jue 31/12/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 72  | Restoration and enhancement of carbon stocks in forest and non-forest land  | 1827 días? | mié 01/01/14 | jue 31/12/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 73  | 25,800 Ha (16,800 Ha São Paulo; 9.000 Rio Janeiro) in forest and non-forest lands in Paraíba do Sul watershed recovered and restored  | 1827 días? | mié 01/01/14 | jue 31/12/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 74  | Estado de São Paulo   | 1658 días? | mié 01/01/14 | vie 08/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 136 | Estado Rio de Janeiro   | 1827 días? | mié 01/01/14 | jue 31/12/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 137 | Repasse para pagamento de PSA   | 1550 días? | lun 02/06/14 | vie 08/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 138 | Ano 1   | 935 días?  | lun 02/06/14 | vie 29/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 139 | Contratos PSA conservação - GEF   | 935 días?  | lun 02/06/14 | vie 29/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 140 | Identificação de agricultores para PSA  | 30 días?   | lun 02/06/14 | vie 11/07/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 141 | Sinatura de contratos PSA   | 90 días?   | lun 14/07/14 | vie 14/11/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 142 | Execução do contrato  | 815 días?  | lun 17/11/14 | vie 29/12/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 143 | Ano 2   | 935 días?  | vie 10/10/14 | jue 10/05/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 144 | Contratos PSA conservação - GEF   | 935 días?  | vie 10/10/14 | jue 10/05/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 145 | Identificação de agricultores para PSA  | 30 días?   | vie 10/10/14 | jue 20/11/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 146 | Sinatura de contratos PSA   | 90 días?   | vie 21/11/14 | jue 26/03/15 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 147 | Execução do contrato  | 815 días?  | vie 27/03/15 | jue 10/05/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 148 | Ano 3   | 935 días?  | lun 12/10/15 | vie 10/05/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 149 | Contratos PSA conservação - GERJ  | 935 días?  | lun 12/10/15 | vie 10/05/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 150 | Identificação de agricultores para PSA  | 30 días?   | lun 12/10/15 | vie 20/11/15 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 151 | Sinatura de contratos PSA   | 90 días?   | lun 23/11/15 | vie 25/03/16 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 152 | Execução do contrato  | 815 días?  | lun 28/03/16 | vie 10/05/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 153 | Ano 4   | 935 días?  | lun 10/10/16 | vie 08/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 154 | Contratos PSA conservação - GERJ  | 935 días?  | lun 10/10/16 | vie 08/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 155 | Identificação de agricultores para PSA  | 30 días?   | lun 10/10/16 | vie 18/11/16 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 156 | Sinatura de contratos PSA   | 90 días?   | lun 21/11/16 | vie 24/03/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 157 | Execução do contrato  | 815 días?  | lun 27/03/17 | vie 08/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 158 | Serviço de monitoramento  | 1281 días? | lun 03/02/14 | lun 31/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 159 | Processo de licitação   | 75 días?   | lun 03/02/14 | vie 16/05/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 160 | Execução do serviço   | 1206 días? | lun 19/05/14 | lun 31/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 161 | Serviços de divulgação e comunicação  | 1215 días? | lun 03/02/14 | vie 28/09/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 162 | Processo de licitação   | 60 días?   | lun 03/02/14 | vie 25/04/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 163 | Execução do serviço   | 1155 días? | lun 28/04/14 | vie 28/09/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 164 | Aquisição de veículo  | 238 días?  | lun 03/02/14 | mié 31/12/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 165 | Processo de licitação   | 75 días?   | lun 03/02/14 | vie 16/05/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 166 | Execução do serviço   | 163 días?  | lun 19/05/14 | mié 31/12/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 167 | Aquisição de equipamentos informáticos, medição e fotográficos.   | 238 días?  | lun 03/02/14 | mié 31/12/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 168 | Processo de licitação   | 75 días?   | lun 03/02/14 | vie 16/05/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 169 | Execução do serviço   | 163 días?  | lun 19/05/14 | mié 31/12/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 170 | Assistência técnica   | 1196 días? | lun 02/06/14 | lun 31/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 171 | Consultoria para identificação de fontes de recursos para sustentabilidade do PSA.  | 393 días?  | mar 11/11/14 | jue 12/05/16 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 172 | Processo de licitação   | 75 días?   | mar 11/11/14 | lun 23/02/15 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 173 | Execução do serviço   | 318 días?  | mar 24/02/15 | jue 12/05/16 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 174 | Consultoria para desenvolver estratégias para utilizar o PSA como instrumento de incentivos para contratação de financiamentos reembolsável para adequação ambiental e atividades produtivas sustentável. | 238 días?  | lun 03/02/14 | mié 31/12/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 175 | Processo de licitação   | 75 días?   | lun 03/02/14 | vie 16/05/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 176 | Execução do serviço   | 163 días?  | lun 19/05/14 | mié 31/12/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 177 | Consultoria para apoio apresentação de projetos de produtores familiares para mercados de ativos ambientais.  | 935 días?  | lun 03/02/14 | vie 01/09/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 178 | Processo de licitação   | 75 días?   | lun 03/02/14 | vie 16/05/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 179 | Execução do serviço   | 860 días?  | lun 19/05/14 | vie 01/09/17 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 180 | Consultoria para análise de custo de efetividade das diferentes modalidades de PSA.   | 238 días?  | lun 03/02/14 | mié 31/12/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 181 | Processo de licitação   | 75 días?   | lun 03/02/14 | vie 16/05/14 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |

| Id  | Nombre de tarea  | Duración          | Comienzo            | Fin                 | 2013 |    | 2014 |    | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|     |  |                   |                     |                     | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   |
| 182 | Execução do serviço  | 163 días?         | lun 19/05/14        | mié 31/12/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 183 | <b>Custeio operacional</b>   | <b>1827 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 184 | <b>Aquisição de equipamentos para SMA.</b>   | <b>238 días?</b>  | <b>lun 03/02/14</b> | <b>mié 31/12/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 185 | Proceso de licitação   | 75 días?          | lun 03/02/14        | vie 16/05/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 186 | Execução do serviço  | 163 días?         | lun 19/05/14        | mié 31/12/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 187 | <b>Assistência técnica para estudos e diagnósticos planejamento territorial capacitação de técnicos e beneficiários.</b>                                 | <b>1502 días?</b> | <b>mié 01/04/15</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 188 | <b>Estado de Minas Gerais</b>  | <b>1804 días?</b> | <b>lun 03/02/14</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 203 | <b>Apoio técnico a Governos Beneficiários</b>  | <b>1304 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 204 |  |                   |                     |                     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 205 | <b>Componente 3. Increase effectiveness and financial sustainability of CU along Brazil's southeast AF corridor.</b>                                     | <b>1849 días?</b> | <b>lun 02/12/13</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 206 | <b>Effective protection in existing and new conservation áreas.</b>  | <b>478 días</b>   | <b>jue 01/01/15</b> | <b>mar 01/11/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 207 | <b>Establishment of approx. 65,000 Ha in new 4 Conservation Units: PESM 17,000 PESM + Jureia 12.504 ha + Parapiacaba 25.000 ha + Bertioiga 9.312 ha.</b> | <b>478 días</b>   | <b>jue 01/01/15</b> | <b>mar 01/11/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 208 | SdM EEJureia new CU (2.4)  | 0 días            | mar 01/11/16        | mar 01/11/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 209 | SdM PESM Rehabilitation of degraded lands (1.3)  | 0 días            | lun 03/10/16        | lun 03/10/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 210 | SdM Resettlement of 5.350 famílias Cubatão (4.1)   | 0 días            | mar 01/12/15        | mar 01/12/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 211 | SdM Resettlement of 1.400 famílias PESM North & South Municipalities (4.2 e 4.4)   | 0 días            | jue 01/01/15        | jue 01/01/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 212 | <b>Improved management and infrastructure planning , measured by the Management Effectiveness Tracking Tool in a network of 6 CU.</b>                    | <b>1304 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 213 | <b>Serviço especializado de apoio técnico as UC´s</b>  | <b>1304 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 214 | Proceso de licitação   | 150 días?         | mié 01/01/14        | mar 29/07/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 215 | Execução do serviço  | 1154 días?        | mié 30/07/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 216 | <b>Serviços de capacitação</b>   | <b>868 días?</b>  | <b>lun 03/02/14</b> | <b>mié 31/05/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 217 | Proceso de licitação   | 90 días?          | lun 03/02/14        | vie 06/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 218 | Execução do serviço  | 778 días?         | lun 09/06/14        | mié 31/05/17        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 219 | <b>Serviços de divulgação e comunicação</b>  | <b>630 días?</b>  | <b>mié 01/01/14</b> | <b>mar 31/05/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 220 | Proceso de licitação   | 110 días?         | mié 01/01/14        | mar 03/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 221 | Execução do serviço  | 520 días?         | mié 04/06/14        | mar 31/05/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 222 | <b>Implantação do sistema de avaliação de efetividade de gestão.</b>   | <b>696 días?</b>  | <b>mié 01/01/14</b> | <b>mié 31/08/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 223 | Proceso de licitação   | 110 días?         | mié 01/01/14        | mar 03/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 224 | Execução do serviço  | 586 días?         | mié 04/06/14        | mié 31/08/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 225 | <b>Aplicação da ferramenta METT inicio, intermediário y final</b>  | <b>1257 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>jue 25/10/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 226 | <b>Ano 1</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>mié 01/01/14</b> | <b>mar 27/05/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 227 | Proceso de licitação   | 45 días?          | mié 01/01/14        | mar 04/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 228 | Execução do serviço  | 60 días?          | mié 05/03/14        | mar 27/05/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 229 | <b>Ano 2</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>lun 01/08/16</b> | <b>vie 23/12/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 230 | Proceso de licitação   | 45 días?          | lun 01/08/16        | vie 30/09/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 231 | Execução do serviço  | 60 días?          | lun 03/10/16        | vie 23/12/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 232 | <b>Ano 3</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>vie 01/06/18</b> | <b>jue 25/10/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 233 | Proceso de licitação   | 45 días?          | vie 01/06/18        | jue 02/08/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 234 | Execução do serviço  | 60 días?          | vie 03/08/18        | jue 25/10/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 235 | <b>SdM PESM Protection infrastructure (1.2 e 1.4)</b>  | <b>0 días</b>     | <b>jue 01/12/16</b> | <b>jue 01/12/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 236 | <b>Investment</b>  | <b>210 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 07/11/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 237 | <b>Aquisição de veículo</b>  | <b>200 días?</b>  | <b>lun 03/02/14</b> | <b>vie 07/11/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 238 | Proceso de licitação   | 110 días?         | lun 03/02/14        | vie 04/07/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 239 | Execução do serviço  | 90 días?          | lun 07/07/14        | vie 07/11/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 240 | <b>Aquisição de equipamentos informáticos e software</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 13/06/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 241 | Proceso de licitação   | 45 días?          | lun 20/01/14        | vie 21/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 242 | Execução do serviço  | 60 días?          | lun 24/03/14        | vie 13/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 243 | <b>Aquisição de mobiliários regionais</b>  | <b>105 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 13/06/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 244 | Proceso de licitação   | 45 días?          | lun 20/01/14        | vie 21/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 245 | Execução do serviço  | 60 días?          | lun 24/03/14        | vie 13/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 246 | <b>Operating cost</b>  | <b>1281 días?</b> | <b>lun 03/02/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 247 | <b>Serviço de provisão de combustível com cartão magnético.</b>  | <b>1152 días?</b> | <b>vie 01/08/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 248 | Proceso de licitação   | 45 días?          | vie 01/08/14        | jue 02/10/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 249 | Execução do serviço  | 1081 días?        | lun 10/11/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 250 | <b>Serviço de manutenção de veículos.</b>  | <b>1152 días?</b> | <b>vie 01/08/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 251 | Proceso de licitação   | 45 días?          | vie 01/08/14        | jue 02/10/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |

| Id  | Nombre de tarea   | Duración          | Comienzo            | Fin                 | 2013 |    | 2014 |    | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |
|-----|---|-------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|     |   |                   |                     |                     | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   |
| 252 | Execução do serviço   | 1081 días?        | lun 10/11/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 253 | <b>Seguros para veículo</b>   | <b>1152 días?</b> | <b>vie 01/08/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 254 | Proceso de licitação  | 45 días?          | vie 01/08/14        | jue 02/10/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 255 | Execução do serviço   | 1081 días?        | lun 10/11/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 256 | <b>Insumos de oficina e informática</b>   | <b>1196 días?</b> | <b>lun 02/06/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 257 | Proceso de licitação  | 45 días?          | lun 02/06/14        | vie 01/08/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 258 | Execução do serviço   | 1151 días?        | lun 04/08/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 259 | <b>Passagens e diária</b>   | <b>1281 días?</b> | <b>lun 03/02/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 260 | <b>Increase in sustainably managed production landscapes (forests and non-forests) that integrate BD conservation.</b>  | <b>1849 días?</b> | <b>lun 02/12/13</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 261 | <b>Pilot program for certifying small producers operating in buffer zones of CU and sustainable use CU (RDS , APAS, RESEX), in sustainable management practices implemented in 18,000 ha.</b>                 | <b>1849 días?</b> | <b>lun 02/12/13</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 262 | <b>Repasse para 160 certificações</b>   | <b>783 días?</b>  | <b>lun 02/06/14</b> | <b>mié 31/05/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 263 | Proceso de licitação  | 45 días?          | lun 02/06/14        | vie 01/08/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 264 | Execução do serviço   | 738 días?         | lun 04/08/14        | mié 31/05/17        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 265 | <b>Serviço para 240 diagnósticos das lacunas para assistência técnica e implementação da certificação e CVS.</b>  | <b>254 días?</b>  | <b>vie 10/01/14</b> | <b>mié 31/12/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 266 | Proceso de licitação  | 45 días?          | vie 10/01/14        | jue 13/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 267 | Execução do serviço   | 203 días?         | lun 24/03/14        | mié 31/12/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 268 | <b>Serviço de divulgação para mobilização do diagnostico inicial.</b>   | <b>195 días?</b>  | <b>mié 01/01/14</b> | <b>mar 30/09/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 269 | Proceso de licitação  | 60 días?          | mié 01/01/14        | mar 25/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 270 | Execução do serviço   | 135 días?         | mié 26/03/14        | mar 30/09/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 271 | <b>Serviço técnico para estruturação do banco de dados geográficos das intervenções.</b>  | <b>195 días?</b>  | <b>mié 01/10/14</b> | <b>mar 30/06/15</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 272 | Proceso de licitação  | 60 días?          | mié 01/10/14        | mar 23/12/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 273 | Execução do serviço   | 135 días?         | mié 24/12/14        | mar 30/06/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 274 | <b>SdM Educational campaigns (5.1)</b>  | <b>0 días</b>     | <b>lun 02/11/15</b> | <b>lun 02/11/15</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 275 | <b>SdM EEJureia RDS o EE (2.5)</b>  | <b>0 días</b>     | <b>mar 01/11/16</b> | <b>mar 01/11/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 276 | <b>Apoio a cadeias de valores</b>   | <b>1043 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>vie 29/12/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 277 | <b>Aquisição de equipamentos.</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 13/06/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 278 | Proceso de licitação  | 45 días?          | lun 20/01/14        | vie 21/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 279 | Execução do serviço   | 60 días?          | lun 24/03/14        | vie 13/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 280 | <b>Serviços técnico</b>   | <b>1043 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>vie 29/12/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 281 | <b>Investiments</b>   | <b>210 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 07/11/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 282 | <b>Aquisição de equipamentos informáticos e software</b>  | <b>200 días?</b>  | <b>lun 03/02/14</b> | <b>vie 07/11/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 283 | Proceso de licitação  | 110 días?         | lun 03/02/14        | vie 04/07/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 284 | Execução do serviço   | 90 días?          | lun 07/07/14        | vie 07/11/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 285 | <b>Aquisição de mobiliários regionais</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 13/06/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 286 | Proceso de licitação  | 45 días?          | lun 20/01/14        | vie 21/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 287 | Execução do serviço   | 60 días?          | lun 24/03/14        | vie 13/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 288 | <b>Aquisição de cine foto son</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 13/06/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 289 | Proceso de licitação  | 45 días?          | lun 20/01/14        | vie 21/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 290 | Execução do serviço   | 60 días?          | lun 24/03/14        | vie 13/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 291 | <b>Operating Cost</b>   | <b>1587 días?</b> | <b>lun 02/12/13</b> | <b>mar 31/12/19</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 292 | <b>Insumos de oficina e informática</b>   | <b>1196 días?</b> | <b>lun 02/06/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 293 | Proceso de licitação  | 45 días?          | lun 02/06/14        | vie 01/08/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 294 | Execução do serviço   | 1151 días?        | lun 04/08/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 295 | <b>Passagens e diária</b>   | <b>1587 días?</b> | <b>lun 02/12/13</b> | <b>mar 31/12/19</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 296 | <b>Technical assistant para Monitoring and administration</b>   | <b>1827 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 297 | Serviço de assistência técnica e adequação dos protocolos de certificação.  | 1827 días?        | mié 01/01/14        | jue 31/12/20        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 298 | <b>Enhanced enabling environment for establishing innovative financing mechanisms for Sustainable Forest Management.</b>  | <b>1761 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>mié 30/09/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 299 | <b>Pilot of PES scheme within the buffer zones of CU along the Atlantic Forest biodiversity corridor, including incentives for the creation and implementation of private CU (RPPN) implemented in XXX ha</b> | <b>1761 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>mié 30/09/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 300 | <b>Repasse para pagamento de serviços</b>   | <b>1550 días?</b> | <b>lun 02/06/14</b> | <b>vie 08/05/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 301 | <b>Ano 1</b>  | <b>935 días?</b>  | <b>lun 02/06/14</b> | <b>vie 29/12/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 302 | <b>Contratos PSA conservação - GEF</b>  | <b>935 días?</b>  | <b>lun 02/06/14</b> | <b>vie 29/12/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 303 | Identificação de agricultores para PSA  | 30 días?          | lun 02/06/14        | vie 11/07/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 304 | Sinatura de contratos PSA   | 90 días?          | lun 14/07/14        | vie 14/11/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |

| Id  | Nombre de tarea  | Duración          | Comienzo            | Fin                 | 2013 |    | 2014 |    | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|     |  |                   |                     |                     | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   |
| 305 | Execução do contrato   | 815 días?         | lun 17/11/14        | vie 29/12/17        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 306 | <b>Ano 2</b>   | <b>935 días?</b>  | <b>vie 10/10/14</b> | <b>jue 10/05/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 307 | <b>Contratos PSA conservação - GEF</b>   | <b>935 días?</b>  | <b>vie 10/10/14</b> | <b>jue 10/05/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 308 | Identificação de agricultores para PSA   | 30 días?          | vie 10/10/14        | jue 20/11/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 309 | Sinatura de contratos PSA  | 90 días?          | vie 21/11/14        | jue 26/03/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 310 | Execução do contrato   | 815 días?         | vie 27/03/15        | jue 10/05/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 311 | <b>Ano 3</b>   | <b>935 días?</b>  | <b>lun 12/10/15</b> | <b>vie 10/05/19</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 312 | <b>Contratos PSA conservação - GESP</b>  | <b>935 días?</b>  | <b>lun 12/10/15</b> | <b>vie 10/05/19</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 313 | Identificação de agricultores para PSA   | 30 días?          | lun 12/10/15        | vie 20/11/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 314 | Sinatura de contratos PSA  | 90 días?          | lun 23/11/15        | vie 25/03/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 315 | Execução do contrato   | 815 días?         | lun 28/03/16        | vie 10/05/19        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 316 | <b>Ano 4</b>   | <b>935 días?</b>  | <b>lun 10/10/16</b> | <b>vie 08/05/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 317 | <b>Contratos PSA conservação - GESP</b>  | <b>935 días?</b>  | <b>lun 10/10/16</b> | <b>vie 08/05/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 318 | Identificação de agricultores para PSA   | 30 días?          | lun 10/10/16        | vie 18/11/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 319 | Sinatura de contratos PSA  | 90 días?          | lun 21/11/16        | vie 24/03/17        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 320 | Execução do contrato   | 815 días?         | lun 27/03/17        | vie 08/05/20        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 321 | <b>Serviços de divulgação e comunicação</b>  | <b>1152 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>jue 31/05/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 322 | Proceso de licitação   | 110 días?         | mié 01/01/14        | mar 03/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 323 | Execução do serviço  | 1042 días?        | mié 04/06/14        | jue 31/05/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 324 | <b>Serviços de consultoria para cadastramento seguindo Decreto 7830/2012 e diagnostico para 400 proprietários.</b> | <b>393 días?</b>  | <b>mar 01/07/14</b> | <b>jue 31/12/15</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 325 | Proceso de licitação   | 110 días?         | mar 01/07/14        | lun 01/12/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 326 | Execução do serviço  | 283 días?         | mar 02/12/14        | jue 31/12/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 327 | <b>Serviços de consultoria para estruturação de banco de dados geográficos.</b>                                    | <b>370 días?</b>  | <b>vie 01/08/14</b> | <b>jue 31/12/15</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 328 | Proceso de licitação   | 110 días?         | vie 01/08/14        | jue 01/01/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 329 | Execução do serviço  | 260 días?         | vie 02/01/15        | jue 31/12/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 330 | <b>Serviços de consultoria para análise e seleção de proposta.</b>   | <b>1043 días?</b> | <b>lun 03/02/14</b> | <b>mié 31/01/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 331 | Proceso de licitação   | 110 días?         | lun 03/02/14        | vie 04/07/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 332 | Execução do serviço  | 933 días?         | lun 07/07/14        | mié 31/01/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 333 | <b>Contratação de serviços de assistência técnica para 400 proprietários.</b>                                      | <b>1066 días?</b> | <b>lun 01/12/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 334 | Proceso de licitação   | 110 días?         | lun 01/12/14        | vie 01/05/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 335 | Execução do serviço  | 956 días?         | lun 04/05/15        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 336 | <b>Serviços para 16 eventos para assinaturas do contratos</b>  | <b>805 días?</b>  | <b>mar 01/12/15</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 337 | <b>Serviços para capacitação dos potenciais beneficiários do projeto para realização do monitoramento.</b>         | <b>1218 días?</b> | <b>jue 01/05/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 338 | Proceso de licitação   | 110 días?         | jue 01/05/14        | mié 01/10/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 339 | Execução do serviço  | 1066 días?        | lun 01/12/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 340 | <b>Serviço de monitoramento do PES.</b>  | <b>1066 días?</b> | <b>lun 01/12/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 341 | <b>Consultoria para identificação de recursos para sustentabilidade do PES.</b>                                    | <b>393 días?</b>  | <b>mar 11/11/14</b> | <b>jue 12/05/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 342 | Proceso de licitação   | 75 días?          | mar 11/11/14        | lun 23/02/15        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 343 | Execução do serviço  | 318 días?         | mar 24/02/15        | jue 12/05/16        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 344 | <b>Auditoria do monitoramento</b>  | <b>1327 días?</b> | <b>mar 01/09/15</b> | <b>mié 30/09/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 345 | <b>Apoio técnico a governos beneficiários</b>  | <b>1304 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 346 | <b>SdM training and equipment for SP Environmental Military Police (5.2 e 5.3)</b>                                 | <b>0 días</b>     | <b>mar 01/11/16</b> | <b>mar 01/11/16</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 347 | <b>Investiments</b>  | <b>210 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 07/11/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 348 | <b>Aquisição de veículo</b>  | <b>200 días?</b>  | <b>lun 03/02/14</b> | <b>vie 07/11/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 349 | Proceso de licitação   | 110 días?         | lun 03/02/14        | vie 04/07/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 350 | Execução do serviço  | 90 días?          | lun 07/07/14        | vie 07/11/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 351 | <b>Aquisição de equipamentos informáticos e software</b>   | <b>105 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 13/06/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 352 | Proceso de licitação   | 45 días?          | lun 20/01/14        | vie 21/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 353 | Execução do serviço  | 60 días?          | lun 24/03/14        | vie 13/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 354 | <b>Aquisição de mobiliários regionais</b>  | <b>105 días?</b>  | <b>lun 20/01/14</b> | <b>vie 13/06/14</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 355 | Proceso de licitação   | 45 días?          | lun 20/01/14        | vie 21/03/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 356 | Execução do serviço  | 60 días?          | lun 24/03/14        | vie 13/06/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 357 | <b>Operating Costs - GESP</b>  | <b>1281 días?</b> | <b>lun 03/02/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 358 | <b>Serviço de provisão de combustível com cartão magnético.</b>  | <b>1152 días?</b> | <b>vie 01/08/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 359 | Proceso de licitação   | 45 días?          | vie 01/08/14        | jue 02/10/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 360 | Execução do serviço  | 1081 días?        | lun 10/11/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |

| Id  | Nombre de tarea  | Duración          | Comienzo            | Fin                 | 2013 |    | 2014 |    | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|     |  |                   |                     |                     | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   |
| 361 | <b>Serviço de manutenção de veículos.</b>                                  | <b>1152 días?</b> | <b>vie 01/08/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 362 | Proceso de licitação   | 45 días?          | vie 01/08/14        | jue 02/10/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 363 | Execução do serviço  | 1081 días?        | lun 10/11/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 364 | <b>Seguros para veículo</b>  | <b>1152 días?</b> | <b>vie 01/08/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 365 | Proceso de licitação   | 45 días?          | vie 01/08/14        | jue 02/10/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 366 | Execução do serviço  | 1081 días?        | lun 10/11/14        | lun 31/12/18        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 367 | <b>Custos de operação do escritório</b>                                    | <b>783 días?</b>  | <b>lun 02/06/14</b> | <b>mié 31/05/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 368 | Proceso de licitação   | 45 días?          | lun 02/06/14        | vie 01/08/14        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 369 | Execução do serviço  | 738 días?         | lun 04/08/14        | mié 31/05/17        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 370 | <b>Passagens e diária</b>  | <b>1281 días?</b> | <b>lun 03/02/14</b> | <b>lun 31/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
| 371 | <b>Apoio de assistência técnica e operativa para a Fundação Florestal.</b> | <b>1827 días?</b> | <b>mié 01/01/14</b> | <b>jue 31/12/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |