

Agence d'exécution
Unité d'exécution
Numéro et nom du programme
Date de préparation

CIAT
PSFMR
DON 2720, PROGRAMME DE SECURISATION FONCIERE EN MILIEU RURAL
Mar-14

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : du 01/01/2014 au 31/12/2014

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ	Composante du projet	Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribue l'activité et la dépense associées au marché	Description du marché	Coût estimatif (USD)	Méthode de Passation de Marché (1)	Clause de référence pour la justification de l'entente directe	Type de document à utiliser (2)	Révision (Ex-ante ou ex-post)	Source et pourcentage de financement		Préqualification	Dates estimatives pour						Commentaires	Statut: En attente, en cours, adjudé, annulé, clôturé (2)	
									Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services)	Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte)		Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; Evaluation Technique Si Services de Consultants)	Signature du contrat	Fin du contrat	BI (%)	Autre (%)	oui/non			
Biens et services connexes				4,305,000.00																
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-01/14	Composante 2	Produit 2. Activités 2.3	Acquisition et installation d'un système géodésique et formation du personnel du CNIGS, et ONACA à l'utilisation et la maintenance	2,300,000.00	ED	3.6 (a) GN-2349-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	8/4/2014	9/30/2014	10/20/2014	3/15/2015	Discussion à engager avec la BID afin de revoir la possibilité d'une entente directe avec Trimble	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/B/AOI-01/14	Composante 2	Produit 2/ Activité 2.9	Acquisition de Stations GPS pour les arpenteurs	1,080,000.00	AOI	N/A	DSAOI-B	Ex-ante	100	0	Non	N/A	1/31/2014	3/5/2014	4/8/2014	5/1/2014	NO Obtenue	En cours		
CIAT/PSFMR/2720/B/AOI-02/14	Composante 2	Produit 2/ Activité 2.8	Matériels informatiques pour les notaires	475,000.00	AOI	N/A	DSAOI-B	Ex-ante	100	0	Non	N/A	7/7/2014	9/4/2014	9/30/2014	12/1/2014		En attente		
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-01/14	Composante 1	Produit 3/ Activité 3.2	Achat de matériel informatique et logiciels pour l'équipe de projet (Capitale, Nord et Sud), achat d'un serveur pour le bureau CIAT, achat de matériel informatique, de scanner, de GPS pour les équipes d'enquêteurs et de topographes déployées sur le terrain.	150,000.00	CP	N/A	CP-BS	Ex-ante	100	0	Non	N/A	5/8/2014	6/10/2014	7/1/2014	9/3/2014	Plusieurs marchés distincts possibles (Capitale, Nord, Sud). Matériel acheté pour bureau central et bureau sud.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-02/14	Composante 1	Produit 2 / Activité 2.10	Achat de 5 postes supplémentaires (poste informatique avec logiciel) pour travail de restitution (pour équipe CNIGS (ordinateur de grande puissance, logiciel, disque dur pour des données cartographiques)	150,000.00	CP	N/A	CP-BS	Ex-ante	100	0	Non	N/A	4/28/2014	6/26/2014	7/18/2014	9/30/2014	Attente spécification IGN	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-03/14	Composante 1	Produit 2/ Activité 2.8	Achat de quads	90,000.00	CP	N/A	CP-BS	Ex-ante	100	0	Non	N/A	5/15/2014	6/10/2014	6/25/2014	7/30/2015		En attente		
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-02/14	Composante 1	Produit 3/ Activité 3.1	Achat d'un véhicule pour l'équipe de projet Nord	60,000.00	ED	3.6 (a) GN-2349-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	7/1/2014	7/8/2014	7/15/2014	7/30/2014	Le véhicule pour la coordination Nord sera acheté chez le même concessionnaire	En attente		
Travaux				624,000.00																
CIAT/PSFMR/2720/T/AON-01/14	Composante 1	Produit 2/ Activité 2.5	Construction de 5 bâtiments pour l'administration foncière	624,000.00	AON	N/A	DSANO-T	Ex-ante	100	0	Non	N/A	11/3/2014	12/14/2014	1/31/2015	12/31/2015		En attente		
Services autre que consultations				2,850,775.00																
CIAT/PSFMR/2720/S/ED-01/14	Composante 1	Produit 1 / Activité 1.5.4.3.1	Délimitation et clarification de la tenure à Camp-Perrin et sur les autres communes du projet	1,625,775.00	ED	3.06(c) du GN-2349-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	6/3/2014	7/2/2014	7/16/2014	12/31/2014	ASNAH, arpenteurs commissionnés, plusieurs contrats peuvent être réalisés.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-01/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.4	Numérisation et l'indexation des archives des notaires	500,000.00	CP	N/A	CP-ST5	Ex-ante	100	0	Non	N/A	9/1/2014	10/6/2014	10/23/2014	11/1/2016	Attente mission appui conseil pour Numérisation			
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-02/14	Composante 1	Produit 1 / Activité 1.5.4.1.	Campagne de communication Nord et Sud	400,000.00	CP	N/A	CP-ST5	Ex-ante	100	0	Non	N/A	6/1/2014	6/30/2014	7/25/2014	6/1/2017		En cours		
CIAT/PSFMR/2720/S/ED-02/14	Composante 1	Produit 1 / Activité 1.1 et 1.6.1	Délimitation des limites administratives des zones pilotes du projet	150,000.00	ED	3.06(c) du GN-2349-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	5/2/2014	5/30/2014	6/20/2014	12/1/2014	CNIGS , un marché pour l'achat des images satellites, possible recrutement de personnel supplémentaire par le CNIGS.	En cours		
CIAT/PSFMR/2720/S/ED-03/14	Composante 1	Produit 1/ Activité 1.6.2. et 1.5.1.	Restitution photogrammétrique (transformation des photographies en plans) - Autres communes (Maniche, Chantal, Bahon, Ranquette, Grande Rivière, Sainte Suzanne, Vallières).	100,000.00	ED	3.06(c) du GN-2349-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	9/1/2014	9/30/2014	10/15/2014	6/30/2015	CNIGS/ONACA			
CIAT/PSFMR/2720/S/ED-05/14	Composante 1	Produit 1 / Activité 1.5.4.4.1	Délimitation des terres de l'Etat à Camp-Perrin	75,000.00	ED	3.06(c) du GN-2349-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	5/2/2014	5/30/2014	6/20/2014	12/1/2014	DGI			
Bureaux de services-conseils				11,016,680.00																

CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-01/14	Composante 1	Produit 2 / Activité 2.2	Travaux de terrain sur deux communes Sud (Maniche et Chantal) et les 5 communes du Nord (délimitation et clarification des communes (notaires et arpenteurs, enquêtes, établissement d'actes notariés (500 Sud et 500 Nord))	5,860,975.00	SFQC	N/A	DSAO	Ex-ante	100		Non	N/A	6/2/2014	8/28/2014	9/30/2014	8/20/2015	L'équipe PSFMR travaille actuellement sur les TDR, il est possible que plusieurs contrats soient engagés selon les zones d'intervention afin de diminuer les risques.	En attente	
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-02/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.3.1	Conception du système d'information foncière (logiciel), installation et formation du personnel, implémentation et suivi de l'utilisation du système	2,000,000.00	SFQC	N/A	DSAO	Ex-ante	100	0	Non	N/A	4/1/2014	6/1/2014	6/30/2014	4/1/2015		En attente	
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-03/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.3.2	Support à l'ONACA pour la Gestion du Système d'Information Foncière (formation, acquisition d'équipement, recrutement de consultants ...)	1,400,000.00	SFQC	N/A	DSAO	Ex-ante	100	0	Non	N/A	4/1/2014	6/1/2014	6/30/2014	4/1/2015	Un diagnostic institutionnel sera réalisé afin de préciser le support à l'ONACA.	En attente	
CIAT/PSFMR/2720/CF/SED-01/14	Composante 3	Produit 3 / Activité 3.20.1	Evaluation d'impact du programme	900,000.00	SED	3.10 (d) GN2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	9/1/2014	9/30/2014	10/15/2014	7/9/1905	Paris School of Economics (PSE)	Attente accord avec PSE sur la méthodologie	
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-04/14	Composante 2	Produit 2 / Activité 2.15	Associations des notaires et arpenteurs renforcées (réalisation d'annuaires, formations, ateliers, appui pour travail sur évolution du cadre légal ...)	449,705.00	SED	3.10 (d) GN2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	9/1/2013			12/30/2017	Marchés multiples , des ententes directes pourront être signés avec l'association des notaires et avec l'association des syndicats des arpenteurs pour des appuis institutionnels.	En cours , demande de NO pour annuaire des notaires	
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-05/14	Composante 3	Produit 3 / Activité 3.18	Audit financier du programme	250,000.00	SFQC	N/A	DSAO	Ex-ante	100	0	Non	N/A	8/1/2013	3/5/2014	3/25/2014	12/30/2017	Liste restreinte des cabinets d'audit agréés fournie par la BID Réception des offres	Adjudgé	
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-06/14	Composante 2	Produit 2 / Activité 2.5.1	Conception et supervision des travaux de construction/réhabilitation de 5 bâtiments pour DGI/ONACA (Nord et Sud)	156,000.00	SFQC	N/A	DSAO	Ex-ante	100	0	Non	N/A	4/15/2014	6/30/2014	7/28/2014	12/30/2014		En attente	
CIAT/PSFMR/2720/CF/SED-02/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.7	Appui conseil pour les notaires pour la réalisation de la numérisation de leurs archives	100,000.00	SED	3.06 (c) du GN-2349-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	6/1/2014	6/30/2014	7/20/2014	6/30/2015	Entente directe avec une firme dominicaine spécialisée en numérisation d'archives foncières	En attente	
Services de consultants individuels				3,461,310.00															
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-01/14	Composante 2	Produit 2 / Activité 2.1	Formation de cadres chargés de l'administration foncière	955,010.00	QCNI	N/A	TDR/GE	Ex-ante	100	0	Non	N/A	10/1/2014				1/1/2017		En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-02/14	Composante 1	Produit 3 / Activité 3.16	Divers consultants (Ressources de compétences diverses devant travailler au CIAT pour le programme et Ressources devant fournir des prestations intellectuelles dans le cadre de l'exécution du programme)	600,000.00	QCNI	5.4 (a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A	4/15/2014				3/30/2016	Recrutement Land Alliance	En cours
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-03/14	Composante 2	Produit 3 / Activité 3.9.1	Recrutement d'un Coordonnateur Nord	240,000.00	QCNI	N/A	TDR/GE	Ex-ante	100	0	Non	N/A	5/7/2014	5/30/2014	6/16/2014	6/1/2017			En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-03-1/14	Composante 2		Recrutement responsable LIF	84,000.00	SED	N/A	TDR/GE	Ex-ante	100	0	Non	N/A					5/2/2014	En cours	
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-04/14	Composante 1	Produit 3 / Activité 3.17	Recrutement d'un Spécialiste Suivi-évaluation	48,000.00	QCNI	N/A	TDR/GE	Ex-ante	100	0	Non	N/A	9/1/2014	9/30/2014	10/30/2014	6/1/2017			En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-05/14	Composante 1	Produit 3 / Activité 3.20	Recrutement d'un Assistant finance	36,000.00	QCNI	N/A	TDR/GE	Ex-ante	100	0	Non	N/A	6/1/2014	6/30/2014	7/20/2014	6/1/2017			En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-01/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement de facilitateurs pour Camp Perin	273,000.00	SED	5.4 (a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction de contrats d'enquêteurs ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-02/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement de 30 enquêteurs pour Camp Perin	126,000.00	SED	5.4 (a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction de contrats d'enquêteurs ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant		
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-06/14	Composante 2	Produit 3 / Activité 3.15	Recrutement d'un Assistant administratif Nord	72,000.00	QCNI	N/A	TDR/GE	Ex-ante	100	0	Non	N/A	9/30/2014	10/20/2014	11/5/2014	6/1/2017	AT Sud recrutée	Adjudgé	
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-07/14	Composante 2	Produit 3 / Activité 3.12	Recrutement d'un Logisticien (pour accompagner déploiement Camp Perrin)	39,000.00	QCNI	N/A	TDR/GE	Ex-ante	100	0	Non	N/A	4/1/2014	4/25/2014	5/2/2014	9/1/2014			En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-03/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement de 5 agents de numérisation	36,000.00	SED	5.4 (a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction de contrats d'agent numérisateurs ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente	

CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-04/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement de 5 agents de saisie	52,000.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction d'agents de saisie ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-05/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement de 2 coordonnateurs adjoint des enquêtes	67,200.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction des coordonnateurs ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-06/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement de 4 superviseurs de saisie informatique	46,800.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction de contrats de superviseurs de saisie ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-07/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement de 5 superviseur des enquêtes	45,500.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction de contrats de superviseurs d'enquêtes ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-08/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement d'un coordonnateur des enquêtes	13,000.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction du contrat du coordonnateur d'enquête ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-09/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement d'un Chauffeur	26,000.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction de contrats d'enquêteurs ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-10/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement d'un responsable de base de données	9,750.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction du responsable de base de données ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-11/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement d'un Logisticien (pour accompagner déploiement Camp Perrin)	5,850.00	SED	3.10(a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction du contrat du logisticien ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.	En attente		
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-12/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement Restituteur	176,800.00	SED		N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction du contrat des restituteurs ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.			
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-13/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement Technicien DAO et superviseur	156,000.00	SED		N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	reconduction du contrat des techniciens et superviseurs DAO ayant déjà travaillé avec le CIAT et ayant été l'objet d'une évaluation positive de leurs compétence.			
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-14/14	Composante 2	Produit 1 / Activité 1.5.4.2.1	Recrutement topographes	353,400.00	SED		N/A	Ex-ante	100	0	Non	N/A			15/05/2014	30/11/2014	Entente avec ONACA, INARA et reconduction de contrats des topographes			
Dépenses Opérationnelles				75,000.00																
CIAT/PSFMR/2720/DO/CP-01/14	Composante 3	Produit 3/ Activité 3.6	Equipements énergétiques (génératrice/inverseur) pour l'équipe de projet Nord, materiel pour équipe projet (chaises, lits, postes de travail...)	75,000.00	CP	N/A	CP-BS	Ex-ante	100	0	Non	N/A	9/30/2014	12/15/2014	12/30/2014	6/30/2015	Plusieurs marchés distincts possibles (Capitale, Nord, Sud), Internégoc (un premier marché réalisé)	En attente		
Total				22,332,765.00																
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC: Sélection au « moindre coût																				
(2) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petits Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI																				
(3) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjudgé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté																				

0547-2422-
4010

