



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Remesas y Capacitación para Emigrantes Brasileños y sus Beneficiarios

Nro. Proyecto: BR-M1032 - Nro. Operación: ATN/ME-9785-BR


Propósito: Promover el desenvolvimiento de actividades productivas en el Estado de Minas Gerais por medio de las remesas de recursos enviadas por emigrantes brasileños a los Estados Unidos.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
BRASIL	BRASIL	FCD - Sector financiero y mercado de capitales	REMS - Remesas


Agencia Ejecutora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Líder equipo de diseño: Vasquez, Bibiana
Líder equipo de supervisión: Schweizer, Luciano


CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera:

Adquisiciones:

Capacidad Técnica:



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O Programa chegou a um total de 1678 pessoas capacitadas presencialmente em Educação Financeira e 2405 em capacitação empreendedora. Foram realizados diversos seminários de capacitação nos EUA, inclusive com atendimentos realizados pelos gerentes da CAIXA e técnicos do SEBRAE. Um dos desafios tem sido a mobilização das comunidades. Entretanto uma nova ação já está sendo deflagrada para a solução dessa situação.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este primeiro semestre de 2012 foram capacitadas 160 pessoas em Educação Financeira.

Durante o Evento SEBRAE Em Ação, em abril, foram capacitadas cerca de 400 pessoas.

Neste primeiro semestre, estamos trabalhando no planejamento a na contratação de consultores para as capacitações Financeira e Empreendedora, que serão desenvolvidas no segundo semestre de 2012.

Estao sendo providenciadas, também, novo material de marketing, para divulgação, confecção de brindes e cartilhas de Educação Financeira.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Promover el desarrollo de actividades productivas en el Estado de Minas Gerais por medio de las remesas de recursos enviadas por emigrantes brasileños a los Estados Unidos.	P.11 Número de productos y servicios financieros de CAIXA adaptados a las necesidades de los emigrantes brasileños.	5			6	1	
		Dic 2006			Dic 2011	Feb 2012	
	P.12 Percentual de familias beneficiadas directamente pelo Programa declararam um nivel de satisfação positiva com relação a assistência recebida.	0			70	0	
		Dic 2006			Dic 2011	Ene 2011	
P.13 Número de emigrantes que participaron de todas as etapas do Programa e iniciaram com êxito seus empreendimentos.	0			800	0		
	Dic 2006			Dic 2011	Ene 2011		
P.14 Número de projetos selecionados que implementaram empreendimentos e que apresentam indicadores de resultados satisfatórios e perspectivas de sustentabilidade favoráveis, tomando em conta a Lista de Exclusão (Restrições Ambientais do BID) e a legislação ambiental e social brasileira vigente.	0			23	23		
	Dic 2006			Dic 2011	Ene 2011		
Componente 1: Obtenção de informação sobre emissores e receptores de remessas e elaboração de ferramentas de disseminação para os programas. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Estudo sobre perfil e necessidades dos emigrantes em Massachussets e familiares em Minas Gerais realizado.	0			1	86951	Finalizado
		Dic 2006			Jun 2007	Mar 2009	
	C1.12 Linha de base do projeto definida.	0			1	2	Finalizado
		Dic 2006			Jun 2007	Ago 2011	
	C1.13 Número de estruturas de execução do Programa (uma no Brasil e uma nos EUA), implantadas e em funcionamento.	0			2	2	Finalizado
		Dic 2006			Jun 2007	Dic 2009	
	C1.14 Instrumentos de gestão, monitoramento e controle implantados.	0			1	1	Finalizado
		Dic 2006			Jun 2007	Dic 2009	
	C1.15 Percentual do desenho da estrutura tecnológica definido em função do estudo e disponibilidades de informações da CAIXA e SEBRAE.	0			100	100	Finalizado
		Dic 2006			Jun 2007	Dic 2009	
C1.16 Percentual do Portal Web de Acesso para empresários brasileiros e emigrantes adaptado e em funcionamento.	0			100	0	Finalizado	
	Dic 2006			Jun 2008	Dic 2009		
C1.17 Número de emigrantes em Massachussets que realizaram teste de autodiagnóstico via Internet (produto SEBRAE).	0	3334		4000	0	Finalizado	
	Dic 2006	Jun 2008		Dic 2009	Ene 2011		
Componente 2: Educação financeira e desenvolvimento de produtos e serviços financeiros. Peso: 45% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de beneficiárias(os) que participaram nos EUA de processo de sensibilização e orientação financeira.	0	500	2000	3750	612	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2007	Dic 2008	Dic 2011	Dic 2011	
	C2.12 Número de beneficiárias(os) que participaram em Minas Gerais de processo de sensibilização e orientação financeira.	0	250	1250	2250	1066	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2007	Dic 2008	Dic 2011	Dic 2011	
	C2.13 Número de beneficiárias(os) que aderiram aos pacotes financeiros.	0	250	1000	2000	500	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2007	Dic 2008	Dic 2011	Ene 2011	
	C2.14 Número de pacotes de produtos financeiros customizado aos emigrantes brasileiros é lançado no mercado pela CAIXA.	5	5		6	1	Finalizado
			Dic 2006		Dic 2007	Dic 2008	
	C2.15 Percentual da rede de atendimento estabelecida por meio de parcerias nos EUA para remessas de recursos para o Brasil.	0			100	100	Finalizado
		Dic 2006			Dic 2009	Dic 2009	

Componente 3: Capacitação empresarial oferecida no Brasil e aos emigrantes nos Estados Unidos Peso: 29% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Número de beneficiárias(os) que com o apoio do Programa elo menos 500 terão participado de programas sequenciais de capacitação do Sebrae.	0 Dic 2006	500 Dic 2007	2000 Dic 2008		5000 Dic 2011	1866 Ago 2011	Atrasado
	C3.12	Metodologia implantada para a seleção de projetos com maior potencial e impacto, para um programa continuado para assistir o crescimento das empresas.	0 Dic 2006				1 Dic 2007	1 Dic 2009	Finalizado
	C3.13	Sistema de controle da gestão e de monitoramento dos Projetos implantados.	0 Dic 2006				1 Dic 2007	1 Dic 2009	Finalizado
	C3.14	Número de novas empresas com constituição iniciada com o apoio do Programa.	0 Dic 2006	400 Dic 2008			800 Dic 2011	0 Mar 2010	Atrasado
	C3.15	Número de empresas selecionadas que recebem assistência técnica direta e financiamento e estão sendo monitoradas pela CAIXA / SEBRAE.	0 Dic 2006				30 Dic 2011	35 Ago 2011	En curso
Componente 4: Divulgação do modelo e de seus resultados. Peso: 6% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Número de seminários regionais de disseminação e intercâmbio de assistência técnica e financeira.	0 Dic 2007				3 Dic 2011	0 Dic 2009	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Jun 2007	7	Jun 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Inadequação dos pacotes financeiros às necessidades dos beneficiários	Bajo	.	Coordinador del Proyecto
2. Reduzida disponibilidade das(os) beneficiárias(os) dos programas de capacitação e dos treinamentos em aportar recursos econômicos e/ou financeiros a título de contrapartida pelos serviços recebidos.	Bajo	Tentativa de convencimento sobre a necessidade de investimento em treinamento.	Coordinador del Proyecto
3. Reduzido interesse e capacidade de outras regiões e países em replicar os(s) modelo(s) desenvolvido(s).	Bajo	.	Coordinador del Proyecto
4. Reduzida disponibilidade de apoio técnico por parte da Caixa, do Sebrae e de outras entidades atualmente presentes no apoio às iniciativas produtivas locais no Brasil.	Bajo	.	Coordinador del Proyecto
5. Dificuldade de acesso ao crédito e ao financiamento.	Bajo	estudo sobre viabilidade de linha de crédito customizada	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 16 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 5 **RIESGOS MITIGADOS:** 5

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Neste semestre estão sendo contatadas associações comerciais e cooperativas de crédito, para que seja assegurada a sustentabilidade do projeto e maior apoio na seleção do publico alvo para as capacitações.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Outra lição aprendida foi observar que a maioria dos participantes ainda não eram empresários nem cadidatos a empresários. Este fato reduz a aplicabilidade do conteúdo trabalhado	Implementation	Monteiro Campolina, Valéria
2. No início dos cursos realizados pelo SEBRAE o consultor verifica se os participantes são público alvo do Programa.	Implementation	Monteiro Campolina, Valéria

Observou-se que, em grande parte dos cursos, foi necessário readequar a composição das turmas, visto que foram compostas por, também, pessoas que não apresentavam nenhum relação com

emigração ou remessas.

3. A operacionalização do Componente III do Programa Remessas apresentou evolução qualitativa em suas ações ao longo do período de execução.

Implementation

Monteiro Campolina, Valéria

Entretanto, um ponto de reflexão e lição aprendida continua sendo a melhoria para a mobilização das ações presenciais.