

**Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador ES-L1135**

**Plan de Adquisiciones Global**

Estructura del Proyecto

Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	N/A	N/A

**NOTA:**

1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envío del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Subejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
Si	Componente I. Adopción de Tecnologías y Prácticas Climáticamente Inteligentes
	Componente II. Comercialización y Asociatividad
	Componente III. Modernización de los Sistemas Nacionales de Información, Innovación y Extensión del Sector Cafetalero
No	Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación

**NOTA:**

Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los subcomponentes

**INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES  
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO**

1. Cobertura del Plan de Adquisiciones		
Dato	Desde	Hasta
<b>Cobertura del Plan de Adquisiciones:</b>		
2. Versión del Plan de Adquisiciones		
<b>Versión ( 1-2017 -Incluir Año- ) :</b>		
3. Tipos de Gasto		
Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras	USD 576,178	USD 576,178
Bienes	USD 986,200	USD 986,200
Servicios de No Consultoría	USD 737,550	USD 737,550
Capacitación	USD 386,350	USD 386,350
Gastos Operativos	USD 0	USD 0
Consultoría (firmas)	USD 6,168,000	USD 6,168,000
Personas	USD 11,204,721	USD 11,204,721
Transferencias	USD 18,525,000	USD 18,525,000
Subproyectos Comunitarios	USD 0	USD 0
No asignados	USD 6,416,000	USD 6,416,000
<b>Total</b>	<b>USD 45,000,000</b>	<b>USD 45,000,000</b>

4. Componentes		
Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente I. Adopción de Tecnologías y Prácticas Climáticamente Inteligentes	USD 25.500.000	USD 25.500.000
Componente II. Comercialización y Asociatividad	6.000.000	6.000.000
Componente III. Modernización de los Sistemas Nacionales de Información, Innovación y Extensión del Sector Cafetalero	USD 10.000.000	USD 10.000.000
Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación	USD 3.500.000	USD 3.500.000
<b>Total</b>	<b>USD 45.000.000</b>	<b>USD 45.000.000</b>







CONSULTORIAS FIRMAS														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado en US\$:			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas			Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Aviso de Expresiones de Interés	Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado	Firma del Contrato	
UGEP	Contratación de Firma consultora para desarrollo e implementación Sistema de trazabilidad de la cadena productiva de café con mecanismo de block-chain	P11	Selección Basada en la Calidad y Costo	19	800.000	100%	0%	1.11.1	200.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	I Trimestre Año 2	
								1.11.2	350.000					
								1.11.3	150.000					
								1.11.4	100.000					
UGEP	Contratación de Firma para la elaboración del Plan de Marketing para el Sector del Café	P17	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores	20	50.000	100%	0%	2.6.1	50.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	I Trimestre Año 2	
UGEP	Contratación de Firma para el desarrollo de la plataforma virtual para la actualización del registro cafetalero	P19	Selección Basada en Calidad y Costo	21	1.000.000	100%	0%	3.1.2.1	100.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 3	I Trimestre Año 3	II Trimestre Año 3	
								3.1.2.2	900.000					
UGEP	Contratación de firma consultora con conocimiento del código fuente de aplicaciones (Coffee Cloud; SAT Café y COMCARE) y experiencia en adaptación de estas soluciones a diversos contextos nacionales.	P20	Selección Basada en la Calidad y Costo	22	200.000	100%	0%	3.1.3.1	200.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	II Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de firma consultora para el desarrollo y la implementación del Geoportal cafetero	P21	Selección Basada en la Calidad y Costo	23	200.000	100%	0%	3.1.4.1.1	5.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
								3.1.4.1.2	95.000					
								3.1.4.1.3	55.000					
								3.1.4.1.4	20.000					
								3.1.4.1.5	25.000					
UGEP	Contratación de firma consultora para el diseño e implementación del Portal de Pronósticos Agroclimáticos en línea	P21	Selección Basada en la Calidad y Costo	24	300.000	100%	0%	3.1.4.2.1	40.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
								3.1.4.2.2	60.000					
								3.1.4.2.3	80.000					
								3.1.4.2.4	60.000					
								3.1.4.2.5	60.000					
UGEP	Contratación de Firma Consultora para la realización del Diagnóstico situaciones de las mujeres en la caficultura	P24	Selección Basada en la Calidad y Costo	25	250.000	100%	0%	3.1.7.2	250.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Firma Consultora para la elaboración de estudios de investigaciones	P25	Selección Basada en la Calidad y Costo	26	1.200.000	100%	0%	3.2.1.1	1.200.000	Ex-Ante	II Trimestre Año 3	III Trimestre Año 3	IV Trimestre Año 3	

CONSULTORIAS FIRMAS														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado en US\$:			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas			Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Aviso de Expresiones de Interés	Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado	Firma del Contrato	
	adaptativas con enfoque de cambio climático													
UGEP	Contratación de Firma Consultora para la realización de investigaciones adaptativas con enfoque de género realizadas y publicadas	P26	Selección Basada en la Calidad y Costo	27	200.000	100%	0%	3.2.2.1	200.000	Ex-Ante	II Trimestre Año 3	III Trimestre Año 3	IV Trimestre Año 3	
UGEP	Contratación de Firma Consultora para el diseño del mecanismo de recuperación de costos para el Sistema de Extensión	P30	Selección Basada en la Calidad y Costo	28	500.000	100%	0%	3.3.2.1.1	500.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 2	III Trimestre Año 2	IV Trimestre Año 2	
UGEP	Contratación de Firma Consultora para la elaboración del diseño de los Mecanismos para la provisión de Asistencia Técnica dirigida a Mujeres	P31	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores	29	68.000	100%	0%	3.3.2.1	68.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de una firma consultora para el diseño y desarrollo de la Comunidad virtual en línea	P32	Selección Basada en la Calidad y Costo	30	350.000	100%	0%	3.3.3.1	30.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
								3.3.3.2	60.000					
								3.3.3.3	90.000					
								3.3.3.4	115.000					
								3.3.3.5	40.000					
								3.3.3.6	15.000					
UGEP	Contratación de una firma consultora para el diseño y desarrollo de la Comunidad virtual en línea	P33	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores	31	100.000	100%	0%	3.3.4.1	7.500	Ex-Post	I Trimestre Año 2	I Trimestre Año 2	II Trimestre Año 2	
								3.3.4.2	10.000					
								3.3.4.3	50.000					
								3.3.4.4	32.500					
UGEP	Contratación de una firma consultora para la Auditoría Externa del Programa	Adm	Selección Basada en la Calidad y Costo	32	200.000	100%	0%	4.2.1	200.000	Ex-Ante	III Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	I Trimestre Año 2	
UGEP	Contratación de una firma consultora para el levantamiento de línea de base para evaluación de impacto	Adm	Selección Basada en la Calidad y Costo	33	250.000	100%	0%	4.3.1	250.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	II Trimestre Año 1	III Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de una firma consultora para la evaluación intermedia del Programa	Adm	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores	34	50.000	100%	0%	4.3.2	50.000	Ex-Post	II Trimestre Año 3	II Trimestre Año 3	III Trimestre Año 3	

CONSULTORIAS FIRMAS														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado en US\$:			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas			Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Aviso de Expresiones de Interés	Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado	Firma del Contrato	
UGEP	Contratación de una firma consultora para la evaluación final del Programa	Adm	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores	35	100.000	100%	0%	4.3.3	100.000	Ex-Post	II Trimestre Año 5	II Trimestre Año 5	III Trimestre Año 5	
UGEP	Contratación de una firma consultora para la evaluación de impacto del Programa	Adm	Selección Basada en la Calidad y Costo	36	350.000	100%	0%	4.3.4	350.000	Ex-Ante	IV Trimestre Año 4	I Trimestre Año 5	II Trimestre Año 5	
<b>TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS</b>					<b>6.168.000</b>									

CONSULTORIAS INDIVIDUOS													
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UGEP	Contratación de Coordinador del Componente 1 de Adopción de Tecnologías	P4	3CV	37	210.000	100%	0%	1.3.1.1	210.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Especialista de Tecnología (Agrónomo)	P4	3CV	38	180.000	100%	0%	1.3.3	180.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Especialista de Asistencia Técnica	P4	3CV	39	180.000	100%	0%	1.3.4	180.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Coordinadores de Zona	P4	3CV	40	270.000	100%	0%	1.3.5	120.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
		4.1.1.5						150.000					
UGEP	Contratación de 28 Extensionistas para el año 2	P6	3CV	41	604.800	100%	0%	1.6.1	604.800	Ex-Ante	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de 63 Extensionistas para el año 3	P6	3CV	42	1.360.800	100%	0%	1.6.2	1.360.800	Ex-Ante	IV Trimestre Año 2	IV Trimestre Año 2	



CONSULTORÍAS INDIVIDUOS													
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UGEP	Contratación de 70 Extensionistas para el año 4	P6	3CV	43	1.512.000	100%	0%	1.6.3	1.512.000	Ex-Ante	IV Trimestre Año 3	IV Trimestre Año 3	
UGEP	Contratación de 42 Extensionistas para el año 5	P6	3CV	44	907.200	100%	0%	1.6.4	907.200	Ex-Ante	IV Trimestre Año 4	IV Trimestre Año 4	
UGEP	Contratación de 14 Extensionistas para Asistencia Técnica Masiva	P7	3CV	45	302.400	100%	0%	1.7.1	302.400	Ex-Ante	IV Trimestre Año 4	IV Trimestre Año 4	
UGEP	Contratación de Especialistas para Soporte técnico de los extensionistas	P7	3CV	46	576.000	100%	0%	1.7.4	576.000	Ex-Ante	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Facilitador para las Capacitaciones a extensionistas en temas de Gestión empresarial, y cultura emprendedora en la caficultura	P8	3CV	47	2.700	100%	0%	1.8.1.4	2.700	Ex-Ante	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Facilitador para las Capacitaciones a productores líderes en temas de organización, buenas prácticas de extensión y empoderamiento de mujeres y jóvenes	P8	3CV	48	9.000	100%	0%	1.8.2.4	9.000	Ex-Ante	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Facilitador para los Cursos de actualización especializada en temas de Gestión de riesgo, cambio climático, Gestión ambiental , Buenas prácticas agrícolas, sistema de producción sostenible y estadística aplicada	P8	3CV	49	5.400	100%	0%	1.8.7.5	5.400	Ex-Post	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Facilitador para las Capacitaciones en Temas de Género	P9	3CV	50	3.600	100%	0%	1.9.2	3.600	Ex-Post	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Gerentes para Servicios de asesoramiento gerencial a las Asociaciones Cooperativas	P12	3CV	51	1.728.000	100%	0%	2.1.1	1.728.000	Ex-Ante	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Especialistas para integrar el Comité de expertos para la evaluación de propuestas de planes de negocios	P13	3CV	52	36.000	100%	0%	2.2.9	36.000	Ex-Post	IV Trimestre Año 2	IV Trimestre Año 2	
UGEP	Contratación de Especialistas regionales para asesorar en la formación de nuevas asociaciones, en temas legales y gerenciales	P14	3CV	53	432.000	100%	0%	2.3.2	432.000	Ex-Ante	IV Trimestre Año 3	I Trimestre Año 4	
UGEP	Contratación de asesores legales para apoyo en la formalización de nuevas asociaciones	P14	3CV	54	158.000	100%	0%	2.3.3	108.000	Ex-Ante	IV Trimestre Año 3	I Trimestre Año 4	
								2.3.4	50.000				

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS													
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UGEP	Contratación de Especialistas para integrar el Comité de expertos para la evaluación de propuestas de los emprendimientos juveniles	P15	3CV	55	36.000	100%	0%	2.4.7	36.000	Ex-Post	IV Trimestre Año 1	IV Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Coordinador de Fortalecimiento Institucional del Sector	P20	3CV	56	84.000	100%	0%	3.1.3.2	84.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	II Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista en TICs	P20	3CV	57	72.000	100%	0%	3.1.3.4	72.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	II Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de Consultor para Apoyo Experto en integración de agenda sectoriales	P30	3CV	58	34.000	100%	0%	3.3.2.4	34.000	Ex-Post	IV Trimestre Año 1	I Trimestre Año 2	
UGEP	Contratación de técnicos para implementar mecanismos específicos para la provisión de Asistencia Técnica dirigida a mujeres	P31	3CV	59	432.000	100%	0%	3.3.2.2	432.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 2	II Trimestre Año 2	
UGEP	Contratación de un Coordinador General del Programa	Adm	3CV	60	240.000	100%	0%	4.1.1.1	240.000	Ex-Ante	Año 0	Año 0	
UGEP	Contratación de un Coordinador del Componente de comercialización, mercadeo y asociatividad.	Adm	3CV	61	210.000	100%	0%	4.1.1.2	210.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista en Asociatividad	Adm	3CV	62	180.000	100%	0%	4.1.1.3	180.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista en TIC	Adm	3CV	63	90.000	100%	0%	4.1.1.4	90.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista Social y de Género	Adm	3CV	64	120.000	100%	0%	4.1.1.6	120.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista en Comunicación	Adm	3CV	65	120.000	100%	0%	4.1.1.7	120.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista Ambiental	Adm	3CV	66	180.000	100%	0%	4.1.1.8	180.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista Planificación & Monitoreo	Adm	3CV	67	180.000	100%	0%	4.1.1.9	180.000	Ex-Ante	I Trimestre Año 1	I Trimestre Año 1	
UGEP	Contratación de un Especialista de Adquisiciones	Adm	3CV	68	180.000	100%	0%	4.1.1.10	180.000	Ex-Ante	Año 0	Año 0	
UGEP	Contratación de un Oficial de Adquisiciones	Adm	3CV	69	120.000	100%	0%	4.1.1.11	72.000	Ex-Ante	II Trimestre Año 1	II Trimestre Año 1	





TRANSFERENCIAS												
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Periodo de entrega de Bonos		Comentarios
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte			Desde	Hasta	
UGEP	Bonos para los Sistemas agroforestales diversificados	P1		81	8.700.000	100%	0%	1.1	8.700.000	I Trimestre Año 2	IV Trimestre Año 4	
UGEP	Bonos para los Sistemas agroforestales diversificados implementados por mujeres	P2		82	4.500.000	100%	0%	1.2	4.500.000	I Trimestre Año 2	IV Trimestre Año 4	
UGEP	Bonos para los Sistemas de plantaciones jóvenes diversificadas	P3		83	3.075.000	100%	0%	1.3	3.075.000	I Trimestre Año 2	IV Trimestre Año 3	
UGEP	Implementación de planes de negocios	P13		84	1.200.000	100%	0%	2.2.8	1.200.000	I Trimestre Año 3	IV Trimestre Año 4	
UGEP	Implementación de los emprendimientos juveniles relacionados con el café	P15		85	1.050.000	100%	0%	2.4.6	1.050.000	I Trimestre Año 2	IV Trimestre Año 4	
<b>TOTAL GASTOS CONCURRENTES</b>					<b>18.525.000</b>							

**Total 38,584,000**

Resumen:

PA	38.584.000
Actividades sin programar	6.416.000
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>45.000.000</b>

# EDT	Actividades sin programar	Monto (US\$)
1.3.1.1	Alimentación (almuerzo 4 y refrigerio 3)	1.194.000
1.3.1.3	Tecnologías	298.500
1.3.6	Cifra para redondeo	11.800
1.6.5	Cifra para redondeo	15.200
1.7.2	Gastos logísticos - extensionistas	140.000
1.7.5	Cifra para redondeo	1.600
1.8.1.1	Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)	3.060
1.8.1.2	Alojamiento	2.700
1.8.2.1	Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)	2.100
1.8.2.2	Alojamiento	900
1.8.3.1	Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)	10.200
1.8.3.2	Alojamiento	9.000
1.8.4.1	Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)	1.020
1.8.4.2	Alojamiento	1.800
1.8.5.1	Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)	20.400
1.8.5.2	Alojamiento	9.000
1.8.6.1	Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)	12.750
1.8.6.2	Alojamiento (solo para los que requieran)	7.200
1.8.7.1	Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)	15.300
1.8.7.2	Alojamiento	5.400
1.8.7	Otras capacitaciones para técnicos	137.570
1.9.1	Alimentación	1.800
1.9.4	Alojamiento	2.700
1.9.5	Otros gastos	36.450
1.10.2	Viáticos de alimentación (45 días de viáticos a cada participante)	54.000
1.10.3	Hospedaje (20 días de hospedaje a cada participante)	24.000
1.10.4	Cifra para redondeo	14.000
2.2.1	Autoevaluación organizacional, plan de acción, y línea de base	-
2.2.2	Orientación estratégica con enfoque de cadena de valor	-
2.2.3	Normalización y estandarización de requisitos y formatos para la elaboración de los planes de negocio	-
2.2.6	Elaboración de los planes de negocios	-
2.2.7	Acompañamiento en el proceso de elaboración de los planes de negocios	-
2.2.10	Sin detallar	4.000
2.4.1	Normalización y estandarización de requisitos y formatos para la elaboración de los emprendimientos juveniles	-
2.4.4	Elaboración de los emprendimientos juveniles	-
2.4.5	Acompañamiento en el proceso de elaboración de los emprendimientos juveniles	-
2.4.8	Cifra para redondeo	4.000
2.6.2	Implementación del Plan de Marketing	950.000
3.1.1.3	Realización del Censo	2.000.000
3.1.6.1.1	Fortalecimiento permanente en la planificación operativa y financiera	7.850
3.1.6.1.3	Participación en intercambios de experiencia nacional y regional	29.200
3.1.6.1.4	Participación en ferias nacional y regional	23.200
3.1.6.2.2	Participación en ferias nacional y regional	11.600
3.1.6.3	Otras actividades para participación en ruedas de negocios	21.800
3.2.4.1	Realización de la Taza de Excelencia de Café	188.450
3.2.4.2	Visitas de compradores cafetaleros a fincas	33.450
3.1.3.3	Recursos para la Coordinación de Fortalecimiento Institucional del Sector (para 3 años)	126.000
3.1.3.5	Recursos para el Especialista en TIC (x 6 meses)	18.000
3.3.2.2	Implementación de actividades de fortalecimiento del SEN	802.550
3.3.2.3	Espacios de diálogo regional con actores	15.750
3.3.2.5	Congresos de extensión nacional (Orientado a mejorar la calidad del servicio)	72.800
3.3.2.6	Reuniones de evaluación	17.800
3.3.2.7	Participación en congresos regionales	52.000
3.3.2.8	Facilitación de procesos de acercamiento para el establecimiento de alianzas entre actores de la cadena	5.100
4.1.2.6	Actividades de fortalecimiento para la ejecución del Programa	-
	<b>Total Sin Programar</b>	<b>6.416.000</b>