

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: DR-T1158
Número de suboperación: ATN/ME-16125-DR

Nombre del proyecto: Development of a Mechanism for Preferential Market Access for Sustainably-Produced Agricultural Products
Propósito: Lograr el acceso a un mercado diferenciado de los productores que apliquen prácticas

País administrador	País beneficiario:	Grupo	Subgrupo
DOMINICAN REPUBLIC	DOMINICAN REPUBLIC	D	

Agencia ejecutora: Junta Agroempresarial Dominicana Inc.
Líder de equipo: SMELDYR

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01	Plazo de ejecución original: 2020 - 06 - 06
Fecha de aprobación: 2017 - 04 - 27	Plazo de ejecución actual: 2020 - 06 - 06
Fecha de firma: 2017 - 06 - 06	Plazo original de último desembolso: 2020 - 06 - 06
Primera fecha de desembolso: 2018 - 03 - 07	Plazo actual de último desembolso: 2021 - 06 - 06

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Con la ejecución del Proyecto desde el inicio se han logrado desarrollar las siguientes consultorías que podemos citar como las más relevantes en el orden del cumplimiento de los objetivos, indicadores e hitos, tales como son: - Desarrollo de Estudio de Mercado de Productos Agroecológicos, - Definición de los Criterios Básicos de Producción Agroecológica por Productos, - Desarrollo Esquema Preferencial y/o Subastas Diferenciadas de Productos Agroecológicos, - Desarrollo Material de Capacitación para la Realización de los Talleres de Sensibilización a Productores, Asociaciones, Supermercados, Hoteles y potenciales compradores y fueron contratadas las empresas que actualmente se encuentran en proceso de ejecución de sus respectivas consultorías, como son: - Sensibilización de Actores Vinculados a Cadenas de Valor y Adquisición e Implementación de Plataforma Tecnológica para la Automatización del Esquema de Transacciones de Subastas de Productos Agrícolas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la AE.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

En los últimos seis meses de ejecución del Proyecto se han estado desarrollando las dos (2) consultorías que actualmente tenemos en proceso, como son: 1) la empresa consultora contratada para el desarrollo de los talleres de sensibilización de los actores vinculados a las cadenas de valor que ha estado realizando las sensibilizaciones correspondientes de manera pausada e interrumpida, producto de la situación que aún nos arropa de la pandemia COVID-19, debido a que una gran parte de los productores convocados prefieren evitar correr el riesgo de infección al participar en las actividades de sensibilización; a pesar de que los talleres se están realizando con grupos reducidos, en espacios abiertos y manteniendo el distanciamiento. 2) la empresa consultora para la adquisición e implementación de la plataforma tecnológica para la automatización del esquema de transacciones de subastas de productos agrícolas, que ha estado desarrollando el esquema de transacciones de subastas cien por ciento automatizada considerando los diferentes elementos solicitados por el equipo de prueba y evaluación conformado por miembros de la BARD, JAD y asesores relacionados. Recientemente concluyeron el modelo automatizado de subasta presencial o rueda de negocios presencial, incluyendo los procesos internos de la plataforma E-BARD asociados a cada evento de subasta, módulo de convenios y acuerdos y el módulo de reportes el cual fue probado de manera satisfactoria. Actualmente se encuentran en la fase de desarrollo de la subasta 100% virtual, las guías de ayuda (videos tutoriales) y del módulo básico de factoring, previendo la manera de colaborar con las facturas de los pequeños productores que no posean la capacidad de espera del pago de sus facturas en el tiempo acostumbrado por los supermercados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El avance del proyecto en los últimos 6 meses ha sido altamente satisfactorio. Básicamente la unidad ejecutora ha estado concentrada en el desarrollo de la plataforma para la automatización de la Bolsa Agropecuaria de la República Dominicana, lo cual representa el hito principal del proyecto. Como la contratación de la firma desarrolladora se dilató al declararse desierta la licitación, se procedió a extender el periodo de ejecución por 12 meses para poder realizar un nuevo proceso de contratación. La firma inició los trabajos a finales del 2019 y ya entrado el 2020, el Covid-19 no ha tenido efectos significativos en el avance del proyecto puesto que el desarrollo se ha estado realizando de forma remota. Para el próximo semestre la entidad deberá enfocar sus esfuerzos en: (i) completar el desarrollo de la plataforma; (ii) iniciar la formación y capacitación de los puestos de bolsa y asociaciones de productores en el uso de la plataforma; y (iii) enfocarse en el desarrollo de logística de acopio y ofrecimiento de los productores individuales que están asociados a nivel nacional.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Produccion incrementada de rubros agroecologicos **Peso 33%** **Calificación Satisfactory**

Indicadores

Línea Base

Planeado

Logrado

Estado

I1	Estudio de mercado de productos agroecológicos desarrollados	0	1 (2019 - 02 - 06)	1 (2019 - 10 - 16)	Finished
I2	Número de productores capacitados en producción agroecológica	0	2000 (2020 - 06 - 27)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I3	Número de establecimientos comerciales y/o industrias que ofrecen productos agroecológicos como resultado de la sensibilización	0	1 (2021 - 05 - 27)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

C2 : Comercialización incrementada de rubros agroecológicos a través de la BARD **Peso 63%** **Calificación High Satisfactory**

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Mecanismo de preferencias / subastas diferenciadas y otros instrumentos desarrollados	0	1 (2019 - 08 - 06)	1 (2019 - 10 - 16)	Finished
I2 Sistema informático de transacciones implementado	0	1 (2020 - 06 - 27)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I3 Puestos de bolsa y agentes bursátiles capacitados	0	100 (2020 - 06 - 27)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

C3 : Generación y diseminación de conocimiento **Peso 4%** **Calificación Satisfactory**

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Estudio de caso desarrollado	0	1 (2020 - 06 - 27)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I2 Modelo de intervención sistematizado	0	1 (2020 - 06 - 27)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I3 Eventos de diseminación realizados	0	2 (2021 - 05 - 27)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Condiciones previas	11	11	2018 - 03 - 06	2019 - 10 - 15	Achieved
Estudio de mercado desarrollado	1	1	2018 - 09 - 30	2019 - 10 - 15	Achieved
Inicio de la automatización de la plataforma informática de subastas	1	0	2020 - 03 - 30		Overdue
Criterios de producción agroecológica definidos	1	1	2019 - 03 - 30	2019 - 10 - 15	Achieved
Mecanismos de preferencias de acceso a mercados desarrollado	1	1	2019 - 06 - 30	2019 - 10 - 15	Achieved
Número de hectáreas con producción agroecológicas	500	0	2019 - 12 - 30		Overdue
Número de hectáreas con producción agroecológica	1200	0	2020 - 03 - 30		Overdue
% del volumen de transacciones agroecológicas de la BARD incrementadas	20	0	2020 - 03 - 30		Overdue
Desarrollo material de capacitación	1	0	2020 - 06 - 30		Overdue
Inicio de la automatización de la plataforma informática de subastas	1	0	2020 - 09 - 30		Pending
Número de Hectáreas con producción agroecológica	500	0	2020 - 10 - 30		Pending
Número de Hectáreas con producción agroecológica	1200	0	2020 - 12 - 30		Pending
% del volumen de transacciones agroecológicas de la BARD incrementada	20	0	2021 - 03 - 30		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Otros. ¿Cuáles?

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) que afecta nuestro país desde marzo 2020, lo que ha provocado que muchas de las actividades a realizar se hayan pospuesto, como es el caso de los talleres de sensibilización de los actores vinculados a las cadenas de valor y por consecuencia la selección de los productores beneficiarios del proyecto.

SECCIÓN 4: RIESGOS

Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Acción de mitigación	
3.6. Baja disposición de los compradores para optar por productores agroecológicos	Final Outcome, Intermediary Outcome	(5) Very High	Low 40%	2020 - 02 - 14	Project Coordinator	Para mitigar este riesgo se realizarán actividades de sensibilización de los actores vinculados a la cadena, para dar a conocer los beneficios de los rubros agroecológicamente producidos frente a los rubros producidos de forma convencional, de manera que se pueda asegurar una demanda para los productos transados por los beneficiarios y se pueda incentivar la adopción del modelo por parte de más productores
Riesgo sanitario	Final Outcome, Intermediary Outcome, Produccion incrementada de rubros agroecologicos, Comercialización incrementada de rubros agroecologicos a través de la BARD	(5) Very High	High 80%	2020 - 07 - 24	Project Coordinator	Realizar los talleres de sensibilización a actores vinculados a las cadenas de valor en espacios abiertos cumpliendo el distanciamiento requerido.

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 IN EFFECT RISKS: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:

HP

Justificación

La plataforma será utilizada por todos los puestos de bolsa de manera obligatoria. En adición la pandemia del COVID-19 ha incrementado el número de transacciones digitales en todo el espectro de actividades productivas.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]