

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	EC-L1227	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	11/19/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	11/19/18
<b>Last Update</b>	11/19/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	11/20/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Multiphase Program to Improve Quality in the Delivery of Social Services - Phase I	<b>Loan Number</b>	4364/OC-EC
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	RM - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
<b>Team Leader</b>	GARCIA MEJIA, MAURICIO	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ECUADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE ECUADOR		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1227	237,600,000	237,600,000	9,393,000	0	246,993,000	237,600,000	0	0.00%	237,600,000
Aggregated	237,600,000	237,600,000	9,393,000	0	246,993,000	237,600,000	0	0.00%	237,600,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Calidad en la prestación de servicios educativos y de salud mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	I.1.1. Estudiantes en niveles de logros de aprendizaje "suficiente" en 4to. grado de EGB en Lenguaje y Literatura	puntos porcentuales (sin dimensión)	75.20	2016	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

**Details**

**Means of verification:** Informe de la prueba Ser Estudiante INEVAL

**Observations:** Ver PME

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.2	I.1.2. Estudiantes en niveles de logros de aprendizaje "suficiente" en 4to. grado de EGB en Matemática	puntos porcentuales (sin dimensión)	78.40	2016	P		82.00
					P(a)		82.00
					A		

**Details**

**Means of verification:** Informe de la prueba Ser Estudiante INEVAL

**Observations:** Ver PME

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.3	I.2. Mortalidad materna	tasa	44.60	2015	P		40.40
					P(a)		40.40
					A		

**Details**

**Means of verification:** Estadísticas vitales INEC

**Observations:** Ver PME

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.4	I.3. Mortalidad neonatal	tasa	3.80	2014	P		3.50

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

1.4	I.3. Mortalidad neonatal	tasa	3.80	2014	P(a)		3.50
					A		
<b>Details</b>							
<b>Means of verification:</b> Estadísticas vitales INEC							
<b>Observations:</b> Ver PME							
<b>Pro-Gender</b>		No		<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Gestión Mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Expedientes de desvinculación devengados/Expedientes de desvinculación ingresados	%	0.00	2017	P	0.00	23.70	23.70	23.70	23.70
					P(a)	0.00	23.70	23.70	23.70	23.70
					A					0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe MdT

**Observations:** Un expediente se considera devengado cuando ha sido pagado Un expediente ingresado representa a un empleado público que ha cumplido con las condiciones mínimas de retiro y completa el proceso de solicitud al Ministerio del Trabajo. El denominador en línea de base es de 15,413 expedientes ingresados hasta junio 2017. Se devengarían 3,646 con el programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos	agencias	0.00	2017	P	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
					P(a)	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Reportes DNTIC de MINEDUC y MSP

**Observations:** Se financiará la introducción de TIC en áreas de provisión de servicios en ambos Ministerios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Talento humano optimizado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Docentes que tienen nivel "excelente" o "favorable" en las pruebas estandarizadas "Ser Maestro"	%	29.20	2016	P	29.20	29.20	33.00	33.00	33.00
					P(a)	29.20	29.20	33.00	33.00	33.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Informe evaluación "Ser Maestro", INEVAL

**Observations:** Ver PME

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Profesionales de atención primaria en el total de la fuerza laboral en salud	%	30.00	2017	P	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00
					P(a)	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Informe de la Dirección Nacional de Talento Humano

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Calidad de los servicios en el sector educación mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Docentes capacitados	Teachers (#)	0.00	2017	P	0.00	10,000.00	12,617.00	12,617.00	12,617.00
					P(a)	0.00	10,000.00	12,617.00	12,617.00	12,617.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas DNFC en página web MINEDUC

**Observations:** Ver PME

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Calidad de los servicios en el sector salud mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Pacientes que cuentan con un registro médico electrónico	pacientes	1,500,000.00	2017	P	1,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
					P(a)	1,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Informe de la Dirección Nacional de TIC del MSP

**Observations:** El indicador se refiere a los registros en el sistema PRAS (Plataforma de Registro de Atención en Salud) vigente en el MSP.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.1	Componentes sanguíneos disponibles mensualmente en la red pública integral de salud	componentes	14,159.00	2017	P	14,159.00	14,159.00	36,263.00	36,263.00	36,263.00
					P(a)	14,159.00	14,159.00	36,263.00	36,263.00	36,263.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Informe del Programa Nacional de sangre del MSP

**Observations:** Ver PME los bancos de sangre intrahospitalarios de la red pública integral.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
3.2	Profesionales de salud con certificación de conocimiento adquirido sobre el total de los inscritos en las capacitaciones	%	0.00	2017	P	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Informe de la Dirección Nacional de Normalización de Talento Humano del MSP con listas de participantes y certificados emitidos

**Observations:** Ver PME

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR SALUD**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1 Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC	personas	P	2,715	2,715	133,207,270	133,207,270
		P(a)	2,715	2,715	133,207,270	133,207,270
		A		0		0
1.2 Personal con beneficios por desvinculación devengados en MSP	personas	P	931	931	56,792,730	56,792,730
		P(a)	931	931	56,792,730	56,792,730
		A		0		0
1.3 Documento de plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en educación, aprobado	documento	P	1	1	280,000	280,000
		P(a)	1	1	280,000	280,000
		A		0		0
1.4 Documento de plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en salud, aprobado	documento	P	1	1	280,000	280,000
		P(a)	1	1	280,000	280,000
		A		0		0
1.5 Estudio de mecanismos para garantizar la solvencia fiscal de los pagos por concepto de desvinculación, aprobado	estudio	P	1	1	224,000	224,000
		P(a)	1	1	224,000	224,000
		A		0		0
1.6 Informes de Implementación del mecanismo de rendición de cuentas y medidas correctivas de procesos de optimización del TH	informes	P	2	6	209,067	627,200
		P(a)	2	6	209,067	627,200
		A		0		0

**Component Nbr. 2 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR EDUCACION**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1 Módulos del SGD operando	módulos de software	P	3	6	840,000	1,680,000
		P(a)	3	6	840,000	1,680,000
		A		0		0
2.2 Infraestructura Tecnológica para los Servicios de Gestión Docente y el apoyo a la Comunidad Educativa en Línea, adquirida	equipos informáticos	P	0	8,750	0	11,200,000
		P(a)	0	8,750	0	11,200,000
		A		0		0
2.3 Programas de formación de docentes en servicio activo, realizados	programas	P	2	5	4,248,801	9,832,480
		P(a)	2	5	4,248,801	9,832,480
		A		0		0
2.4 Cursos para la mejora de las habilidades de los docentes en ciencias computacionales realizados	cursos	P	1	3	789,600	1,775,200
		P(a)	1	3	789,600	1,775,200
		A		0		0
2.5 Equipos para apoyo a la docencia en las instituciones de Bachillerato Técnico dentro del Proyecto de Relación Centros Educativos Comunidad, adquiridos	equipos de talleres móviles	P	0	25	0	1,272,320
		P(a)	0	25	0	1,272,320
		A		0		0

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 3 MEJORA DE LA GESTION Y OPTIMIZACION DEL TH**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1 Reportes de Modelo de gestión funcionales, plan de acción y especificaciones técnicas para la digitalización en salud aprobados	reportes	P	2	4	204,587	761,600
		P(a)	2	4	204,587	761,600
		A		0		0
3.2 Equipamiento priorizado para la digitalización en salud instalado	equipos	P	0	8,000	0	7,517,986
		P(a)	0	8,000	0	7,517,986
		A		0		0
3.3 Hemocentro nacional instalado	centro	P	0	1	63,562	10,241,583
		P(a)	0	1	63,562	10,241,583
		A		0		0
3.4 Capacitaciones para la mejora de TH implementadas	capacitaciones	P	0	3	0	1,545,600
		P(a)	0	3	0	1,545,600
		A		0		0
3.5 Puestos de neonatología repotenciados y funcionando	puestos	P	0	40	33,247	4,987,045
		P(a)	0	40	33,247	4,987,045
		A		0		0
3.6 Servicio de Centro alterno de datos instalado	servicio	P	0	1	0	1,888,843
		P(a)	0	1	0	1,888,843
		A		0		0
3.7 Red de conectividad inicial instalada	red	P	0	1	0	1,792,000
		P(a)	0	1	0	1,792,000
		A		0		0
3.8 Informes de Implementación del mecanismo de aseguramiento de calidad de inversiones en salud elaborados	informes	P	2	6	383,302	706,184
		P(a)	2	6	383,302	706,184
		A		0		0

**Other Cost**

Auditorías	P			20,000	212,800
	P(a)			20,000	212,800
	A				0
Evaluación y Monitoreo	P			0	168,000.15
	P(a)			0	168,000.15
	A				0
Imprevistos	P			0	1,173,477
	P(a)			0	1,173,477
	A				0

**Total Cost**

Total Cost	P			197,576,166	248,166,318.15
	P(a)			197,576,166	248,166,318.15
	A				0



No information available for this section