

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1171	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/22/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/22/20
<b>Last Update</b>	04/22/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improving Access to Civil Registry Services and Quality Identification at the National Level	<b>Loan Number</b>	4297/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	<b>Sector/Subsector</b>	RM-REG - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-CIVIL REGISTRIES
<b>Team Leader</b>	RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1171	50,000,000	50,000,000	30,214,762	0	80,214,762	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>30,214,762</b>	<b>0</b>	<b>80,214,762</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>50,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Costo de transacción para la obtención de los Servicios Registrales y de Identificación (SRI) reducido

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Costo de transacción anual, unitario, derivado del cumplimiento de requisitos para inscripción y renovación del DNI	USD	9.37	2017	P	9.37					6.31
					P(a)	9.37				6.31	
					A						

**Details**

**Means of verification:** Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

**Observations:** Esta reducción de costos se debe a la implementación de la captura en vivo (enrolamiento). Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Costo de transacción anual, unitario, para la obtención de copia certificada para migrantes internos	USD	54.29	2017	P	54.29					5.16
					P(a)	54.29				5.16	
					A						

**Details**

**Means of verification:** Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

**Observations:** Los migrantes internos son el 20% de la población. Si su acta no está digitalizada, deben trasladarse a su municipio para obtenerla. La digitalización de actas elimina la necesidad de viajar. Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Calidad de los servicios de registro e identificación mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Número de actas registrales con errores detectadas y corregidas	0.00	2019	P	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
				A						

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos de RENIEC

**Observations:** La detección de errores se dará como parte del proceso de digitalización y corrección de actas. De 63 millones de actas originalmente en papel, 14 millones ya han sido digitalizadas, habiéndose identificado una tasa de error de 7%. Se asume que esa tasa de error se va a mantener para la digitalización de los 14 millones bajo este proyecto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Copias certificadas de actas registrales solicitadas vía web	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
				A						

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos de RENIEC y con encuesta a usuarios (ver PME).

**Observations:** Fuente: Estudio de preinversión SNIP, pág. 1254 (682 en el pdf).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Acceso a los servicios registrales y de identificación para los ciudadanos de las comunidades más aisladas mejorado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	DNI emitidos a partir de actas bilingües	0.16	2017	P	0.16				0.54	0.54
				P(a)	0.16				0.54	0.54
				A						

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos de RENIEC

**Observations:** Porcentaje de los DNI emitidos a partir de acta bilingüe respecto al total de DNI (se asume 5,6 millones al año).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Eficiencia en la gestión de RENIEC mejorada



**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Mejora de la calidad de los SRI**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1 Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Número de oficinas	P	0	200	0	820,501
		P(a)	0	200	0	820,501
		A		0		0
1.2 Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	P	0	150	0	32,897
		P(a)	0	150	0	32,897
		A		0		0
1.3 Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	P	0	10	0	25,319,014
		P(a)	0	10	0	25,319,014
		A		0		0
1.4 Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	P	0	31	0	452,897
		P(a)	0	31	0	452,897
		A		0		0
1.5 Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	P	0	45	0	245,000
		P(a)	0	45	0	245,000
		A		0		0
1.6 Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	P	0	20	0	3,833,070.84
		P(a)	0	20	0	3,833,070.84
		A		0		0
1.7 Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	P	0	1	0	1,740,000
		P(a)	0	1	0	1,740,000
		A		0		0
1.8 Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	P	0	450	0	2,203,897
		P(a)	0	450	0	2,203,897
		A		0		0
1.9 Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	P	0	5	0	1,571,798
		P(a)	0	5	0	1,571,798
		A		0		0
1.10 Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	P	0	1	0	185,714
		P(a)	0	1	0	185,714
		A		0		0
1.11 Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Número de funcionarios	P	0	1,200	0	1,237,917.2
		P(a)	0	1,200	0	1,237,917.2
		A		0		0
1.12 Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	P	0	433	0	2,305,075.83
		P(a)	0	433	0	2,305,075.83
		A		0		0

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 2 Mejora del Acceso a los SRI a población de comunidades aisladas**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1 OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	P	0	300	0	1,841,867.92
		P(a)	0	300	0	1,841,867.92
		A		0		0
2.2 Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	P	0	16	0	6,768,499.01
		P(a)	0	16	0	6,768,499.01
		A		0		0
2.3 OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	P	0	1,000	0	4,953,165
		P(a)	0	1,000	0	4,953,165
		A		0		0
2.4 OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	P	0	400		985,572.03
		P(a)	0	400		985,572.03
		A		0		0

**Component Nbr. 3 Modernización de los sistemas de gestión del RENIEC**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1 Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de Sistemas	P	0	1	0	13,182,723.99
		P(a)	0	1	0	13,182,723.99
		A		0		0
3.2 Sistema de información gerencial implementado	Número de Sistemas	P	0	1	0	285,714
		P(a)	0	1	0	285,714
		A		0		0
3.3 PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de Sistemas	P	0	1	0	285,714
		P(a)	0	1	0	285,714
		A		0		0
3.4 Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	P	0	1	0	6,749,437
		P(a)	0	1	0	6,749,437
		A		0		0
3.5 Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	P	0	1	0	1,135,143.97
		P(a)	0	1	0	1,135,143.97
		A		0		0

**Other Cost**

Evaluación	P			0	57,142
	P(a)			0	57,142
	A				0
Monitoreo y Auditorías	P			0	114,285.73
	P(a)			0	114,285.73
	A				0
Administración	P			0	3,832,001.48
	P(a)			0	3,832,001.48
	A				0
Mitigación ambiental	P			0	75,714
	P(a)			0	75,714
	A				0

**Total Cost**

Total Cost	P			0	80,214,762
	P(a)			0	80,214,762
	A				0

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section