

PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS									
Country: Colombia					Executing agency: CI- Colombia y Puerta de Oro			Public or private sector: Public and Private	
Project number: CO-G1029					Title of Project: Agregando Valor a la Conservación de los Manglares en los Sistemas de Ciudades Costeras				
Period covered by the plan: 42 meses									
Threshold for ex-post review of procurements:			Goods and services (in US\$)		\$1,825,882		Consulting services(in US\$):		\$1,134,118
Item Nº	Description (1)	Estimated contract cost (US\$)	Procurement Method (2)	Review of procurement (3)	Source of financing and percentage		Estimated date of the procurement notice or start of the contract	Technical review by the PTL (4)	Comments
					IDB/MIF %	Local/other %			
1	Componente 1: Manglares Urbanos	\$1,750,000							
	Consulting services	\$589,500							
1.1	Consultoría para la coordinación del Proyecto - Componente 1.	\$71,000	IICQ	Ex-Ante	100%		II Q 2021	Si	
1.2	Consultoría para la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla.	\$250,000	CQS	Ex-Ante	100%		II Q 2021	Si	
1.3	Consultoría para el diseño del modelo de gobernanza de la alianza público-privada para la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla.	\$14,000	IICQ	Ex-Ante	100%		IV Q 2021	Si	
1.4	Consultoría para el diseño de la estrategia y el modelo de sostenibilidad financiera de la alianza público-privada para la Ciénaga de Mallorquín.	\$10,000	CQS	Ex-Ante	100%		III Q 2022	Si	
1.5	Consultoría para el diseño de una estrategia de involucramiento de actores relevantes en la Ciénaga de Mallorquín y de un plan de comunicaciones.	\$40,000	CQS	Ex-Ante	100%		I Q 2023	Si	
1.6	Consultoría para la supervisión técnica de los proyectos piloto.	\$144,500	CQS	Ex-Ante	100%		II Q 2023	Si	
1.7	Monitoreo y Evaluación Final del componente 1.	\$15,000	CQS	Ex-Ante	100%		II Q 2024	Si	
1.8	Auditoría del componente 1.	\$45,000	CQS	Ex-Ante	100%		III Q 2022	Si	
	Works and Goods	\$875,000							
1.9	Proyectos Piloto.	\$875,000	CB	Ex-Ante	77.1%	22.9%	II Q 2023	Si	Estos proyecto se definirán a finales del segundo año del proyecto. Se espera que sean obras menores, equipamientos, servicios, etc. La contrapartida local incluida proviene del Distrito de Barranquilla con posibilidad de incrementarla durante la ejecución del proyecto a través del cual se esperan sumar actores del sector privado.
	Non consulting services	\$285,500							
1.10.	Materiales de comunicación.	\$75,000	PC	Ex-Ante	100%		I Q 2023		
1.11	Talleres, foros y reuniones.	\$48,000	PC	Ex-Ante	100%		I Q 2023		
1.12	Personal Operativo Puerta de Oro (OE).	\$162,500	ADM	Ex-Ante	69.2%	30.8%	II Q 2021	Si	Contempla especialista financiero y especialista de adquisiciones para la Unidad Ejecutora de Puerta de Oro. La contrapartida local incluida proviene del Distrito de Barranquilla.
2	Componente 2: Conservación Comunitaria de Manglares.	\$1,210,000							
	Consulting services	\$544,618							
2.1	Consultoría para el análisis del estado del manglar y fauna asociada en Caimanera y Guacamayas.	\$110,000	SSS	Ex-Ante	100%		III Q 2021	Si	Contratación Directa con la Fundación Omacha (entidad no gubernamental) por la necesidad de continuar los trabajos de monitoreo de manglar y biodiversidad en el Golfo de Morrosquillo, los cuales ha venido realizando consecutivamente desde el año 2015, como operador logístico de las estaciones biológicas. Además, por: (i) su amplia experiencia en monitoreo de biodiversidad a nivel nacional e internacional; (ii) su conocimiento y presencia constante en el territorio objetivo; (iii) su experiencia trabajando con las Corporaciones Autónomas Regionales CVS y Carsucre; y (iv) ser actor clave en el relacionamiento con las comunidades locales y en el desarrollo de protocolos de monitoreo participativo. El rol de la Fundación Omacha está establecido en el Convenio Marco de Asociación del Proyecto Vida Manglar, así como también en el Diseño de Proyecto (PD), validado y aprobado por el esquema de gobernanza y las comunidades locales. Su contratación inicial por parte de CVS se realizó a través de un proceso competitivo.
2.2.	Consultoría para la evaluación del almacenamiento de carbono en el Manglar de Caimanera y Guacamayas.	\$80,000	SSS	Ex-Ante	100%		III Q 2021	Si	Contratación Directa con el Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) , dada la necesidad de continuar las evaluaciones de almacenamiento de carbono en el manglar del Golfo de Morrosquillo bajo las metodologías aprobadas globalmente por VERRA y verificadas por AENOR, trabajo liderado por la entidad desde el año 2015 específicamente para el Proyecto Vida de Manglar – Fase I y requerido para la Fase II del proyecto que será apoyada por el IGR. El INVEMAR es el único instituto colombiano con la capacidad operativa necesaria para esta actividad, así mismo, por su amplio trabajo en el territorio objetivo desde el año 2000, es parte de la estructura de gobernanza del Proyecto Vida de Manglar por lo cual no se considera viable contratar a un proveedor de servicios diferente.
2.3	Consultoría para la elaboración de un estudio de titularidad de la tierra en las áreas de Caimanera y Guacamayas utilizando la metodología empleada en la fase I de Vida Manglar.	\$30,000	SSS	Ex-Ante	100%		III Q 2021	Si	Contratación Directa con la Fundación Omacha por ser el actor clave en el relacionamiento con las comunidades locales en el Golfo de Morrosquillo y por su experiencia desarrollando protocolos de monitoreo participativo en territorio, que le permitirá no solo continuar las actividades de monitoreo de manglar y biodiversidad que viene realizando desde el año 2015, si no también llevar a cabo el análisis de la titularidad de los predios bajo la misma metodología utilizada en la Fase I del Proyecto Vida de Manglar requerida para garantizar una verificación real en campo. La Fundación fue contratada inicialmente por CVS para los trabajos en la zona, a través de un proceso competitivo.
2.4	Consultoría para la elaboración del modelo financiero del Programa Vida Manglar - Fase II en la Caimanera y Guacamayas.	\$4,618	IICQ	Ex-Post	100%		III Q 2022	Si	
2.5	Consultoría para desarrollar y/o actualizar el documento de proyecto (PD) y el reporte de Monitoreo (MIR) del Proyecto Vida de Manglar - Fase II para validación y verificación ante el Estandar de Carbono Verificado (VERRA).	\$60,000	SSS	Ex-Ante	100%		I Q 2023	Si	Contratación Directa con South Pole , desarrollador de proyectos de carbono y carbono azul, dada la necesidad de realizar un segundo Documento de Proyecto (PD) y Reporte de Monitoreo (MIR) para la Fase II del Proyecto Vida Manglar. South Pole desarrolló el primer PD y el MIR para la Fase I del proyecto, correspondiente periodo de verificación 2015-2018, demostrando una excelente capacidad para desarrollar el trabajo y logrando la validación y verificación por AENOR y VERRA. Es de gran importancia dar continuidad al proceso, manteniendo la misma calidad del trabajo para la segunda verificación. A esto se suma la experiencia de la empresa en proyectos de Carbono Azul y en particular en el Golfo de Morrosquillo, su conocimiento del territorio y problemáticas, así como su experiencia trabajando con las instituciones que lideran el Proyecto. South Pole fue contratado inicialmente por CI a través de un proceso competitivo.
2.6	Consultoría para realizar la Validación y Verificación del Programa Vida Manglar - Fase II.	\$30,000	CQS	Ex-Post	100%		IV Q 2023	Si	
2.7	Consultoría para apoyar la realización de un diagnóstico participativo y un análisis de los costos de oportunidad del acuerdo de conservación con ganaderos en el PNR Bocas de Guacamayas (CSP) para reducir las amenazas por falta de agua dulce en la ciénaga Guacamayas y en La Caimanera.	\$10,000	IICQ	Ex-Post	100%		I Q 2023	Si	
2.8	Consultoría para desarrollar las buenas prácticas ganaderas identificadas en el diagnóstico e informar resultados de la implementación de AC con ganaderos.	\$40,000	CQS	Ex-Post	100%		IV Q 2023	Si	
2.9	Consultoría para desarrollar e implementar el modelo de negocios basado en turismo comunitario.	\$50,000	CQS	Ex-Post	100%		II Q 2022	Si	
2.10.	Consultoría para la evaluación del impacto social y ambiental de las acciones de conservación.	\$30,000	IICQ	Ex-Post	100%		II Q 2023	Si	
2.11	Consultoría para el desarrollo e implementación del modelo de negocios basado en restauración de manglar implementado en Bocas de Guacamayas.	\$40,000	CQS	Ex-Post	100%		II Q 2023	Si	
2.12	Monitoreo y Evaluación Final Componente 2.	\$15,000	IICQ	Ex-Post	100%		II Q 2024	Si	
2.13	Auditoría Componente 2.	\$45,000	CQS	Ex-Post	100%		III Q 2022	Si	
	Works and Goods	\$79,000							
2.14	Adquisición de insumos básico para el monitoreo de los manglares.	\$25,000	PC	Ex-Post	100%		III Q 2021		
2.15	Adquisición de Imágenes satelitales (RapidEye) de alta calidad del Golfo de Morrosquillo para el análisis SIG.	\$18,000	PC	Ex-Post	100%		II Q 2021		
2.16	Adquisición de materiales para el desarrollo de la campaña de sensibilización del manglar.	\$16,000	PC	Ex-Post	100%		II Q 2021		
2.17	Adquisición de insumos básicos para la construcción de los viveros de mangle en Guacamayas.	\$20,000	PC	Ex-Post	100%		II Q 2022		
	Non consulting services	\$586,382							
2.18	Talleres para: (i) diseñar de manera participativa las acciones de conservación voluntarias; (ii) definir las estrategias de intervención a largo plazo en Caimanera y Guacamayas; y (iii) socializar el objetivo y metodología del proyecto con los actores estratégicos.	\$30,220	PC	Ex-Post	100%		III Q 2021		
2.19	Talleres para identificación, construcción participativa, validación y formalización de los emprendimientos comunitarios.	\$20,000	PC	Ex-Post	100%		II Q 2022		
2.20.	Viajes	\$50,000	PC	Ex-Post	100%				
2.21	Personal Operativo de Conservación Internacional (OE)	\$140,662	ADM	Ex-ante	55.2%	44.8%	II Q 2021	Si	El monto contempla 3 profesionales operativos de CI: (i) responsable de gestión de los aspectos operativos, financieros y de cumplimiento de las obligaciones del componente; (ii) responsable administrativo; y (iii) responsable de contratos. Además, contempla un fee administrativo del 4,3% del componente para gastos recurrentes.
2.22	Personal Técnico de Conservación Internacional (OE)	\$345,500	ADM	Ex-ante	57.5%	42.5%	II Q 2021	Si	El monto contempla 8 profesionales técnicos de CI requeridos para dar continuidad al Proyecto Vida de Manglar: (i) Director del Mecanismo de Energía Azul; (ii) Director de Comunidades e Incentivos; (iii) Directora de Soluciones de Ingeniería Basadas en la Naturaleza; (iv) Directora Paisajes Sostenibles de la Alta Montaña; (v) Coordinadora de Comunicaciones; y (vi) vicepresidente - Líder de Relacionamiento con las Corporaciones Autónomas Regionales; (vii) Directora del Programa Carbono Azul; y (viii) Coordinador del Programa de Océanos.
	Total	\$2,960,000							

(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as computer hardware, publications, travel, etc. If there are a number of similar individual contracts to be executed at different times, they can be grouped together under a single heading, with an explanation in the comments column indicating the average individual amount and the period during which the contract would be executed. For example: an export promotion project that includes travel to participate in fairs would have an item called "airfare for fairs", an estimated total value of US\$5,000, and an explanation in the Comments column: "This is for approximately four different airfares to participate in fairs in the region in years X and X1".

(2) **Goods and works:** CB: Competitive bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.

(2) **Consulting firms:** CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection under a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.

(2) **Individual consultants:** IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; NICQ: National Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.

(2) **Country system:** include selection Method

(3) **Ex-ante/ex-post review:** In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex-post review is the standard modality. Ex-ante review can be specified for critical or complex process.

(4) **Technical review:** The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical" or "complex" that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.