
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

1 1 PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRIFICACION PARA EL PACÍFICO 
/h[ha.L!bh/hah t!w¢9 59[ άt[!b ¢h5h{ {hah{ t!½/NCL/hέ

1618 días vie 15/01/16 mar 29/03/22 $231.400.000

2 1.1 Firma de Convenio 0 días vie 15/01/16 vie 15/01/16 $0

3 1.2 Aprobación Ley de Préstamo 0 días mar 15/03/16 mar 15/03/16 $0

4 1.3 Elegibilidad del Préstamo 0 días vie 08/04/16 vie 08/04/16 $0

5 1.4 Primer desembolso 0 días mié 15/06/16 mié 15/06/16 $0

6 1.5 Subprograma 1. Incremento de la provisión de A&S. 1459 días lun 06/06/16 jue 06/01/22 $130.000.000

7 1.5.1 Incremento de la provisión de A&S en Quibdó. 1452 días mié 15/06/16 jue 06/01/22 $50.000.000

8 1.5.1.1 Acueducto 878 días mié 15/06/16 vie 25/10/19 $14.560.000

9 1.5.1.1.1 Optimización de la Planta La Playita 1 y 2 788 días mar 12/07/16 vie 19/07/19 $3.400.000

10 1.5.1.1.1.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 759 días mar 12/07/16 mar 11/06/19 $3.128.000

11 1.5.1.1.1.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días mar 12/07/16 mar 12/07/16 5FC+20 días $0

12 1.5.1.1.1.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 18/07/16 vie 17/02/17 11 $0

13 1.5.1.1.1.1.3 Orden de inicio de obra 30 días lun 20/02/17 vie 31/03/17 12 $3.128.000

14 1.5.1.1.1.1.4 Ejecución de obra 571 días lun 03/04/17 mar 11/06/19 $0

15 1.5.1.1.1.1.4.1 Fase 1: La Playita 1 rehabilitada, obras complementarias para ambas 
Plantas y optimización del sistema de captación, conducción e impulsión 
de Cabí.

131 días lun 03/04/17 lun 02/10/17 13 $0

16 1.5.1.1.1.1.4.2 Fase 2:  La Playitas 1 y 2 optimizadas 420 días mar 03/10/17 lun 13/05/19 15 $0

17 1.5.1.1.1.1.4.3 Recepción Provisoria de Obra 0 días mar 14/05/19 mar 14/05/19 16 $0

18 1.5.1.1.1.1.4.4 Recepción Definitica de Obra 0 días mar 11/06/19 mar 11/06/19 17FC+20 días $0

19 1.5.1.1.1.2 Contrato de Interventoria 768 días mié 10/08/16 vie 19/07/19 $272.000

20 1.5.1.1.1.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 10/08/16 mar 20/09/16 5FC+40 días $0

21 1.5.1.1.1.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 26/09/16 lun 26/09/16 20 $0

22 1.5.1.1.1.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 26/09/16 vie 30/12/16 21 $0

23 1.5.1.1.1.2.4 Ejecución de servicio 665 días lun 02/01/17 vie 19/07/19 22 $272.000

24 1.5.1.1.2 Optimización del sistema electrico de la Planta 635 días lun 22/05/17 vie 25/10/19 $1.800.000

25 1.5.1.1.2.1 Contrato de Consultoria para Diseño 220 días lun 22/05/17 vie 23/03/18 $165.600

26 1.5.1.1.2.1.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 22/05/17 vie 30/06/17 15FC-70 días $0

27 1.5.1.1.2.1.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 03/07/17 lun 03/07/17 26 $0

28 1.5.1.1.2.1.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 03/07/17 vie 06/10/17 27 $0

29 1.5.1.1.2.1.4 Ejecución de servicio 120 días lun 09/10/17 vie 23/03/18 28 $165.600

30 1.5.1.1.2.2 Contrato de Interventoria para diseños 240 días lun 22/05/17 vie 20/04/18 $14.400

31 1.5.1.1.2.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 22/05/17 vie 30/06/17 26CC $0

32 1.5.1.1.2.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 03/07/17 lun 03/07/17 31 $0

33 1.5.1.1.2.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 03/07/17 vie 06/10/17 32 $0

34 1.5.1.1.2.2.4 Ejecución de servicio 140 días lun 09/10/17 vie 20/04/18 33 $14.400

35 1.5.1.1.2.3 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 393 días lun 26/03/18 jue 26/09/19 $1.504.800

36 1.5.1.1.2.3.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 26/03/18 lun 26/03/18 29 $0

37 1.5.1.1.2.3.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 26/03/18 vie 26/10/18 36 $0

38 1.5.1.1.2.3.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 29/10/18 lun 29/10/18 37 $0

39 1.5.1.1.2.3.4 Ejecución de obra 218 días lun 29/10/18 mié 28/08/19 38 $1.504.800

40 1.5.1.1.2.3.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días jue 29/08/19 jue 29/08/19 39 $0

41 1.5.1.1.2.3.6 Recepción Definitica de Obra 0 días jue 26/09/19 jue 26/09/19 40FC+20 días $0

42 1.5.1.1.2.4 Contrato de Interventoria para obras 395 días lun 23/04/18 vie 25/10/19 $115.200

43 1.5.1.1.2.4.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 23/04/18 vie 01/06/18 36FC+20 días $0

44 1.5.1.1.2.4.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 04/06/18 lun 04/06/18 43 $0

15/01

15/03

08/04

15/06

12/07

14/05

11/06

26/09

03/07

03/07

26/03

29/10

29/08

26/09

04/06

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

A-1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Página 1



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

45 1.5.1.1.2.4.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 04/06/18 vie 07/09/18 44 $0

46 1.5.1.1.2.4.4 Ejecución de servicio 295 días lun 10/09/18 vie 25/10/19 45 $115.200

47 1.5.1.1.3 Ampliación de redes de acueducto (25 km) 423 días mié 15/06/16 vie 26/01/18 $4.000.000

48 1.5.1.1.3.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 398 días mié 15/06/16 vie 22/12/17 $3.680.000

49 1.5.1.1.3.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días mié 15/06/16 mié 15/06/16 5 $0

50 1.5.1.1.3.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 20/06/16 vie 20/01/17 49 $0

51 1.5.1.1.3.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 23/01/17 lun 23/01/17 50 $0

52 1.5.1.1.3.1.4 Ejecución de obra 240 días lun 23/01/17 vie 22/12/17 51 $3.680.000

53 1.5.1.1.3.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 52 $0

54 1.5.1.1.3.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días mié 18/10/17 mié 18/10/17 53FC+20 días $0

55 1.5.1.1.3.2 Contrato de Interventoria 400 días lun 18/07/16 vie 26/01/18 $320.000

56 1.5.1.1.3.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 18/07/16 vie 26/08/16 49FC+20 días $0

57 1.5.1.1.3.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 29/08/16 lun 29/08/16 56 $0

58 1.5.1.1.3.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 29/08/16 vie 02/12/16 57 $0

59 1.5.1.1.3.2.4 Ejecución de servicio 300 días lun 05/12/16 vie 26/01/18 58 $320.000

60 1.5.1.1.4 Conexiones intradomiciliarias de acueducto 410 días lun 01/08/16 vie 23/02/18 $3.360.000

61 1.5.1.1.4.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 385 días lun 01/08/16 lun 22/01/18 $3.091.200

62 1.5.1.1.4.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 01/08/16 lun 01/08/16 5FC+30 días $0

63 1.5.1.1.4.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 01/08/16 vie 03/03/17 62 $0

64 1.5.1.1.4.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 06/03/17 lun 06/03/17 63 $0

65 1.5.1.1.4.1.4 Ejecución de obra 230 días lun 06/03/17 vie 19/01/18 64 $3.091.200

66 1.5.1.1.4.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 22/01/18 lun 22/01/18 65 $0

67 1.5.1.1.4.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 22/01/18 lun 22/01/18 66 $0

68 1.5.1.1.4.2 Contrato de Interventoria 370 días lun 26/09/16 vie 23/02/18 $268.800

69 1.5.1.1.4.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 26/09/16 vie 04/11/16 62FC+40 días $0

70 1.5.1.1.4.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 07/11/16 lun 07/11/16 69 $0

71 1.5.1.1.4.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 07/11/16 vie 10/02/17 70 $0

72 1.5.1.1.4.2.4 Ejecución de servicio 270 días lun 13/02/17 vie 23/02/18 71 $268.800

73 1.5.1.1.5 Gestión de la Demanda 730 días lun 01/08/16 vie 17/05/19 $2.000.000

74 1.5.1.1.5.1 Contrato de Obra (técnico+ suministro e instalación + gestión 
social+ambiental)

705 días lun 01/08/16 lun 15/04/19 $920.000

75 1.5.1.1.5.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 01/08/16 lun 01/08/16 5FC+30 días $0

76 1.5.1.1.5.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 01/08/16 vie 03/03/17 75 $0

77 1.5.1.1.5.1.3 Orden de inicio de obra 30 días lun 06/03/17 vie 14/04/17 76 $0

78 1.5.1.1.5.1.4 Ejecución de obra 500 días lun 17/04/17 vie 15/03/19 77 $920.000

79 1.5.1.1.5.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 18/03/19 lun 18/03/19 78 $0

80 1.5.1.1.5.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 15/04/19 lun 15/04/19 79FC+20 días $0

81 1.5.1.1.5.2 Contrato de Interventoría 665 días lun 31/10/16 vie 17/05/19 $80.000

82 1.5.1.1.5.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 31/10/16 vie 09/12/16 75FC+65 días $0

83 1.5.1.1.5.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 12/12/16 lun 12/12/16 82 $0

84 1.5.1.1.5.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 12/12/16 vie 17/03/17 83 $0

85 1.5.1.1.5.2.4 Ejecución de servicio 565 días lun 20/03/17 vie 17/05/19 84 $80.000

86 1.5.1.1.5.3 Contrato de Servicio para la implementación del Plan de Gestión de la 
Demanda

500 días lun 15/05/17 vie 12/04/19 $920.000

87 1.5.1.1.5.3.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 15/05/17 vie 23/06/17 78CC+20 días $0

88 1.5.1.1.5.3.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17 87 $0

89 1.5.1.1.5.3.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 26/06/17 vie 29/09/17 88 $0
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90 1.5.1.1.5.3.4 Ejecución de servicio 400 días lun 02/10/17 vie 12/04/19 89 $920.000

91 1.5.1.1.5.4 Contrato de Interventoría 540 días lun 17/04/17 vie 10/05/19 $80.000

92 1.5.1.1.5.4.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 17/04/17 vie 26/05/17 87CC-20 días $0

93 1.5.1.1.5.4.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 29/05/17 lun 29/05/17 92 $0

94 1.5.1.1.5.4.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 29/05/17 vie 01/09/17 93 $0

95 1.5.1.1.5.4.4 Ejecución de servicio 440 días lun 04/09/17 vie 10/05/19 94 $80.000

96 1.5.1.2 Alcantarillado 1200 días mié 05/04/17 mar 09/11/21 $28.920.000

97 1.5.1.2.1 Optimización y manejo de vertimiento en zona centro 1200 días mié 05/04/17 mar 09/11/21 $22.480.000

98 1.5.1.2.1.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 1195 días mié 05/04/17 mié 03/11/21 $20.232.000

99 1.5.1.2.1.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días mié 05/04/17 mié 05/04/17 $0

100 1.5.1.2.1.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 175 días mié 05/04/17 mar 05/12/17 99 $0

101 1.5.1.2.1.1.3 Orden de inicio de obra 0 días mié 06/12/17 mié 06/12/17 100 $0

102 1.5.1.2.1.1.4 Ejecución de obra 1000 días mié 06/12/17 mar 05/10/21 101 $20.232.000

103 1.5.1.2.1.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días mié 06/10/21 mié 06/10/21 102 $0

104 1.5.1.2.1.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días mié 03/11/21 mié 03/11/21 103FC+20 días $0

105 1.5.1.2.1.2 Contrato de Interventoria 1190 días mié 19/04/17 mar 09/11/21 $2.248.000

106 1.5.1.2.1.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días mié 19/04/17 mar 13/06/17 100CC+10 días $0

107 1.5.1.2.1.2.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 14/06/17 mié 14/06/17 106 $0

108 1.5.1.2.1.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días mié 14/06/17 mar 31/10/17 107 $0

109 1.5.1.2.1.2.4 Ejecución de servicio 1050 días mié 01/11/17 mar 09/11/21 108 $2.248.000

110 1.5.1.2.2 Optimización Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) La Bombita, 
Construcción EBAR Puente Bean y linea de impulsión

655 días mié 22/11/17 mar 26/05/20 $5.172.000

111 1.5.1.2.2.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 625 días mié 06/12/17 mié 29/04/20 $4.654.800

112 1.5.1.2.2.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días mié 06/12/17 mié 06/12/17 100 $0

113 1.5.1.2.2.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días mié 06/12/17 mar 10/07/18 112 $0

114 1.5.1.2.2.1.3 Orden de inicio de obra 0 días mié 11/07/18 mié 11/07/18 113 $0

115 1.5.1.2.2.1.4 Ejecución de obra 450 días mié 11/07/18 mar 31/03/20 114 $4.654.800

116 1.5.1.2.2.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días mié 01/04/20 mié 01/04/20 115 $0

117 1.5.1.2.2.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días mié 29/04/20 mié 29/04/20 116FC+20 días $0

118 1.5.1.2.2.2 Contrato de Interventoria 655 días mié 22/11/17 mar 26/05/20 $517.200

119 1.5.1.2.2.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días mié 22/11/17 mar 16/01/18 113CC-10 días $0

120 1.5.1.2.2.2.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 17/01/18 mié 17/01/18 119 $0

121 1.5.1.2.2.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días mié 17/01/18 mar 05/06/18 120 $0

122 1.5.1.2.2.2.4 Ejecución de servicio 515 días mié 06/06/18 mar 26/05/20 121 $517.200

123 1.5.1.2.3 Conexiones intradomiciliarias para alcantarillado 640 días vie 10/05/19 jue 21/10/21 $1.000.000

124 1.5.1.2.3.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 615 días vie 10/05/19 vie 17/09/21 $920.000

125 1.5.1.2.3.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días vie 10/05/19 vie 10/05/19 $0

126 1.5.1.2.3.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días vie 10/05/19 jue 12/12/19 125 $0

127 1.5.1.2.3.1.3 Orden de inicio de obra 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19 126 $0

128 1.5.1.2.3.1.4 Ejecución de obra 440 días vie 13/12/19 jue 19/08/21 127 $920.000

129 1.5.1.2.3.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días vie 20/08/21 vie 20/08/21 128 $0

130 1.5.1.2.3.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días vie 17/09/21 vie 17/09/21 129FC+20 días $0

131 1.5.1.2.3.2 Contrato de Interventoria 610 días vie 21/06/19 jue 21/10/21 $80.000

132 1.5.1.2.3.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días vie 21/06/19 jue 01/08/19 126CC+30 días $0

133 1.5.1.2.3.2.2 Lista Corta Disponible 0 días vie 02/08/19 vie 02/08/19 132 $0

134 1.5.1.2.3.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días vie 02/08/19 jue 07/11/19 133 $0
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135 1.5.1.2.3.2.4 Ejecución de servicio 510 días vie 08/11/19 jue 21/10/21 134 $80.000

136 1.5.1.2.4 Adquisición de equipos 0 días vie 28/07/17 vie 28/07/17 $268.000

137 1.5.1.2.4.1 Adquisición de Vactor (1 unidad) (incluido en el proceso de Residuos Sólidos 
de maquinarias)

0 días vie 28/07/17 vie 28/07/17 162 $262.400

138 1.5.1.2.4.2 Contrato de Interventoria (incluida en interventoria de equipos para residuos
sólidos)

0 días vie 28/07/17 vie 28/07/17 162 $5.600

139 1.5.1.3 Residuos Sólidos 710 días lun 15/08/16 vie 03/05/19 $3.720.000

140 1.5.1.3.1 Cierre de Botadero y apertura de celda de contigencia 700 días lun 29/08/16 vie 03/05/19 $2.345.000

141 1.5.1.3.1.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 675 días lun 29/08/16 lun 01/04/19 $2.149.000

142 1.5.1.3.1.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 29/08/16 lun 29/08/16 5FC+50 días $0

143 1.5.1.3.1.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 29/08/16 vie 31/03/17 142 $0

144 1.5.1.3.1.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 03/04/17 lun 03/04/17 143 $0

145 1.5.1.3.1.1.4 Ejecución de obra 500 días lun 03/04/17 vie 01/03/19 144 $2.149.000

146 1.5.1.3.1.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 04/03/19 lun 04/03/19 145 $0

147 1.5.1.3.1.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 01/04/19 lun 01/04/19 146FC+20 días $0

148 1.5.1.3.1.2 Contrato de Interventoria para obras 660 días lun 24/10/16 vie 03/05/19 $196.000

149 1.5.1.3.1.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 24/10/16 vie 02/12/16 143CC+40 días $0

150 1.5.1.3.1.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 05/12/16 lun 05/12/16 149 $0

151 1.5.1.3.1.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 05/12/16 vie 10/03/17 150 $0

152 1.5.1.3.1.2.4 Ejecución de servicio 560 días lun 13/03/17 vie 03/05/19 151 $196.000

153 1.5.1.3.2 Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres 
recicladores implementado.

560 días lun 13/03/17 vie 03/05/19 152CC $200.000

154 1.5.1.3.3 Adquisición de equipos para la prestación de servicios 250 días lun 15/08/16 vie 28/07/17 $1.175.000

155 1.5.1.3.3.1 Adquisición de 5 carros compactadores y un Buldoser (incluido Vactor) 195 días lun 15/08/16 vie 12/05/17 $1.161.000

156 1.5.1.3.3.1.1 Proceso de Licitación (Elaboración Especificaciones Técnicas hasta firma de 
contrato)

155 días lun 15/08/16 vie 17/03/17 5FC+40 días $0

157 1.5.1.3.3.1.2 Entrega de maquinas 40 días lun 20/03/17 vie 12/05/17 156 $1.161.000

158 1.5.1.3.3.2 Contrato de Interventoria 220 días lun 26/09/16 vie 28/07/17 $14.000

159 1.5.1.3.3.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 26/09/16 vie 04/11/16 156CC+30 días $0

160 1.5.1.3.3.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 07/11/16 lun 07/11/16 159 $0

161 1.5.1.3.3.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 07/11/16 vie 10/02/17 160 $0

162 1.5.1.3.3.2.4 Ejecución de servicio 120 días lun 13/02/17 vie 28/07/17 161 $14.000

163 1.5.1.4 Institucional 1065 días vie 08/12/17 jue 06/01/22 $1.600.000

164 1.5.1.4.1 Contrato de consultoria para elaborar el nuevo esquema de prestación de 
servicio para Quibdó

1020 días vie 05/01/18 jue 02/12/21 $1.440.000

165 1.5.1.4.1.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días vie 05/01/18 jue 15/02/18 $0

166 1.5.1.4.1.2 Lista Corta Disponible 0 días vie 16/02/18 vie 16/02/18 165 $0

167 1.5.1.4.1.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días vie 16/02/18 jue 24/05/18 166 $0

168 1.5.1.4.1.4 Ejecución de servicio 920 días vie 25/05/18 jue 02/12/21 167 $1.440.000

169 1.5.1.4.2 Contrato de Interventoria 1065 días vie 08/12/17 jue 06/01/22 $160.000

170 1.5.1.4.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días vie 08/12/17 jue 18/01/18 165CC-20 días $0

171 1.5.1.4.2.2 Lista Corta Disponible 0 días vie 19/01/18 vie 19/01/18 170 $0

172 1.5.1.4.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días vie 19/01/18 jue 26/04/18 171 $0

173 1.5.1.4.2.4 Ejecución de servicio 965 días vie 27/04/18 jue 06/01/22 172 $160.000

174 1.5.1.5 Estudios de Preinversión 420 días mié 04/04/18 mar 12/11/19 $1.200.000

175 1.5.1.5.1 Consultoria para la definición del manejo de Drenaje en Quibdó 400 días mié 04/04/18 mar 15/10/19 $1.080.000

176 1.5.1.5.1.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 04/04/18 mar 15/05/18 $0

177 1.5.1.5.1.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 16/05/18 mié 16/05/18 176 $0

28/07

28/07

28/07

29/08

03/04

04/03

01/04

05/12

07/11

16/02

19/01

16/05

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

A-1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Página 4



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

178 1.5.1.5.1.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 16/05/18 mar 21/08/18 177 $0

179 1.5.1.5.1.4 Ejecución de servicio 300 días mié 22/08/18 mar 15/10/19 178 $1.080.000

180 1.5.1.5.2 Contrato de Interventoria 420 días mié 04/04/18 mar 12/11/19 $120.000

181 1.5.1.5.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 04/04/18 mar 15/05/18 176CC $0

182 1.5.1.5.2.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 16/05/18 mié 16/05/18 181 $0

183 1.5.1.5.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 16/05/18 mar 21/08/18 182 $0

184 1.5.1.5.2.4 Ejecución de servicio 320 días mié 22/08/18 mar 12/11/19 183 $120.000

185 1.5.2 Incremento de la provisión de A&S en Buenaventura. 1459 días lun 06/06/16 jue 06/01/22 $80.000.000

186 1.5.2.1 Acueducto 1384 días lun 01/08/16 vie 19/11/21 $47.680.000

187 1.5.2.1.1 Tanque Venecia y tanques  en Loma Alta 510 días lun 29/08/16 vie 10/08/18 $8.800.000

188 1.5.2.1.1.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 485 días lun 29/08/16 lun 09/07/18 $7.920.000

189 1.5.2.1.1.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 29/08/16 lun 29/08/16 5FC+50 días $0

190 1.5.2.1.1.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 29/08/16 vie 31/03/17 189 $0

191 1.5.2.1.1.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 03/04/17 lun 03/04/17 190 $0

192 1.5.2.1.1.1.4 Ejecución de obra 310 días lun 03/04/17 vie 08/06/18 191 $7.920.000

193 1.5.2.1.1.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 11/06/18 lun 11/06/18 192 $0

194 1.5.2.1.1.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 09/07/18 lun 09/07/18 193FC+20 días $0

195 1.5.2.1.1.2 Contrato de Interventoria 475 días lun 17/10/16 vie 10/08/18 $880.000

196 1.5.2.1.1.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 17/10/16 vie 25/11/16 190CC+35 días $0

197 1.5.2.1.1.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 28/11/16 lun 28/11/16 196 $0

198 1.5.2.1.1.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 28/11/16 vie 03/03/17 197 $0

199 1.5.2.1.1.2.4 Ejecución de servicio 375 días lun 06/03/17 vie 10/08/18 198 $880.000

200 1.5.2.1.2 Conducción de acueducto Aniño 30" y 39" 870 días lun 12/09/16 vie 10/01/20 $20.000.000

201 1.5.2.1.2.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 865 días lun 12/09/16 lun 06/01/20 $18.000.000

202 1.5.2.1.2.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 12/09/16 lun 12/09/16 5FC+60 días $0

203 1.5.2.1.2.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 175 días lun 12/09/16 vie 12/05/17 202 $0

204 1.5.2.1.2.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 15/05/17 lun 15/05/17 203 $0

205 1.5.2.1.2.1.4 Ejecución de obra 670 días lun 15/05/17 vie 06/12/19 204 $18.000.000

206 1.5.2.1.2.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 09/12/19 lun 09/12/19 205 $0

207 1.5.2.1.2.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 06/01/20 lun 06/01/20 206FC+20 días $0

208 1.5.2.1.2.2 Contrato de Interventoria 855 días lun 03/10/16 vie 10/01/20 $2.000.000

209 1.5.2.1.2.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días lun 03/10/16 vie 25/11/16 203CC+15 días $0

210 1.5.2.1.2.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 28/11/16 lun 28/11/16 209 $0

211 1.5.2.1.2.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días lun 28/11/16 vie 14/04/17 210 $0

212 1.5.2.1.2.2.4 Ejecución de servicio 715 días lun 17/04/17 vie 10/01/20 211 $2.000.000

213 1.5.2.1.3 Programa de Control de Pérdidas 745 días lun 01/08/16 vie 07/06/19 $7.200.000

214 1.5.2.1.3.1 Contrato de consultoria para elaboración del Plan de Control de Pérdidas720 días lun 01/08/16 vie 03/05/19 $720.000

215 1.5.2.1.3.1.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días lun 01/08/16 vie 23/09/16 5FC+30 días $0

216 1.5.2.1.3.1.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 26/09/16 lun 26/09/16 215 $0

217 1.5.2.1.3.1.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días lun 26/09/16 vie 10/02/17 216 $0

218 1.5.2.1.3.1.4 Ejecución de servicio 580 días lun 13/02/17 vie 03/05/19 217 $720.000

219 1.5.2.1.3.2 Contrato de Interventoria 725 días lun 29/08/16 vie 07/06/19 $121.000

220 1.5.2.1.3.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 29/08/16 vie 07/10/16 215CC+20 días $0

221 1.5.2.1.3.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 10/10/16 lun 10/10/16 220 $0

222 1.5.2.1.3.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 10/10/16 vie 13/01/17 221 $0
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223 1.5.2.1.3.2.4 Ejecución de servicio 625 días lun 16/01/17 vie 07/06/19 222 $121.000

224 1.5.2.1.3.3 Contrato de Obras para la implementación del Plan de Gestión de Pérdidas455 días lun 28/08/17 lun 27/05/19 $5.888.000

225 1.5.2.1.3.3.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 28/08/17 lun 28/08/17 218FC+10 días $0

226 1.5.2.1.3.3.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 28/08/17 vie 30/03/18 225 $0

227 1.5.2.1.3.3.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 02/04/18 lun 02/04/18 226 $0

228 1.5.2.1.3.3.4 Ejecución de obra 280 días lun 02/04/18 vie 26/04/19 227 $5.888.000

229 1.5.2.1.3.3.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 29/04/19 lun 29/04/19 228 $0

230 1.5.2.1.3.3.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 27/05/19 lun 27/05/19 229FC+20 días $0

231 1.5.2.1.3.4 Contrato de Supervisión/Interventoria 420 días lun 16/10/17 vie 24/05/19 $471.000

232 1.5.2.1.3.4.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días lun 16/10/17 vie 24/11/17 226CC+35 días $0

233 1.5.2.1.3.4.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 27/11/17 lun 27/11/17 232 $0

234 1.5.2.1.3.4.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días lun 27/11/17 vie 02/03/18 233 $0

235 1.5.2.1.3.4.4 Ejecución de servicio 320 días lun 05/03/18 vie 24/05/19 234 $471.000

236 1.5.2.1.4 Ampliación de cobertura de acueducto para San Cipriano, Cordoba, Citronela y 
La Gloria

280 días jue 02/11/17 mié 28/11/18 $768.000

237 1.5.2.1.4.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 275 días jue 02/11/17 jue 22/11/18 $691.200

238 1.5.2.1.4.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días jue 02/11/17 jue 02/11/17 $0

239 1.5.2.1.4.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días jue 02/11/17 mié 06/06/18 238 $0

240 1.5.2.1.4.1.3 Orden de inicio de obra 0 días jue 07/06/18 jue 07/06/18 239 $0

241 1.5.2.1.4.1.4 Ejecución de obra 100 días jue 07/06/18 mié 24/10/18 240 $691.200

242 1.5.2.1.4.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días jue 25/10/18 jue 25/10/18 241 $0

243 1.5.2.1.4.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días jue 22/11/18 jue 22/11/18 242FC+20 días $0

244 1.5.2.1.4.2 Contrato de Interventoria 250 días jue 14/12/17 mié 28/11/18 $76.800

245 1.5.2.1.4.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días jue 14/12/17 mié 24/01/18 239CC+30 días $0

246 1.5.2.1.4.2.2 Lista Corta Disponible 0 días jue 25/01/18 jue 25/01/18 245 $0

247 1.5.2.1.4.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días jue 25/01/18 mié 02/05/18 246 $0

248 1.5.2.1.4.2.4 Ejecución de servicio 150 días jue 03/05/18 mié 28/11/18 247 $76.800

249 1.5.2.1.5 Optimización del sistema de captación y transporte de agua cruda 795 días vie 02/11/18 vie 19/11/21 $6.912.000

250 1.5.2.1.5.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 795 días vie 02/11/18 vie 19/11/21 $6.220.800

251 1.5.2.1.5.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días vie 02/11/18 vie 02/11/18 $0

252 1.5.2.1.5.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días vie 02/11/18 jue 06/06/19 251 $0

253 1.5.2.1.5.1.3 Orden de inicio de obra 0 días vie 07/06/19 vie 07/06/19 252 $0

254 1.5.2.1.5.1.4 Ejecución de obra 620 días vie 07/06/19 jue 21/10/21 253 $6.220.800

255 1.5.2.1.5.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días vie 22/10/21 vie 22/10/21 254 $0

256 1.5.2.1.5.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días vie 19/11/21 vie 19/11/21 255FC+20 días $0

257 1.5.2.1.5.2 Contrato de Interventoria 510 días vie 14/12/18 jue 26/11/20 $691.200

258 1.5.2.1.5.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días vie 14/12/18 jue 24/01/19 252CC+30 días $0

259 1.5.2.1.5.2.2 Lista Corta Disponible 0 días vie 25/01/19 vie 25/01/19 258 $0

260 1.5.2.1.5.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días vie 25/01/19 jue 02/05/19 259 $0

261 1.5.2.1.5.2.4 Ejecución de servicio 410 días vie 03/05/19 jue 26/11/20 260 $691.200

262 1.5.2.1.6 Conducción de acueducto Linea de 30" 902 días lun 02/04/18 mar 14/09/21 $4.000.000

263 1.5.2.1.6.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 875 días lun 02/04/18 lun 09/08/21 $3.600.000

264 1.5.2.1.6.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 02/04/18 lun 02/04/18 $0

265 1.5.2.1.6.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 02/04/18 vie 02/11/18 264 $0

266 1.5.2.1.6.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 05/11/18 lun 05/11/18 265 $0

267 1.5.2.1.6.1.4 Ejecución de obra 700 días lun 05/11/18 vie 09/07/21 266 $3.600.000
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268 1.5.2.1.6.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 12/07/21 lun 12/07/21 267 $0

269 1.5.2.1.6.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 09/08/21 lun 09/08/21 268FC+20 días $0

270 1.5.2.1.6.2 Contrato de Interventoria 870 días mié 16/05/18 mar 14/09/21 $400.000

271 1.5.2.1.6.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 16/05/18 mar 26/06/18 265CC+32 días $0

272 1.5.2.1.6.2.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 27/06/18 mié 27/06/18 271 $0

273 1.5.2.1.6.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 27/06/18 mar 02/10/18 272 $0

274 1.5.2.1.6.2.4 Ejecución de servicio 770 días mié 03/10/18 mar 14/09/21 273 $400.000

275 1.5.2.2 Alcantarillado 1070 días vie 10/11/17 jue 16/12/21 $21.056.000

276 1.5.2.2.1 Manejo de vertimientos en zona centro optimizados 1070 días vie 10/11/17 jue 16/12/21 $14.656.000

277 1.5.2.2.1.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 1045 días vie 10/11/17 vie 12/11/21 $13.056.000

278 1.5.2.2.1.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días vie 10/11/17 vie 10/11/17 $0

279 1.5.2.2.1.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 175 días vie 10/11/17 jue 12/07/18 278 $0

280 1.5.2.2.1.1.3 Orden de inicio de obra 0 días vie 13/07/18 vie 13/07/18 279 $0

281 1.5.2.2.1.1.4 Ejecución de obra 850 días vie 13/07/18 jue 14/10/21 280 $13.056.000

282 1.5.2.2.1.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días vie 15/10/21 vie 15/10/21 281 $0

283 1.5.2.2.1.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días vie 12/11/21 vie 12/11/21 282FC+20 días $0

284 1.5.2.2.1.2 Contrato de Interventoria 1050 días vie 08/12/17 jue 16/12/21 $1.600.000

285 1.5.2.2.1.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días vie 08/12/17 jue 01/02/18 278CC+20 días $0

286 1.5.2.2.1.2.2 Lista Corta Disponible 0 días vie 02/02/18 vie 02/02/18 285 $0

287 1.5.2.2.1.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días vie 02/02/18 jue 21/06/18 286 $0

288 1.5.2.2.1.2.4 Ejecución de servicio 910 días vie 22/06/18 jue 16/12/21 287 $1.600.000

289 1.5.2.2.2 Redes de alcantarillado ampliada 720 días lun 20/11/17 vie 21/08/20 $6.400.000

290 1.5.2.2.2.1 Contrato de Obra (técnico+ gestión social+ambiental) 695 días lun 20/11/17 lun 20/07/20 $5.760.000

291 1.5.2.2.2.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 20/11/17 lun 20/11/17 $0

292 1.5.2.2.2.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 175 días lun 20/11/17 vie 20/07/18 291 $0

293 1.5.2.2.2.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 23/07/18 lun 23/07/18 292 $0

294 1.5.2.2.2.1.4 Ejecución de obra 500 días lun 23/07/18 vie 19/06/20 293 $5.760.000

295 1.5.2.2.2.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 22/06/20 lun 22/06/20 294 $0

296 1.5.2.2.2.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 20/07/20 lun 20/07/20 295FC+20 días $0

297 1.5.2.2.2.2 Contrato de Interventoria 720 días lun 20/11/17 vie 21/08/20 $640.000

298 1.5.2.2.2.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días lun 20/11/17 vie 12/01/18 292CC $0

299 1.5.2.2.2.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 15/01/18 lun 15/01/18 298 $0

300 1.5.2.2.2.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días lun 15/01/18 vie 01/06/18 299 $0

301 1.5.2.2.2.2.4 Ejecución de servicio 580 días lun 04/06/18 vie 21/08/20 300 $640.000

302 1.5.2.3 Residuos Sólidos 1363 días lun 06/06/16 mié 25/08/21 $8.464.000

303 1.5.2.3.1 Cierre y rehabilitación Botadero a Cielo Abierto 375 días lun 20/06/16 lun 27/11/17 $2.400.000

304 1.5.2.3.1.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días lun 20/06/16 lun 20/06/16 5 $0

305 1.5.2.3.1.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días lun 20/06/16 vie 20/01/17 304 $0

306 1.5.2.3.1.3 Orden de inicio de obra 0 días lun 23/01/17 lun 23/01/17 305 $0

307 1.5.2.3.1.4 Ejecución de obra 200 días lun 23/01/17 vie 27/10/17 306 $2.400.000

308 1.5.2.3.1.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 307 $0

309 1.5.2.3.1.6 Recepción Definitica de Obra 0 días lun 27/11/17 lun 27/11/17 308FC+20 días $0

310 1.5.2.3.2 Contrato de Interventoria 410 días lun 06/06/16 vie 29/12/17 $288.000

311 1.5.2.3.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días lun 06/06/16 vie 29/07/16 305CC-10 días $0

312 1.5.2.3.2.2 Lista Corta Disponible 0 días lun 01/08/16 lun 01/08/16 311 $0

313 1.5.2.3.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días lun 01/08/16 vie 16/12/16 312 $0
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314 1.5.2.3.2.4 Ejecución de servicio 270 días lun 19/12/16 vie 29/12/17 313 $288.000

315 1.5.2.3.3 Relleno Sanitario Buenaventura construído 725 días jue 20/04/17 jue 30/01/20 $4.100.000

316 1.5.2.3.3.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días jue 20/04/17 jue 20/04/17 $0

317 1.5.2.3.3.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días jue 20/04/17 mié 22/11/17 316 $0

318 1.5.2.3.3.3 Orden de inicio de obra 0 días jue 23/11/17 jue 23/11/17 317 $0

319 1.5.2.3.3.4 Ejecución de obra 550 días jue 23/11/17 mié 01/01/20 318 $4.100.000

320 1.5.2.3.3.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días jue 02/01/20 jue 02/01/20 319 $0

321 1.5.2.3.3.6 Recepción Definitica de Obra 0 días jue 30/01/20 jue 30/01/20 320FC+20 días $0

322 1.5.2.3.4 Contrato de Interventoria Relleno Sanitario 765 días jue 23/03/17 mié 26/02/20 $400.000

323 1.5.2.3.4.1 Proceso de Manifestación de Interés 40 días jue 23/03/17 mié 17/05/17 316CC-20 días $0

324 1.5.2.3.4.2 Lista Corta Disponible 0 días jue 18/05/17 jue 18/05/17 323 $0

325 1.5.2.3.4.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 100 días jue 18/05/17 mié 04/10/17 324 $0

326 1.5.2.3.4.4 Ejecución de servicio 625 días jue 05/10/17 mié 26/02/20 325 $400.000

327 1.5.2.3.5 Contrato de obras para la implementación del Plan Operativo macro y micro 
ruteo de recolección.

400 días jue 23/11/17 mié 05/06/19 $400.000

328 1.5.2.3.5.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días jue 23/11/17 mié 03/01/18 $0

329 1.5.2.3.5.2 Lista Corta Disponible 0 días jue 04/01/18 jue 04/01/18 328 $0

330 1.5.2.3.5.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días jue 04/01/18 mié 11/04/18 329 $0

331 1.5.2.3.5.4 Ejecución de servicio 300 días jue 12/04/18 mié 05/06/19 330 $400.000

332 1.5.2.3.6 Contrato de Interventoria 440 días jue 26/10/17 mié 03/07/19 $48.000

333 1.5.2.3.6.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días jue 26/10/17 mié 06/12/17 328CC-20 días $0

334 1.5.2.3.6.2 Lista Corta Disponible 0 días jue 07/12/17 jue 07/12/17 333 $0

335 1.5.2.3.6.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días jue 07/12/17 mié 14/03/18 334 $0

336 1.5.2.3.6.4 Ejecución de servicio 340 días jue 15/03/18 mié 03/07/19 335 $48.000

337 1.5.2.3.7 Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres 
recicladores implementado.

575 días jue 06/06/19 jue 19/08/21 $480.000

338 1.5.2.3.7.1 Diseño ejecutivo de obra 0 días jue 06/06/19 jue 06/06/19 331 $0

339 1.5.2.3.7.2 Proceso de Licitación (Elaboración DBL hasta firma de contrato) 155 días jue 06/06/19 mié 08/01/20 338 $0

340 1.5.2.3.7.3 Orden de inicio de obra 0 días jue 09/01/20 jue 09/01/20 339 $0

341 1.5.2.3.7.4 Ejecución de obra 400 días jue 09/01/20 mié 21/07/21 340 $480.000

342 1.5.2.3.7.5 Recepción Provisoria de Obra 0 días jue 22/07/21 jue 22/07/21 341 $0

343 1.5.2.3.7.6 Recepción Definitica de Obra 0 días jue 19/08/21 jue 19/08/21 342FC+20 días $0

344 1.5.2.3.8 Contrato de Interventoria 550 días jue 18/07/19 mié 25/08/21 $48.000

345 1.5.2.3.8.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días jue 18/07/19 mié 28/08/19 338CC+30 días $0

346 1.5.2.3.8.2 Lista Corta Disponible 0 días jue 29/08/19 jue 29/08/19 345 $0

347 1.5.2.3.8.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días jue 29/08/19 mié 04/12/19 346 $0

348 1.5.2.3.8.4 Ejecución de servicio 450 días jue 05/12/19 mié 25/08/21 347 $48.000

349 1.5.2.3.9 Adquisición Plantas de Acopio y reciclaje, prensa y trituradora 215 días jue 15/06/17 mié 11/04/18 $268.000

350 1.5.2.3.9.1 Proceso de Licitación (Elaboración Especificaciones Técnicas hasta firma de 
contrato)

155 días jue 15/06/17 mié 17/01/18 316CC+40 días $0

351 1.5.2.3.9.2 Entrega de maquinas 60 días jue 18/01/18 mié 11/04/18 350 $268.000

352 1.5.2.3.10 Contrato de Interventoria 210 días jue 27/07/17 mié 16/05/18 $32.000

353 1.5.2.3.10.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días jue 27/07/17 mié 06/09/17 350CC+30 días $0

354 1.5.2.3.10.2 Lista Corta Disponible 0 días jue 07/09/17 jue 07/09/17 353 $0

355 1.5.2.3.10.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días jue 07/09/17 mié 13/12/17 354 $0

356 1.5.2.3.10.4 Ejecución de servicio 110 días jue 14/12/17 mié 16/05/18 355 $32.000

357 1.5.2.4 Institucional 1065 días vie 08/12/17 jue 06/01/22 $1.600.000
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358 1.5.2.4.1 Contrato de consultoria para elaborar el nuevo esquema de prestación de 
servicio para Quibdó

1020 días vie 05/01/18 jue 02/12/21 $1.440.000

359 1.5.2.4.1.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días vie 05/01/18 jue 15/02/18 $0

360 1.5.2.4.1.2 Lista Corta Disponible 0 días vie 16/02/18 vie 16/02/18 359 $0

361 1.5.2.4.1.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días vie 16/02/18 jue 24/05/18 360 $0

362 1.5.2.4.1.4 Ejecución de servicio 920 días vie 25/05/18 jue 02/12/21 361 $1.440.000

363 1.5.2.4.2 Contrato de Interventoria 1065 días vie 08/12/17 jue 06/01/22 $160.000

364 1.5.2.4.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días vie 08/12/17 jue 18/01/18 359CC-20 días $0

365 1.5.2.4.2.2 Lista Corta Disponible 0 días vie 19/01/18 vie 19/01/18 364 $0

366 1.5.2.4.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días vie 19/01/18 jue 26/04/18 365 $0

367 1.5.2.4.2.4 Ejecución de servicio 965 días vie 27/04/18 jue 06/01/22 366 $160.000

368 1.5.2.5 Estudios de Preinversión 420 días mié 04/04/18 mar 12/11/19 $1.200.000

369 1.5.2.5.1 Consultoria para la definición del manejo de Drenaje en Quibdó 400 días mié 04/04/18 mar 15/10/19 $1.080.000

370 1.5.2.5.1.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 04/04/18 mar 15/05/18 $0

371 1.5.2.5.1.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 16/05/18 mié 16/05/18 370 $0

372 1.5.2.5.1.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 16/05/18 mar 21/08/18 371 $0

373 1.5.2.5.1.4 Ejecución de servicio 300 días mié 22/08/18 mar 15/10/19 372 $1.080.000

374 1.5.2.5.2 Contrato de Interventoria 420 días mié 04/04/18 mar 12/11/19 $120.000

375 1.5.2.5.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 04/04/18 mar 15/05/18 370CC $0

376 1.5.2.5.2.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 16/05/18 mié 16/05/18 375 $0

377 1.5.2.5.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 16/05/18 mar 21/08/18 376 $0

378 1.5.2.5.2.4 Ejecución de servicio 320 días mié 22/08/18 mar 12/11/19 377 $120.000

379 1.6 Subprograma 2. Energización Rural Sostenible 1410 días mié 27/07/16 mar 21/12/21 $91.000.000

380 1.6.1 Aumento de la Cobertura Electrica 1405 días mié 27/07/16 mar 14/12/21 $78.800.000

381 1.6.1.1 Proyectos para nuevos usuarios interconectados 1395 días mié 27/07/16 mar 30/11/21 $67.100.000

382 1.6.1.1.1 Convocatoria 542 días mié 27/07/16 jue 23/08/18 $0

383 1.6.1.1.1.1 Grupo 1 20 días mié 27/07/16 mar 23/08/16 5FC+30 días $0

384 1.6.1.1.1.2 Grupo 2 20 días jue 27/07/17 mié 23/08/17 $0

385 1.6.1.1.1.3 Grupo 3 20 días vie 27/07/18 jue 23/08/18 $0

386 1.6.1.1.2 Viabilización de los proyectos 567 días mié 24/08/16 jue 25/10/18 $0

387 1.6.1.1.2.1 Grupo 1 45 días mié 24/08/16 mar 25/10/16 383 $0

388 1.6.1.1.2.2 Grupo 2 45 días jue 24/08/17 mié 25/10/17 384 $0

389 1.6.1.1.2.3 Grupo 3 45 días vie 24/08/18 jue 25/10/18 385 $0

390 1.6.1.1.3 Adjudicación 552 días mié 26/10/16 jue 06/12/18 $0

391 1.6.1.1.3.1 Grupo 1 30 días mié 26/10/16 mar 06/12/16 387 $0

392 1.6.1.1.3.2 Grupo 2 30 días jue 26/10/17 mié 06/12/17 388 $0

393 1.6.1.1.3.3 Grupo 3 30 días vie 26/10/18 jue 06/12/18 389 $0

394 1.6.1.1.4 Ejecución 1300 días mié 07/12/16 mar 30/11/21 391 $67.100.000

395 1.6.1.2 Proyectos para Nuevos Usuarios Zonas no Interconectadas 1395 días mié 10/08/16 mar 14/12/21 $11.700.000

396 1.6.1.2.1 Convocatoria 542 días mié 10/08/16 jue 06/09/18 $0

397 1.6.1.2.1.1 Grupo 1 20 días mié 10/08/16 mar 06/09/16 5FC+40 días $0

398 1.6.1.2.1.2 Grupo 2 20 días jue 10/08/17 mié 06/09/17 $0

399 1.6.1.2.1.3 Grupo 3 20 días vie 10/08/18 jue 06/09/18 $0

400 1.6.1.2.2 Viabilización de los proyectos 567 días mié 07/09/16 jue 08/11/18 $0

401 1.6.1.2.2.1 Grupo 1 45 días mié 07/09/16 mar 08/11/16 397 $0

402 1.6.1.2.2.2 Grupo 2 45 días jue 07/09/17 mié 08/11/17 398 $0
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403 1.6.1.2.2.3 Grupo 3 45 días vie 07/09/18 jue 08/11/18 399 $0

404 1.6.1.2.3 Adjudicación 527 días mié 09/11/16 jue 15/11/18 $0

405 1.6.1.2.3.1 Grupo 1 30 días mié 09/11/16 mar 20/12/16 401 $0

406 1.6.1.2.3.2 Grupo 2 30 días jue 05/10/17 mié 15/11/17 402 $0

407 1.6.1.2.3.3 Grupo 3 30 días vie 05/10/18 jue 15/11/18 403 $0

408 1.6.1.2.4 Ejecución 1300 días mié 21/12/16 mar 14/12/21 405 $11.700.000

409 1.6.2 Proyectos normalización de Redes 365 días mié 10/08/16 mar 02/01/18 $3.560.000

410 1.6.2.1 Convocatoria 20 días mié 10/08/16 mar 06/09/16 5FC+40 días $0

411 1.6.2.2 Viabilización de los proyectos 45 días mié 07/09/16 mar 08/11/16 410 $0

412 1.6.2.3 Adjudicación 30 días mié 09/11/16 mar 20/12/16 411 $0

413 1.6.2.4 Ejecución 270 días mié 21/12/16 mar 02/01/18 412 $3.560.000

414 1.6.3 Estudios de preinversión y Esquemas Institucionales 1380 días mié 07/09/16 mar 21/12/21 5FC+60 días $8.640.000

415 1.7 Administración 1530 días mié 18/05/16 mar 29/03/22 $9.550.000

416 1.7.1 Costos operativos de la UNGRD 1530 días mié 18/05/16 mar 29/03/22 $7.300.000

417 1.7.1.1 Personal 1520 días mié 18/05/16 mar 15/03/22 $3.263.798

418 1.7.1.1.1 Contratación del Coordinador del Programa 1520 días mié 18/05/16 mar 15/03/22 $224.239

419 1.7.1.1.1.1 Proceso de contratación 20 días mié 18/05/16 mar 14/06/16 5FC-20 días $0

420 1.7.1.1.1.2 Ejecución de servicio 1500 días mié 15/06/16 mar 15/03/22 5 $224.239

421 1.7.1.1.2 Contratación del Lider Financiero 1520 días mié 18/05/16 mar 15/03/22 $149.491

422 1.7.1.1.2.1 Proceso de contratación 20 días mié 18/05/16 mar 14/06/16 5FC-20 días $0

423 1.7.1.1.2.2 Ejecución de servicio 1500 días mié 15/06/16 mar 15/03/22 5 $149.491

424 1.7.1.1.3 Contratación del Lider Adquisiciones 1520 días mié 18/05/16 mar 15/03/22 $149.491

425 1.7.1.1.3.1 Proceso de contratación 20 días mié 18/05/16 mar 14/06/16 5FC-20 días $0

426 1.7.1.1.3.2 Ejecución de servicio 1500 días mié 15/06/16 mar 15/03/22 5 $149.491

427 1.7.1.1.4 Contratación del Lider de Planeación y Seguimiento 1520 días mié 18/05/16 mar 15/03/22 $149.491

428 1.7.1.1.4.1 Proceso de contratación 20 días mié 18/05/16 mar 14/06/16 5FC-20 días $0

429 1.7.1.1.4.2 Ejecución de servicio 1500 días mié 15/06/16 mar 15/03/22 5 $149.491

430 1.7.1.1.5 Contratación del Lider Componente Energía 1520 días mié 18/05/16 mar 15/03/22 $149.491

431 1.7.1.1.5.1 Proceso de contratación 20 días mié 18/05/16 mar 14/06/16 5FC-20 días $0

432 1.7.1.1.5.2 Ejecución de servicio 1500 días mié 15/06/16 mar 15/03/22 5 $149.491

433 1.7.1.1.6 Contratación del Lider Componente Agua 1520 días mié 18/05/16 mar 15/03/22 $149.491

434 1.7.1.1.6.1 Proceso de contratación 20 días mié 18/05/16 mar 14/06/16 5FC-20 días $0

435 1.7.1.1.6.2 Ejecución de servicio 1500 días mié 15/06/16 mar 15/03/22 5 $149.491

436 1.7.1.1.7 Contratación del Lider Social 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $149.491

437 1.7.1.1.7.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

438 1.7.1.1.7.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 437 $149.491

439 1.7.1.1.8 Contratación del Lider Ambiental 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $119.592

440 1.7.1.1.8.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

441 1.7.1.1.8.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 440 $119.592

442 1.7.1.1.9 Contratación de Especialista de Planeación y Seguimiento 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $119.592

443 1.7.1.1.9.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

444 1.7.1.1.9.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 443 $119.592

445 1.7.1.1.10 Contratación de Especialista Supervisión Proyectos de Energia 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $119.592

446 1.7.1.1.10.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

447 1.7.1.1.10.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 446 $119.592

448 1.7.1.1.11 Contratación de 2 Especialistas Proyecto Energia (UPME) 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $239.184
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449 1.7.1.1.11.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

450 1.7.1.1.11.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 449 $239.184

451 1.7.1.1.12 Contratación de Especialista Proyectos de Agua y Alcantarillado 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $119.592

452 1.7.1.1.12.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

453 1.7.1.1.12.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 452 $119.592

454 1.7.1.1.13 Contratación de Especialista en RSU 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $119.592

455 1.7.1.1.13.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

456 1.7.1.1.13.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 455 $119.592

457 1.7.1.1.14 Contratación de Ingeniero de apoyo (Energía) 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $104.643

458 1.7.1.1.14.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

459 1.7.1.1.14.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 458 $104.643

460 1.7.1.1.15 Contratación de Ingenieros de Apoyo en Agua para Quibdó, Guapi, 
Buenaventura, Tumaco)

1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $418.572

461 1.7.1.1.15.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

462 1.7.1.1.15.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 461 $418.572

463 1.7.1.1.16 Contratación de Enlaces Regionales Sociales para Nariño, Cauca, Valle y Chocó1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $418.572

464 1.7.1.1.16.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

465 1.7.1.1.16.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 464 $418.572

466 1.7.1.1.17 Contratación de Apoyo Ambiental 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $104.643

467 1.7.1.1.17.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

468 1.7.1.1.17.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 467 $104.643

469 1.7.1.1.18 Contratación de Apoyo Técnico - Administrativo 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $44.847

470 1.7.1.1.18.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

471 1.7.1.1.18.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 470 $44.847

472 1.7.1.1.19 Contratación Apoyo Financiero 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $97.946

473 1.7.1.1.19.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

474 1.7.1.1.19.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 473 $97.946

475 1.7.1.1.20 Contratación de Apoyo Administrativo Financiero 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $29.898

476 1.7.1.1.20.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

477 1.7.1.1.20.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 476 $29.898

478 1.7.1.1.21 Contratación Apoyo Adquisiciones 800 días lun 06/03/17 vie 27/03/20 $56.450

479 1.7.1.1.21.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

480 1.7.1.1.21.2 Ejecución de servicio 780 días lun 03/04/17 vie 27/03/20 479 $56.450

481 1.7.1.1.22 Contratación de Apoyo Administrativo Adquisiciones 1050 días lun 06/03/17 vie 12/03/21 $29.898

482 1.7.1.1.22.1 Proceso de contratación 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 $0

483 1.7.1.1.22.2 Ejecución de servicio 1030 días lun 03/04/17 vie 12/03/21 482 $29.898

484 1.7.1.2 Gastos Operativos 1510 días mié 15/06/16 mar 29/03/22 5 $4.036.202

485 1.7.2 Gestión Fiduciaria 1510 días mié 15/06/16 mar 29/03/22 5 $2.250.000

486 1.8 Seguimiento, Evaluación y Auditoria Externa 1510 días mié 15/06/16 mar 29/03/22 $850.000

487 1.8.1 Contrato de consultoria para determinar la linea de base del programa. 280 días mié 29/06/16 mar 25/07/17 $169.280

488 1.8.1.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 29/06/16 mar 09/08/16 5FC+10 días $0

489 1.8.1.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 10/08/16 mié 10/08/16 488 $0

490 1.8.1.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 10/08/16 mar 15/11/16 489 $0

491 1.8.1.4 Ejecución de servicio 180 días mié 16/11/16 mar 25/07/17 490 $169.280

492 1.8.2 Contrato de Interventoria 320 días mié 01/06/16 mar 22/08/17 $14.720

493 1.8.2.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16 488CC-20 días $0
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494 1.8.2.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 13/07/16 mié 13/07/16 493 $0

495 1.8.2.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 13/07/16 mar 18/10/16 494 $0

496 1.8.2.4 Ejecución de servicio 220 días mié 19/10/16 mar 22/08/17 495 $14.720

497 1.8.3 Contrato de consultoria para la Evaluación Intermedia del Programa 300 días mar 20/02/18 lun 15/04/19 $84.640

498 1.8.3.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mar 20/02/18 lun 02/04/18 $0

499 1.8.3.2 Lista Corta Disponible 0 días mar 03/04/18 mar 03/04/18 498 $0

500 1.8.3.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mar 03/04/18 lun 09/07/18 499 $0

501 1.8.3.4 Ejecución de servicio 200 días mar 10/07/18 lun 15/04/19 500 $84.640

502 1.8.4 Contrato de Interventoria 340 días mar 23/01/18 lun 13/05/19 $7.360

503 1.8.4.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mar 23/01/18 lun 05/03/18 498CC-20 días $0

504 1.8.4.2 Lista Corta Disponible 0 días mar 06/03/18 mar 06/03/18 503 $0

505 1.8.4.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mar 06/03/18 lun 11/06/18 504 $0

506 1.8.4.4 Ejecución de servicio 240 días mar 12/06/18 lun 13/05/19 505 $7.360

507 1.8.5 Contrato de consultoria para la Evaluación Final del Programa 300 días mié 20/05/20 mar 13/07/21 $147.200

508 1.8.5.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 20/05/20 mar 30/06/20 $0

509 1.8.5.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 01/07/20 mié 01/07/20 508 $0

510 1.8.5.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 01/07/20 mar 06/10/20 509 $0

511 1.8.5.4 Ejecución de servicio 200 días mié 07/10/20 mar 13/07/21 510 $147.200

512 1.8.6 Contrato de Interventoria 340 días mié 22/04/20 mar 10/08/21 $12.800

513 1.8.6.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 22/04/20 mar 02/06/20 508CC-20 días $0

514 1.8.6.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 03/06/20 mié 03/06/20 513 $0

515 1.8.6.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 03/06/20 mar 08/09/20 514 $0

516 1.8.6.4 Ejecución de servicio 240 días mié 09/09/20 mar 10/08/21 515 $12.800

517 1.8.7 Contratación de Auditoria Externa Contable 1500 días mié 29/06/16 mar 29/03/22 $380.880

518 1.8.7.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 29/06/16 mar 09/08/16 5FC+10 días $0

519 1.8.7.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 10/08/16 mié 10/08/16 518 $0

520 1.8.7.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 10/08/16 mar 15/11/16 519 $0

521 1.8.7.4 Ejecución de servicio 1400 días mié 16/11/16 mar 29/03/22 520 $380.880

522 1.8.8 Contrato de Interventoria 1520 días mié 01/06/16 mar 29/03/22 $33.120

523 1.8.8.1 Proceso de Manifestación de Interés 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16 518CC-20 días $0

524 1.8.8.2 Lista Corta Disponible 0 días mié 13/07/16 mié 13/07/16 523 $0

525 1.8.8.3 Proceso de Licitación (Elaboración TDR hasta firma de contrato) 70 días mié 13/07/16 mar 18/10/16 524 $0

526 1.8.8.4 Ejecución de servicio 1420 días mié 19/10/16 mar 29/03/22 525 $33.120
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