

Plan de Adquisiciones
 Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala
 Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-11789-GU y ATN/RC-11790-GU

Número de Referencia	Nombre	Financiamiento				Método de Adquisición	Revisión (ex - ante ó ex - post)	Financiamiento		Precalificación SI/ NO	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente/en proceso/adjudicado/ cancelado)	Comentarios	
		BID	LOCAL	TOTAL	BID %			LOCAL %	Aviso de adquisición		Terminación del Contrato				
		FOMIN	ICR												
		\$946,805.00		\$793,805.00	\$153,000.00	\$946,805.00									
1	P*	CONSULTORIAS		\$396,902.50	\$396,902.50										
1.01	1.1	1 Consultor para Diseño de la Estrategia de Conformación de Alianzas Publico Privada	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	Otro	Ex Post	0%	100%	No	Nov-09	Nov-09	Adjudicado	La contratación se realizó utilizando otro procedimiento por ser financiado con aporte de otra fuente.
1.02	1.4	3 Consultores para Conformación y Acompañamiento de Mesas de Competitividad (Honorarios \$1,000 x 12 meses)	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	SD**	Ex Ante	100%	0%	No	Ene-10	Abr-11	Adjudicado	Se plantea la selección directa ya que la conformación de Mesas de Competitividad requiere de consultores con conocimiento y experiencia en Desarrollo Económico Local, Recurso Humano que ha sido formado por la institución.
1.05	1.4	3 Consultores para Conformación y Acompañamiento de Mesas de Competitividad (Honorarios \$1,000 x 12 meses)	\$36,000.00	\$36,000.00		\$36,000.00	CCIN	Ex Post	100%	0%	No	Jun-10	Ago-11	En proceso	
1.08	1.5	Consultores para actualización de las agendas municipales DEL (Honorarios de \$2,000 por cada agenda)	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	CCIN	Ex Post	0%	100%	No	Ago-10	Mar-11	En proceso	La elaboración de las agendas se estará negociando con Universidades e Institutos de Investigación.
1.12	1.6	Consultores para elaboración de 6 agendas departamentales DEL (Honorarios \$6,000 por cada agenda. Varios contratos)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	CCIN	Ex Post	0%	100%	No	Nov-10	Abr-11	En proceso	La elaboración de las agendas se estará negociando con Universidades e Institutos de Investigación.
1.18	1.7	Consultores para formulación de 20 proyectos de mejora de la competitividad local (\$3,000 por cada proyecto, Honorarios y viáticos. Varios contratos)	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	CCIN	Ex Ante	50%	50%	No	May-10	May-11	En proceso	-
1.23	2.1	2 Consultores para la integración y fortalecimiento de los encadenamientos (Cada consultor por 44 meses por honorarios totales de \$53,333.33)	\$106,666.67	\$106,666.67	\$0.00	\$106,666.67	SD**	Ex Ante	100%	0%	No	Jun-10	Mar-14	Adjudicado	Se plantea la selección directa dado que los consultores han trabajado con la RNGG quienes han incrementado su experiencia en los encadenamientos que abordará el proyecto, así mismo tienen contacto y conocimiento de los beneficiarios dentro del área de intervención.
1.25	2.1	1 Consultor para la integración y fortalecimiento de los encadenamientos (Consultor por 44 meses por honorarios totales de \$53,333.33)	\$53,333.33	\$53,333.33	\$0.00	\$53,333.33	CCIN	Ex Ante	100%	0%	No	Jun-10	Mar-14	Adjudicado	
1.26	2.2	Consultores para Formación de Asociaciones y/o Gremiales y Fortalecimiento de Asociaciones y/o gremiales (Varios contratos)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	CCIN	Ex Post	100%	0%	No	Jun-11	Ene-14	Pendiente	-
1.28	2.3	3 Consultores para la elaboración de diagnósticos de los encadenamientos y planes de trabajo (Honorarios por \$ 3,000 x 3 meses)	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	CCIN	Ex Post	100%	0%	No	May-10	Oct-10	Adjudicado	-

Plan de Adquisiciones
 Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala
 Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-11789-GU y ATN/RC-11790-GU

Número de Referencia		Nombre	Financiamiento				Método de Adquisición	Revisión (ex - ante ó ex - post)	Financiamiento		Precalificación SI / NO	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente/en proceso/adjudicado/ cancelado)	Comentarios
			BID	LOCAL	TOTAL	BID %			LOCAL %	Aviso de adquisición		Terminación del Contrato			
			FOMIN	ICR											
1.31 1.32 1.33	3.1	Consultores para elaboración de estudios de mercado (\$4,000 x 4 meses, honorarios y viáticos)	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	CCIN	Ex Post	100%	0%	No	May-11	Sep-11	Pendiente	-
1.34 1.35	3.2	Consultores para diseño de marca, empaque y obtención de licencias	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	CCIN	Ex Post	0%	0%	No	Jul-11	Jul-12	Pendiente	-
1.36	3.3	Consultor para la implementación del sistema de comercialización (Honorarios)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	CCIN	Ex Post	0%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	-
1.37	3.4	Consultor para asistencia técnica para la comercialización a nivel nacional e internacional (36 meses por honorarios totales de \$48,750)	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$48,750.00	CCIN	Ex Post	100%	0%	No	Oct-10	Sep-13	Adjudicado	-
1.38	3.8	Consultoría para conformación de la empresa comercializadora (Honorarios y viáticos)	\$25,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	CCIN	Ex Ante	80%	20%	No	Ene-12	Ago-12	Pendiente	-
1.39	4.1	Consultor para elaboración y aplicación de metodología para la sistematización de experiencias (36 meses por honorarios totales de \$29,250)	\$29,250.00	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00	SD**	Ex Ante	100%	0%	No	Ago-10	May-13	Adjudicado	Se plantea la selección directa dado que el consultor ha trabajado con la RINGG y conoce los procesos de sistematización de experiencias.
1.40	4.3	Consultor para diseño e implementación de una estrategia de comunicación (36 meses por honorarios totales de \$25,675)	\$25,675.00	\$25,675.00	\$0.00	\$25,675.00	CCIN	Ex Post	0%	0%	No	Feb-10	Mar-13	Adjudicado	-
1.41	4.4	Consultor encargado de monitoreo y evaluación (Incluye diseño)(45 meses por honorarios totales de \$60,000)	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	CCIN	ExPost	0%	0%	No	Feb-10	Oct-13	Adjudicado	-
1.42 1.43	4.5	Consultores para la elaboración de un Plan de Sostenibilidad a través de Talleres de sostenibilidad (Honorarios por \$5,000 por consultor)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	CCIN	Ex Post	0%	0%	No	Ago-11	Mar-14	Pendiente	-
1.44	4.7	Consultor para la elaboración de una Línea de base del proyecto (Honorarios y viáticos de \$3,000 x 2 meses)	\$6,000.00	\$272.50	\$5,727.50	\$6,000.00	CCIN	Ex Post	100%	0%	No	Jun-10	Sep-10	Adjudicado	-
1.45	5.1	Consultor Coordinador del Proyecto (54 meses por honorarios totales de \$96,500)	\$96,500.00	\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00	CCIN	Ex Ante	100%	0%	No	Dic-09	May-14	Adjudicado	-
1.46	5.2	Consultor Asistente Financiero (50 meses por honorarios totales de \$58,900)	\$58,900.00	\$58,900.00	\$0.00	\$58,900.00	CCIN	Ex Ante	100%	0%	No	Feb-10	Ene-14	Adjudicado	-
1.47 1.48	5.3	1 Profesional (Gerente) y 1 persona administrativa de la Red Nacional (contraparte técnica) (\$1,000 x 48 meses)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	SD**	Ex Post	0%	100%	No	Nov-09	Nov-13	Adjudicado	La Unidad Ejecutora ya cuenta con este aporte
1.49	5.8	Consultor para Evaluación Intermedia del proyecto (Honorarios y viáticos de \$7,500 x 1 mes)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	CCIN	Ex Ante	100%	0%	No	Oct-11	Nov-11	Pendiente	-
1.5	5.8	Consultor para Evaluación Final del proyecto (Honorarios y viáticos de \$7,500 x 1 mes)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	CCIN	Ex Ante	0%	0%	No	Oct-13	May-14	Pendiente	-
1.51 1.52 1.53 1.51	5.9	4 Contrataciones de Firma Consultora para Servicios de Auditoría (Honorarios y viáticos de \$6,500 cada contrato)	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	SBMC	Ex Ante	0%	0%	No	Dic-10	Nov-13	Pendiente	-
1.55	5.12	Consultoría para Evaluación de Impacto (Honorarios y viáticos de \$3,365 x 2 meses)	\$6,730.00	\$6,730.00	\$0.00	\$6,730.00	CCIN	Ex Ante	100%	0%	No	Feb-14	May-14	Pendiente	-

Plan de Adquisiciones
 Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala
 Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-11789-GU y ATN/RC-11790-GU

Número de Referencia	Nombre	Financiamiento				Método de Adquisición	Revisión (ex - ante ó ex - post)	Financiamiento		Precalificación SI / NO	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente/en proceso/adjudicado/ cancelado)	Comentarios	
		BID	LOCAL	TOTAL	BID %			LOCAL %	Aviso de adquisición		Terminación del Contrato				
		FOMIN	ICR												
2	P*	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS													
		\$447,900.00	\$271,700.00												
		\$135,850.00	\$135,850.00	\$176,200.00	\$447,900.00										
2.1	1.2	Sensibilización de actores para conformación de mesas de competitividad (Reuniones, materiales, logística, video, programas por cable, infoliares) Varios contratos	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	CP	Ex Post	0%	50%	No	Mar-10	Jul-11	En proceso	-
2.2	1.3	Capacitación a consultores para la conformación y acompañamiento de mesas de competitividad (Logística, materiales, movilización, alimentación y hospedaje)	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	CP	Ex Post	0%	50%	No	Mar-10	May-10	En proceso	-
2.3	1.8	Capacitación de los miembros de las mesas de competitividad (Logística, materiales, movilizaciones, alimentación y hospedaje para 40 eventos de capacitación) Varios contratos	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	CP	Ex Post	75%	25%	No	Abr-10	Jun-11	En proceso	-
2.4	1.9	Talleres, visitas y reuniones de trabajo de las mesas (Logística y materiales, 20 reuniones x 12 meses) Varios contratos	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00	CP	Ex Post	50%	50%	No	Abr-10	Abr-11	En proceso	-
2.5	2.4	Capacitación y entrenamiento para la producción, organización comercialización, administración y finanzas (Logística, materiales, movilizaciones, alimentación, hospedaje) Varios contratos	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00	CP	Ex Post	80%	20%	No	Jul-10	Ene-14	En proceso	-
2.6	2.5	Talleres, visitas y reuniones de trabajo para asistencia técnica organizativa (Logística, viáticos y materiales por 42 meses) Varios contratos	\$25,200.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$25,200.00	CP	Ex Post	50%	50%	No	Jul-10	Ene-14	En proceso	-
2.7	2.6	Acompañamiento de 14 Grupos Gestores (\$150 x 36 meses)	\$75,600.00	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00	CD	Ex Ante	0%	100%	No	Jul-10	Ago-13	En proceso	-
2.8	2.7	Implementación de planes de trabajo de cada encadenamiento (asesorías, asistencia técnica, entrenamiento, logística, formulación de proyectos piloto y proyectos de innovación) Varios contratos	\$100,000.00	\$75,000.00	\$25,000.00	\$100,000.00	CP	Ex Post	0%	25%	No	Ago-10	Dic-13	En proceso	-
2.9	3.5	Participación y organización de 6 ferias, misiones comerciales o eventos de comercialización (logística, montaje de eventos, gastos de movilización, alimentación, hospedaje a nivel nacional o internacional) Varios contratos	\$60,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	CP	Ex Post	67%	33%	No	Nov-10	Nov-13	En proceso	-
2.10	3.6	Acceso a información comercial (boletines, revistas, estudios, suscripciones) Varios contratos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	CP	Ex Post	0%	0%	No	Nov-10	Nov-13	En proceso	-
2.11	3.9	Promoción comercial (logística, publicidad de productos, diseño e impresión de materiales)	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	CP	Ex Post	75%	25%	No	Nov-10	Nov-13	En proceso	-
2.12	4.2.1	2 Eventos de intercambio de experiencias de Mesas de Competitividad (logística, hospedaje, alimentación, gastos de movilización)	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	CP	Ex Post	0%	0%	No	May-10	May-13	En proceso	-
2.13	4.2.2	6 Eventos de intercambio de experiencias de productores (logística, hospedaje, alimentación, gastos de movilización) Varios contratos	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	CP	Ex Post	0%	33%	No	May-10	Nov-13	En proceso	-
2.14	4.2.3	2 Talleres para intercambio de experiencias a nivel nacional (logística, materiales, alimentación, hospedaje, gastos de movilización) Varios contratos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	CP	Ex Post	0%	0%	No	Ago-10	May-13	En proceso	-
2.15	4.2.4	Participación en 3 intercambios de experiencias a nivel internacional (Logística, alimentación, hospedaje, gastos de movilización)	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	CP	Ex Post	100%	0%	No	Ago-10	Nov-13	En proceso	-
2.16	4.6	Capacitación equipo de proyecto, experiencias y eventos (4 talleres o eventos que incluye logística, materiales, alimentación, hospedaje, gastos de movilización) Varios contratos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	CP	Ex Post	0%	0%	No	May-10	Nov-13	En proceso	-
2.17	5.13	1 Taller de Cierre de presentación de resultados (logística, hospedaje, movilizaciones, materiales, alimentación, entre otros)	\$3,000.00	\$2,750.00	\$250.00	\$3,000.00	CP	Ex Post	92%	0%	No	Ago-13	Nov-13	Pendiente	-

Plan de Adquisiciones
 Apoyo a la Competitividad de la Región Suroccidental de Guatemala
 Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-11789-GU y ATN/RC-11790-GU

Número de Referencia	Nombre	Financiamiento				Método de Adquisición	Revisión (ex - ante ó ex - post)	Financiamiento		Precalificación SI/ NO	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente/en proceso/adjudicado/ cancelado)	Comentarios		
		BID	LOCAL	TOTAL	FOMIN			ICR	BID %		LOCAL %	Aviso de adquisición			Terminación del Contrato	
3	P*	BIENES								No						
			\$98,325.00													
3.1	4.3**	Materiales de comunicación (trifoliales, carpetas, videos, playeras publicitarias, lapiceros, memos, comunicados de prensa, promoción en televisión local, entre otros) Varios contratos	\$14,325.00	\$4,325.00		\$10,000.00	\$14,325.00	CP	Ex Post	30%	70%	No	Feb-10	May-14	En proceso	-
3.2	5.6	Mobiliario para 8 puestos de trabajo (incluye escritorio y silla secretarial, a \$ 207.5 para cada puesto de trabajo)	\$1,660.00	\$830.00		\$830.00	\$1,660.00	CP	Ex Post	50%	50%	No	Feb-10	May-14	En proceso	-
3.3	5.6	Equipo de cómputo para 8 puestos de trabajo (5 computadoras de escritorio \$1000 cada una, 3 Notebook \$1,500 cada una y 8 impresoras \$105 cada una)	\$10,340.00	\$7.25	\$5,162.75	\$5,170.00	\$5,177.25	CP	Ex Post	0%	100%	No	Ene-10	May-14	En proceso	-
3.4	5.7	Gastos de oficina (papelería, comunicaciones, instalaciones) Varios contratos	\$72,000.00	\$0.00		\$72,000.00	\$72,000.00	CP	Ex Post	0%	100%	No	Nov-09	May-14	En proceso	-

*P Número establecido en el presupuesto

** Dada la experiencia de los consultores que han trabajado con la Red Nacional de Grupos Gestores y debido a la dificultad que existe de contratar recurso humano formado en el tema de Desarrollo Económico; en la planificación del proyecto se consideró la selección directa de algunos consultores lo cuál fué aprobado como parte del Reglamento Operativo.

*** Los contratos por comparación de precios serán menores a US\$ 10,000