

PLAN DE ADQUISICIONES													
OBRAS													
Unidad ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de selección/adquisición (Seleccionar una de las opciones) :	Cantidad de lotes :	Número de proceso:	Monto estimado			Componente asociado :	Método de revisión (Seleccionar una de las opciones) :	Fechas		Comentarios
						Monto estimado, en US\$ :	Monto estimado % BID:	Monto estimado % contraparte:			Aviso especial de adquisiciones	Firma del contrato	
Viceministerio de Transportes	Obras civiles aeropuerto de Trinidad: área de movimiento y mantenimiento mayor		Licitación Pública Internacional	1		24.402.000	100%		Componente 1. Obras civiles, equipos y supervisión técnica y ambiental	Ex-Ante	23/07/2014	20/11/2014	
Viceministerio de Transportes	Obras civiles aeropuerto de Cobija: área de movimiento y mantenimiento mayor		Licitación Pública Internacional	1		17.577.000	100%		Componente 1. Obras civiles, equipos y supervisión técnica y ambiental	Ex-Ante	9/7/2014	6/11/2014	
Viceministerio de Transportes	Obras civiles aeropuerto de Cobija: Nuevo edificio terminal	Adquisición a través de normativa local	Licitación Pública Internacional	1		6.441.000		100%	Componente 1. Obras civiles, equipos y supervisión técnica y ambiental				
BIENES													
Unidad ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de adquisición (Seleccionar una de las opciones) :	Cantidad de lotes :	Número de proceso:	Monto estimado			Componente asociado :	Método de revisión (Seleccionar una de las opciones) :	Fechas		Comentarios
						Monto estimado, en US\$ :	Monto estimado % BID:	Monto estimado % contraparte:			Aviso especial de adquisiciones	Firma del contrato	
Viceministerio de Transportes	Equipos de navegación aérea y movilidad para los aeropuertos Trinidad y Cobija		Licitación Pública Internacional	1		6.917.000	100%		Componente 1. Obras civiles, equipos y supervisión técnica y ambiental	Ex-Ante	12/8/2015	23/12/2015	
Viceministerio de Transportes	Equipamiento para mantenimiento de infraestructura	Monto preliminar estimado. Se desarrollarán planes de gestión de mantenimiento para definir el monto aproximado real.	Licitación Pública Internacional	1		2.000.000	100%		Componente 4. Programa de desarrollo de competencias	Ex-Ante	12/8/2015	23/12/2015	

CONSULTORIAS FIRMAS												
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de adquisición (Seleccionar una de las opciones) :	Número de proceso:	Monto Estimado			Componente asociado:	Método de revisión (Seleccionar una de las opciones) :	Fechas		Comentarios
					Monto estimado, en u\$s :	Monto estimado % BID:	Monto estimado % Contraparte:			Aviso de expresiones de interés	Firma del contrato	
Viceministerio de Transportes	Supervisión aeropuerto de Trinidad (con equipamiento)		Selección Basada en la Calidad y Costo		1.441.450	100%		Componente 1. Obras civiles, equipos y supervisión técnica y ambiental	Ex-Ante	13/03/2014	6/10/2014	
Viceministerio de Transportes	Supervisión aeropuerto de Cobija (con equipamiento)		Selección Basada en la Calidad y Costo		1.378.900	100%		Componente 1. Obras civiles, equipos y supervisión técnica y ambiental	Ex-Ante	5/2/2014	29/08/2014	
Viceministerio de Transportes	Estudio de Preinversión 1		Selección Basada en la Calidad y Costo		500.000	100%	0	Componente 3. Estudios de preinversión	Ex-Ante	10/10/2014	8/6/2015	
Viceministerio de Transportes	Estudio de Preinversión 2		Selección Basada en la Calidad y Costo		500.000	100%	0	Componente 3. Estudios de preinversión	Ex-Ante	24/10/2014	22/06/15	
Viceministerio de Transportes	Estudio de Preinversión 3		Selección Basada en la Calidad y Costo		500.000	100%	0	Componente 3. Estudios de preinversión	Ex-Ante	24/10/2014	22/06/15	
Viceministerio de Transportes	Estudio de Preinversión 4		Selección Basada en la Calidad y Costo		500.000	100%	0	Componente 3. Estudios de preinversión	Ex-Ante	22/01/2015	18/09/2015	
Viceministerio de Transportes	Capacitación - desarrollo e implementación de competencias para el sector aeroportuario		Selección Basada en la Calidad y Costo		400.000	100%		Componente 4. Programa de desarrollo de competencias	Ex-Ante	-	-	
Viceministerio de Transportes	Evaluación de medio término y final		Selección Basada en la Calidad y Costo		400.000	100%		Componente 5. Administración del Programa	Ex-Ante	-	-	
Viceministerio de Transportes	Definición del plan de gestión del mantenimiento de los aeropuertos de Trinidad y Cobija		Selección Basada en la Calidad y Costo		100.000	100%		Componente 4. Programa de desarrollo de competencias	Ex-Ante	-	-	
Viceministerio de Transportes	Auditoria		Selección Basada en la Calidad y Costo		120.000	100%	0	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Ante	-	-	

CONSULTORIAS INDIVIDUOS													
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones) :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores :	Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones) :	Fechas		Comentarios
					Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
Viceministerio de Transportes	Coordinador del programa		3CV		54.355	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Ante	1/5/2014	15/5/2014	
Viceministerio de Transportes	Especialista en equipamiento aeroportuario		3CV		51.355	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Post	1/5/2014	15/5/2014	
Viceministerio de Transportes	Especialista en monitoreo y seguimiento		3CV		51.355	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Post	1/5/2014	15/5/2014	
Viceministerio de Transportes	Especialista en adquisiciones		3CV		44.165	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Ante	1/5/2014	15/5/2014	
Viceministerio de Transportes	Coordinador técnico de proyecto		3CV		51.355	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Post	1/5/2014	15/5/2014	
Viceministerio de Transportes	Especialista financiero		3CV		44.165	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Post	1/5/2014	15/5/2014	
Viceministerio de Transportes	Especialista socio-ambiental		3CV		51.355	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Post	1/5/2014	15/5/2014	
Viceministerio de Transportes	Asistente administrativo		3CV		28.759	100%		1	Componente 5. Administración del Programa	Ex-Post	1/5/2014	15/5/2014	