

PLAN DE ADQUISICIONES

No. ¹	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación anuncio específico de Adquisición	Terminación Contrato		
CONSULTORÍAS										
1.	Contratación de consultoría para el análisis, diagnóstico, priorización de los temas en los que la ciudad debe focalizarse, definición de estrategias y elaboración de un plan de acción. Costo estimado= US\$350.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	II Trimestre 2014	II Trimestre 2015	Pendiente	
2.	Contratación de consultorías para estudios de pre-inversión que cubrirán proyectos en los tres pilares de la iniciativa (medioambiental, urbano y fiscal). Costo estimado= US\$550.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	IV Trimestre 2014	IV Trimestre 2015	Pendiente	
3.	Contratación de consultoría para la preparación e implementación del sistema de evaluación y monitoreo de la sostenibilidad de la ciudad. Costo estimado= US\$100.000	CCII	N.A.	100	-	NO	IV Trimestre 2014	III Trimestre 2015	Pendiente	
4.	Contratación de consultorías para la aplicación de la metodología de la ICES en la ciudad Costo estimado= US\$100.000	CCII	N.A.	100	-	NO	II Trimestre 2014	III Trimestre 2015	Pendiente	

¹ Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total \$ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de \$100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **CCII:** Contratación de Consultor Individual Internacional; **CCIN:** Contratación de Consultor Individual Nacional.