

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES

PAÍS: EL SALVADOR	Agencia Ejecutora: Asociación de Desarrollo Económico Local de Morazán	Sector Público o Sector Privado: (indicar) Privado
Números del Proyecto: No. ATN/ME-15080-ES	Nombre del Proyecto: " Mayor Acceso al crédito para iniciativas productivas rurales en la zona oriental"	
Período del Plan de Adquisiciones: Marzo 2016 a Octubre 2018		
Monto Límite para revisión expost de adquisiciones: \$ 1,500.00	Bienes y servicios (monto US\$): \$ 22,500.00	Consultorías (monto US\$): \$ 331,000.00

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
COMPONENTE 1. DESARROLLO Y TESTEO DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE AL ACCESO CREDITICIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS										
		CONSULTORIAS								
C-1-1	1.1	Consultorías para formalización de procesos operativos, procedimientos y sistema contable	50,000.00	CCIN	EX ANTE	100		06/06/2016		
C-1-2	1.2	Consultoría sobre herramienta de medición de riesgo crediticio de clientes	12,000.00	CCIN	EXPOST	100		04/07/2016		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia.

- ¹ Se recomienda al agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5mil y una explicación en la columna Comentarios: "este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
- ² **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa
Firmas Consultoras: SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa
- ³ **Revisión ex ante/ ex post:** en general dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse ex ante
- ⁴ Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere críticas o complejas que requieran la revisión ex ante de los TDR, especificaciones, informes, productos, u otros.

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
COMPONENTE 2 MAPEO PARA FOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN										
CONSULTORIAS										
C-2-1	1.2	Herramienta de supervisión de créditos garantizados	16,500.00	CCIN	EX POST	100	0	13/06/2016		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia.
C-2-2	1.3	Pilotos y testeos de herramientas	90,000.00	CCIN	EX POST	50	50	01/08/2016		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia.
BIENES										
B-2-1	1.5	Adquisición de Laptops	4,500.00	CD	EX POST	56	44	21/03/2016		
COMPONENTE 3. CONSOLIDACIÓN DE ALIANZA PARA SOSTENIBILIDAD FUTURA										
CONSULTORIAS										
C-3-1	2.1	Estudio de hábitos financieros y su vinculación con las actividades económicas de los pequeños productores	35,000.00	CCIN	EX ANTE	100	0	13/06/2016		
C-3-2	2.2	Sondeo de inteligencia de mercado de identificación de actores privados y públicos	17,500.00	CCIN	EXPOST	57	43	13/06/2016		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia
C-3-3	3.1	Facilitador de Jornadas para el afianzamiento de iniciativas productivas en la Zona Oriental	3,000.00	CCIN	EX POST	100	0	19/09/2016		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia.
C-3-4	3.3	Acompañamientos a pequeños productores y jóvenes emprendedores	18,000.00	CCIN	EX POST	100	0	17/10/2016		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia
C-3-6	3.4	Facilitador en Transferencia de habilidades a AMC y otros socios interesados	3,000.00	CCIN	EX POST	100	0	12/09/2017		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
B-3-1	3.6	Materiales	3,000.00	CD	EXPOST	50	50	12/09/2017		
COMPONENTE 4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN										
CONSULTORIAS										
C-4-1	4.1	Estudio de sistematización del proyecto	14,000.00	CCIN	EXPOST	100		06/08/2018		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia.
SERVICIO NO CONSULTORIA										
S-4-1	4.2	Productora de Video de casos de éxito	15,000.00	CP	EXPOST	50	50	13/08/2018		El ex ante será para la aprobación de los términos de referencia.
5. ADMINISTRACION										
C-5-1	5.1	Personal Técnico	61,200.00	CCIN	EX POST	50	50	01/03/2016		ADEL Morazán aportará el 50% del monto total, comenzando a pagar en el primer año de ejecución \$ 20,400.00
C-5-2	5.2	Asistente administrative constable	10,800.00	CCIN	EX POST	100		01/03/2016		ADEL Morazán aportará el 50% del monto total comenzando a pagar en el primer año de ejecución \$ 3,600.00
TOTAL			\$ 353,500.00	Preparado por: Carmen Amaya			Fecha: 06/09/2016			