

PLANO DE AQUISIÇÃO PARA COOPERAÇÕES TÉCNICAS NÃO REEMBOLSAVEIS													
País: Brasil			Agência executora: BID					Setor: Privado					
Número do Projeto: BR-11313			Título do projeto: Instituto INHOTIM: Estratégias de fortalecimento de desenvolvimento regional, mudança do clima e adaptação da biodiversidade										
Período de execução: 24 meses													
Limite para a revisão de aquisições ex post: N/A													
Tdr (n) / Especifica o Técnica (tetra)	Item	Referência subcomponente	Ref. AWP	Descrição (1)	Custo estimado do contrato (US\$)	Método de Aquisições (2)	Revisão de aquisições (ex-ante ou ex- post) (3)	Fonte de financiamento e porcentagem		Datas Estimadas Publicação / Anúncio Específico de Aquisição	Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4)	Estágio contratação	Comentários
								BID	Outra				
								%					
				Componente 1. Estabelecimento de uma estratégia de alcance global para o Inhotim e sensibilização à mudança do clima	468,400								
				Serviços de consultoria	163,000								
1	1	1.2		Trilha sonora para a exposição	7,500	CD	Ex-ante	100	0				
2	2	1.2		Apoio para a organização da exposição em Washington 1 -Espaços/ Logística	21,500	CI	Ex-post	100	0				
3	3	1.2		Arquiteto para expografia	19,000	CI	Ex-post	100	0				
4	4	1.2		Audiodisual para a exposição	10,000	CI	Ex-post	100	0				
5	5	1.3		Avaliação, estratégia e capacitação para o reforço da marca Inhotim	90,000	SOC	Ex-post	100	0				
6	6	1.2		Audiodisual	4,000	CI	Ex-post	100	0				
7	7	1.2		Projeto de expografia	11,000	CI	Ex-post	100	0				
				Serviços	305,400								
a	8	1.1		Evento de Lançamento	17,000	CP	Ex-post	100	0				
b	9	1.2		Produção executiva da exposição física e digital	55,000	CP	Ex-post	100	0				
c	10	1.2		Execução do projeto expográfico e lumínico	20,000	CD	Ex-ante	100	0	Maio 2017	Barbara Brakarz/ Juliana Almeida		Especificação técnica e justificativa
d	11	1.2		Envio de obras Brasil	15,000	CP	Ex-post	100	0				
e	12	1.2		Envio de obras USA	17,000	CP	Ex-post	100	0				
f	13	1.2		Lâminas e fotografia micro	2,000	CD	Ex-post	100	0				
g	14	1.2		Edição da sequência de foto/ slide show	800	CP	Ex-post	100	0				
h	15	1.2		Produção de vídeo 360	2,500	CP	Ex-post	100	0				
i	16	1.2		Produção de vídeo Fundo Clima	4,500	CP	Ex-post	100	0				
j	17	1.2		Panorâmicas aéreas	300	CP	Ex-post	100	0				
k	18	1.1/1.4		Organização de eventos (lançamento e workshop biodiversidade)	94,500	CP	Ex-post	100	0	Junho 2017	Barbara Brakarz/ Juliana Almeida		Contratação deve ser feita no início de junho-
l	19	1.2/1.4		Passagens	15,000	CP	Ex-post	100	0				
m	20	1.2/1.4		Alimentação	5,000	CP	Ex-post	100	0				
n	21	1.2/1.4		Hospedagem	25,000	CP	Ex-post	100	0				
o	22	1.2		Comunicação (material de comunicação na galeria de exposição)	9,000	CP	Ex-post	100	0	Junho 2017	Barbara Brakarz/ Juliana Almeida		Os serviços serão contratados para atividades dos subcomponentes 1.2 e 1.4
p	23	1.2/1.4		Reunião com parceiros estratégicos	9,000	CP	Ex-post	100	0				
q	24	1.2		Tradução	6,779	CD	Ex-ante	100	0	Maio 2017	Barbara Brakarz/ Juliana Almeida		Os serviços serão contratados para atividades dos subcomponentes 1.2 e 1.4
r	25	1.2		Passport DC	7,621	Carta corvill	Ex-post	100	0				
				Componente 2- Fortalecimento das ferramentas de gestão para o	130,000								
				Serviços de consultoria	130,000								
s	26	2.1		Avaliação da sustentabilidade institucional e financeira do Inhotim e construção de estratégia e desenvolvimento da plataforma de captação de recursos e	100,000	SOC	Ex-post	100	0	Junho 2017	Barbara Brakarz/ Juliana Almeida		
t	27	2.2		Desenho da avaliação e aplicação da metodologia- Avaliação e construção de estratégias sobre os impactos do Inhotim em seus visitantes e comunidades	30,000	CI	Ex-post	100	0				
				Componente 3. Mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE)	71,600								
				Serviços de consultoria	70,600								
u	28	3.1		Desenvolvimento de um aplicativo e Sistema Interativo	12,600	CD	Ex-ante	76.2	23.8				
v	29	3.1		Elaboração da metodologia da calculadora de emissões de CO2 para o aplicativo e link no site do Inhotim	28,000	CD	Ex-ante	100	0				Empresa contratada pelo Inhotim para desenvolver um aplicativo para o Instituto no qual será inserido a calculadora de emissões de CO2 preferencialmente a desenvolver um segundo aplicativo.
x	30	3.2		Avaliação e estratégia para o turismo sustentável e indústrias culturais na região e desenvolvimento de uma plataforma de conhecimento sobre economia criativa	30,000	CI	Ex-post	43.4	56.6				Continuidade de trabalho já realizado pela empresa Plantar Carbon. TdR e Justificativa.
				Serviços	1,000								
y	31	3.2		Alimentação	1,000	CP	Ex-post	100	0				
				Componente 4. Monitoramento e avaliação do projeto	30,000								
				Serviços de consultoria	20,000								
z	32	4.1		Avaliação final	20,000	CI	Ex-post	100	0				
				Serviços	10,000								
aa	33	4.2		Passagens/ monitoramento	10,000	CP	Ex-post	100	0				
				Total	700,000		Preparado por: Anne Gander (CCS/CBR)			Data: 29 de maio ,2017			
<p>(1) O agrupamento de contratos semelhantes é recomendado, como hardware de computador, publicações, viagens, etc. Se houver um número de contratos individuais semelhantes, a ser executado em diferentes momentos, eles podem ser agrupadas numa única rubrica, com uma explicação na coluna de comentários indicando a quantidade média individual e o período durante o qual o contrato será</p> <p>(2) Bens e Serviços: CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; LPI: Licitação Pública Nacional; LPI: Licitação Pública Internacional</p> <p>(3) Empresas de consultoria: SOC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SCM: Seleção por Menor Custo; SOF: Seleção sob Orçamento Fixo; SUF: Seleção de Única Fonte; SBQ: Seleção Baseada em Qualidade.</p> <p>(4) Consultores individuais: CI: Seleção Baseada em Qualificação de Consultor Individual Internacional; SUF: Seleção de Única Fonte.</p> <p>(5) Avaliação Ex-ante / Ex-post: Em geral, dependendo da capacidade institucional e nível de risco associado com a aquisição, a análise ex-post é a modalidade padrão. A revisão ex-ante pode ser especificada para o procedimentos críticos ou complexos.</p> <p>(6) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.</p>													