

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Colombia				Agencia Ejecutora: BID				UDR: TSP/CCO						
Número de Proyecto: CO-T1444				Nombre del Proyecto: Apoyo a la formulación de lineamientos de Política para el sector ferroviario en Colombia										
Período cubierto por el Plan: 30 meses				Monto Total del Proyecto: \$ 500,000										
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Contrapartida					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio de análisis para el establecimiento de condiciones de libertad de acceso, normatividad asociada y estructura tarifaria y resultados del modo férreo en	\$ 79,124	SD	Suma Alzada	\$ 79,124	16%			-	Julio 2018	15 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio de análisis para la determinación del esquema institucional del modo ferroviario en Colombia y la gestión y financiamiento de su infraestructura y operación	\$ 80,367	SD	Suma Alzada	\$ 80,367	16%			-	Julio 2018	15 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consolidación del Plan Maestro Ferroviario desde el punto de vista técnico	\$ 15,000	SD	Suma Alzada	\$ 15,000	3%				Abril 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consolidación del Plan Maestro Ferroviario desde el punto de vista de modelo de negocio	\$ 15,000	SD	Suma Alzada	\$ 15,000	3%				Abril 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Elaboración de un proyecto de ley ferroviaria y actualización normativa de condiciones requeridas para la operación y gestión ferroviaria en Colombia	\$ 41,125	SD	Suma Alzada	\$ 41,125	8%			-	Julio 2018	15 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Diagramación de los componentes y módulos desarrollados y a desarrollar del Plan Maestro ferroviario como piezas publicables y difusión de los avances de la política ferroviaria en Colombia	\$ 10,384	SD	Suma Alzada	\$ 10,384	2%			-	Septiembre 2018	5 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría de apoyo a entes territoriales para la formulación y gestión de políticas y proyectos ferroviarios a su cargo	\$ 47,740	SD	Suma Alzada	\$ 47,740	10%			-	Septiembre 2018	5 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Gestión documental, análisis de bases de datos, elaboración de informes internos y presentaciones, así como en la formulación de observaciones a los productos técnicos y normativos en desarrollo del Plan Maestro Ferroviario	\$ 1,926	SD	Suma Alzada	\$ 1,926	0%				Septiembre 2018	16 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Análisis y consolidación de las bases de datos existentes para hacer un paralelo entre la situación legislativa de Colombia con la relacionada al sector férreo y la situación institucional del mismo sector.	\$ 4,533	SD	Suma Alzada	\$ 4,533	1%				Marzo 2019	6 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Análisis y consolidación normatividad vigente a nivel ferroviario	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	1%				Julio 2019	6 meses	Previsto
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Recopilación información secundaria cifras de inversión modo ferroviario	\$ 4,800	SD	Suma Alzada	\$ 4,800	1%				Marzo 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Inventario Actividades y costos modo ferroviario	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	1%				Julio 2019	6 meses	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Difusión y consolidación institucional de los diferentes componentes del Plan Maestro Ferroviario, como base para la formulación del documento de	\$ 40,000	SCS	Suma Alzada	\$ 36,402	7%				Agosto 2019	6 meses	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Champion Ley Ferroviaria	\$ 39,241	SD	Suma Alzada	\$ 35,643	7%				Enero 2020	6 meses	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría de capacitación técnica para la planificación estratégica de inversiones en infraestructura y operación ferroviaria.	\$ 30,000	SD	Suma Alzada	\$ 30,000	6%				Abril 2019	4 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Generación de guía institucional y material de difusión institucional para la planificación y gestión integral de la operación ferroviaria de orden nacional y regional	\$ 35,000	SCS	Suma Alzada	\$ 35,000	7%				Septiembre 2019	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Desarrollo Evento Internacional de presentación de resultados de la política de transporte ferroviario para Colombia	\$ 25,000	SCS	Suma Alzada	\$ 25,000	5%				Noviembre 2020	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Participación en eventos internacionales de planeación, capacitación y gestión integral de operación ferroviaria	\$ 20,000	SCS	Suma Alzada	\$ 20,000	4%				Septiembre 2019	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Evento planeación estratégica	\$ 760	SD	Suma Alzada	\$ 760	0%				Diciembre 2018	2 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Monografía logística y férreo	\$ 2,839	SD	Suma Alzada	\$ 2,839	1%				Diciembre 2018	2 meses	Finalizado
Preparado por: Gibet Camos (INE/TSP)				TOTALES	\$ 500,000		\$ 495,643	100%	\$ -	0%				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, estos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de selección para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Selección Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el método en Convergencia.

(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".