




Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL				
Setor:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL DEVELOPMENT				
Número da Operação:	1917/GR-HA	Atual:	12.500.000,00	Original BID:	12.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	10.478.548,36	Corrente BID:	12.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	83,83	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	HA0016	Saldo:	2.021.451,64	Cofinanciamento/País:	
Subtipo de Operação:	SUP - Supplementary Financing			Original Estimado:	12.500.000,00
				Período de Amortização (meses):	120

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 19-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Production agricole augmentée
-------------------	-------------------------------

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Intensification agricole et liens aux marchés					
Accès amélioré à de nouveaux paquets techniques, à des services de labourage, à des intrants	Farmers				