

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo:	1917/GR-HA
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	HA0016
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	12.500.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	12.418.048,36
% Desembolsado:	99,34
Saldo:	81.951,64

Costo total y Fuente

BID Original:	12.500.000,00
Actual BID:	12.500.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	12.500.000,00
Período de Amortización (meses):	120

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 25-sep-2012
Validado por Representante de País: 25-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Production agricole augmentée
-------------------	-------------------------------

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Intensification agricole et liens aux marchés					
Accès amélioré à de nouveaux paquets techniques, à des services de labourage, à des intrants	Farmers				