

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1188	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/09/18
<b>Last Update</b>	03/27/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/11/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement of school quality to develop capacities for the Employment: Youth Program	<b>Loan Number</b>	4449/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE EDUCACION	<b>Sector/Subsector</b>	ED-SEC - EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
<b>Team Leader</b>	BIEHL, MARIA LORETO	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	HONDURAS
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1188	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0.00%	60,000,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0.00%	60,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

**Observation:** Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0	
0.0	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Matemática	Promedio	228.00	2015	P	250.00	250.00
					P(a)	250.00	250.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Prueba Nacional de Rendimiento Académico 2022. responsable SEDUC

**Observations:** Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0	
0.1	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Lengua	Promedio	277.00	2015	P	304.00	304.00
					P(a)	304.00	304.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de línea base e informe final de consultoría

**Observations:** Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0	
0.2	Abandono escolar promedio de estudiantes del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	9.00	2014	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte del SACE (SEDUC/ Instituto Nacional de Estadística)

**Observations:** Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr.** 1: Componente 2. Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

**Observation:** Incluye municipios beneficiados en el Componente 1

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.0	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	45.00	2014	P	55.00	55.00
					P(a)	55.00	55.00
					A		
<b>Details</b>							
<b>Means of verification:</b> Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), SEDUC							
<b>Observations:</b> Incluye municipios beneficiados en el Componente 1.							
<b>Pro-Gender</b>		No		<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Mayor acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica a través de Modalidades Alternativas (MA)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.0	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	# estudiantes	0.00	2014	P	16,000.00	16,000.00
					P(a)	16,000.00	16,000.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.1	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	# hombres	0.00	2014	P	8.00	8.00
					P(a)	8.00	8.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.2	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	# mujeres	0.00	2014	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.3	Porcentaje de matrícula en el tercer ciclo de EB en las escuelas con nuevas aulas	Porcentaje	0.00	2014	P	80.00	80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Informes oficiales de matrícula anual (SEDUC)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Mayor número de docentes aplican pedagogías activas de aprendizaje

**Observation:** La consultoría se financiará con el Componente 2. Instrumento CLASS está basado en observación de aula y será adaptado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0	
1.0	Docentes que aplican pedagogías activas de aprendizaje de acuerdo con instrument CLASS en el tercer ciclo de EB en las áreas intervenidas	Porcentaje	0.00	2018	P	80.00	80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Aprobación del organismo ejecutor del informe de consultoría con resultados de la aplicación de CLASS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0	
1.1	Estudiantes matriculados en centros con docentes capacitados en pedagogías activas de aprendizaje (CRF)	# estudiantes	0.00	2017	P	41,000.00	41,000.00
					P(a)	41,000.00	41,000.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte matrícula del SACE (SEDUC/INE)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Mayor progresión escolar

**Observation:** Todos los estudiantes del Componente 2.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0	
2.0	Aprobación promedio en tercer ciclo de EB en áreas intervenidas	Porcentaje	80.00	2017	P	85.00	85.00
					P(a)	85.00	85.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte del SACE (SEDUC/INE)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Información oportuna e integrada usada en decisiones de política

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
3.0	Documentos de programación regional de formación docente incluye indicadores producidos por el SACE, SIPLen y Sistema Informático de Recursos Humanos (SIAREH).	# documentos de programación con indicadores	0.00	2017	P	3.00	3.00
					P(a)	3.00	3.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** SEDUC. Documentos de programación aprobados para San Pedro Sula, Occidente y Distrito Central

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.**

				<b>PHYSICAL PROGRESS</b>	<b>FINANCIAL PROGRESS</b>
				<b>EOP 0</b>	<b>EOP 0</b>
<b>Output</b>	<b>Unit of Measure</b>				
1.1	Convenios de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	# convenios	P	4	16,188,000
			P(a)	4	16,188,000
			A	0	0
1.2	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	# módulos	P	50	5,812,000
			P(a)	50	5,812,000
			A	0	0

**Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.**

				<b>PHYSICAL PROGRESS</b>	<b>FINANCIAL PROGRESS</b>
				<b>EOP 0</b>	<b>EOP 0</b>
<b>Output</b>	<b>Unit of Measure</b>				
2.1	Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revision de módulos de pedagogía	Currículo	P	1	1,000,000
			P(a)	1	1,000,000
			A	0	0
2.2	Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	# docentes	P	2,708	6,672,000
			P(a)	2,708	6,672,000
			A	0	0
2.3	Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.	Plataforma	P	1	600,000
			P(a)	1	600,000
			A	0	0
2.4	Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.	# escuelas	P	547	11,128,000
			P(a)	547	11,128,000
			A	0	0
2.5	Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operaciones del Programa (MOP).	# escuelas	P	80	2,900,000
			P(a)	80	2,900,000
			A	0	0
2.6	Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado.	Programa	P	1	2,000,000
			P(a)	1	2,000,000
			A	0	0
2.7	Evaluación de competencias finalizadas.	Evaluación	P	10	1,500,000
			P(a)	10	1,500,000
			A	0	0
2.8	Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada.	Estrategia	P	1	1,200,000
			P(a)	1	1,200,000
			A	0	0

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

Component Nbr. 3 Componente 3: Modernización de la capacidad de gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
			EOP 0	EOP 0
3.1 Nuevo SIAREH en funcionamiento.	Sistema	P	1	2,000,000
		P(a)	1	2,000,000
		A	0	0
3.2 Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada.	Plataforma	P	1	800,000
		P(a)	1	800,000
		A	0	0
3.3 Licitación de licencia del Business Process Management completada.	Licencia	P	1	1,000,000
		P(a)	1	1,000,000
		A	0	0
3.4 Areas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado.	Equipamiento	P	4	1,995,100
		P(a)	4	1,995,100
		A	0	0
3.5 Oficinas de la SEDUC en los departamentos beneficiados con acceso a internet.	Equipamiento	P	2	96,000
		P(a)	2	96,000
		A	0	0
3.6 Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	# equipos	P	4	1,308,900
		P(a)	4	1,308,900
		A	0	0

**Other Cost**

Personal de la Unidad Ejecutora	P	1,962,300
	P(a)	1,962,300
	A	
Equipamiento de la Unidad y gastos administrativos	P	97,700
	P(a)	97,700
	A	
Auditoría	P	300,000
	P(a)	300,000
	A	
Informes de medio término y final, incluyendo el PCR	P	180,000
	P(a)	180,000
	A	
Evaluación de impacto	P	1,260,000
	P(a)	1,260,000
	A	

**Total Cost**

Total Cost	P	60,000,000
------------	---	------------



# PMR Operational Report

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)	60,000,000
		A	0

No information available for this section