

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1053	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/30/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/03/17
<b>Last Update</b>	03/24/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/03/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support for Consolidation of the Social Protection System	<b>Loan Number</b>	2733/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	GONZALEZ ACERO,CAROLINA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	DOMINICAN REPUBLIC
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1053	130,000,000	130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	115,500,000	88.85%	14,500,000
Aggregated	130,000,000	130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	115,500,000	88.85%	14,500,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad con menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Estatura promedio de niños y niñas en el rango de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad.	centímetros	99.3	2011	P	101.00
					P(a)	101.00
					A	

**Details**

**Means of verification:** Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.2	Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunación completa	porcentaje	28.5	2011	P	38.50
					P(a)	38.50
					A	

**Details**

**Means of verification:** Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.3	Tasa de sobreedad en media de estudiantes en hogares beneficiarios de Solidaridad	porcentaje	47.68	2011	P	40.00
					P(a)	40.00
					A	

**Details**

**Means of verification:** Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.4	Porcentaje de becarios de ILAE entre 18 y 19 años que completaron 12 años de escolaridad	porcentaje	16.8	2011	P	22.00
					P(a)	22.00
					A	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

##### Details

**Means of verification:** Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

**Pro-Gender**

No

**Pro-Ethnicity**

No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Demanda de servicios de salud y educación de los beneficiarios de Solidaridad incrementada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
1.1	Mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que llevaron al último niño nacido vivo a al menos un control en el centro de salud	porcentaje	56.8	2011	P		60.00	70.00
					P(a)		60.00	70.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** EEPS (varios años)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
1.2	Mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro, y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas	porcentaje	10.8	2011	P	12.00	13.50	15.00
					P(a)	12.00	13.50	15.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** EEPS (varios años)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
1.3	Estudiantes beneficiarios de ILAE que cumplen con sus responsabilidades en educación	porcentaje	80.4	2011	P	83.00	86.00	90.00
					P(a)	83.00	86.00	90.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** EEPS (varios años)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
1.4	Tasa bruta de matriculación en media de estudiantes beneficiarios de Solidaridad	porcentaje	75.83	2011	P	76.20	78.00	81.00
					P(a)	76.20	78.00	81.00
					A			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** EEPS (varios años)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Eficiencia operativa de la red de protección social aumentada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
2.1	Casos atendidos mediante el Esquema Unico de Atención al Usuario	porcentaje	0.0	2011	P	25.00	75.00
					P(a)	25.00	75.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes de evaluación de procesos transversales

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
2.2	Costo administrativo del Programa Solidaridad como porcentaje del presupuesto total de Solidaridad	porcentaje	12.6	2011	P	12.00	10.00
					P(a)	12.00	10.00
					A		

#### Details

**Observations:** Se ajusto la linea de base para reflejar informacion de ejecucion presupuestal recientemente provista por el gobierno. el dato anterior contenia informacion de lo presupuestado.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
2.3	Oficinas regionales de SIUBEN que funcionan como instancias operativas desconcentradas	oficinas	0.0	2011	P	2.00	10.00
					P(a)	2.00	10.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe del status actual

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
2.4	Estudiantes beneficiarios de ILAE con información de matriculación registrada en el Sistema de Gestión de los Centros Educativos (SGCE)	porcentaje	0.0	2011	P		75.00
					P(a)		75.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.4	Estudiantes beneficiarios de ILAE con información de matriculación registrada en el Sistema de Gestión de los Centros Educativos (SGCE)	porcentaje	0.0	2011	A			
-----	---	------------	-----	------	---	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** SGC y base de datos Solidaridad

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicador	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
2.5	Hogares de Solidaridad con información de dirección de la vivienda actualizada	porcentaje	33.0	2011	P		90.00
					P(a)		90.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Auditorias recurrentes

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Brechas de cobertura de salud reducida y calidad de los servicios de salud mejorada

**Observation:**

Indicador	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
3.1	Personal de salud que conoce el 80% o más de los contenidos de los protocolos de atención del primer nivel	porcentaje	13.2	2011	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación independiente financiada por DR-L1047

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicador	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
3.2	Hogares beneficiarios de Solidaridad que recibe atenciones en centros de salud habilitados	porcentaje	12.0	2011	P		34.00
					P(a)		34.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Auditorias recurrentes

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
3.3	Hogares de Solidaridad cuyas atenciones de salud en el último trimestre fueron registradas en el SGC	porcentaje	2.9	2011	P			50.00
					P(a)			50.00
					A			
<b>Details</b>								
<b>Means of verification:</b> Sistema de Gestion Clinica (SGC)								
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

**Outcome Nbr. 4:** Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación iniciado

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	EOP 2020
4.1	Documentos de investigación sobre Protección Social	Documentos	0.0	2011	P			10.00
					P(a)			10.00
					A			
<b>Details</b>								
<b>Means of verification:</b> Verificación directa GCPS/BID/Banco Central								
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Transferencias condicionadas**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación	Beneficiaries (#)	P		1,568,179		93,000,000
			P(a)	105,992	1,674,171	7,978,483.74	100,978,483.74
			A	105,992	1,674,171	7,978,483.74	100,978,483.74

**Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la red de proteccion social**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Plataforma de Atención al Usuario del Sistema de Protección Social Unificada	Plataforma	P		1		2,500,000
			P(a)		1	0	6,074.93
			A	0	1	0	6,074.93
2.2	Nuevo modelo de focalización de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN) implementado	Modelo	P		1		480,000
			P(a)		1	0	80,000
			A	0	1	0	80,000
2.3	Sistema permanente de actualización continua de Solidaridad instalado y funcionando	Sistema	P		1		3,000,000
			P(a)		1	200,000	920,069.93
			A	0	0	392,569.93	459,914.48
2.4	Dispositivos móviles para la actualización permanente y seguimiento de la corresponsabilidad activados	dispositivos	P		1,200		2,200,000
			P(a)		2,050	100,048.43	2,148,430
			A	0	50	284,907.82	284,907.82
2.5	Personal gerencial, técnico, analítico y operativo de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN) capacitado	personas	P		165		330,000
			P(a)	10	40	30,000	292,098.73
			A	8	38	30,000	277,098.73
2.6	Sistemas tecnológicos de Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) con certificados en normas de calidad	certificación	P		3	1,280	1,820
			P(a)	2	4	100,000	748,773.6
			A	2	3	155,200.14	279,015.09
2.7	Evaluación operativa de Solidaridad implementada	evaluación	P		1		100,000
			P(a)	1	1	292,578.68	504,685.9
			A	0	0	217,312.58	254,685.9
2.8	Sistema de información estadística para fines gerenciales implementado	sistema	P		1		470,000
			P(a)		1	100,000	580,861.86
			A	0	0	100,000	100,000



**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1 Establecimientos de salud del primer nivel construidos y habilitados	establecimientos	P		0		0
		P(a)		43	4,010,417.23	20,840,765.61
		A	0	0	2,080,311.59	2,954,489.23
3.2 Recursos humanos de atención en salud capacitados mediante nuevos módulos temáticos	personas	P	210	1,545	679,126	1,650,000
		P(a)		976	1,146,563	1,729,246.67
		A	976	976	1,084,863.95	1,729,246.67
3.3 Estudio de diagnóstico de las brechas de cobertura de los servicios de atención primaria en zonas urbanas y cierre de brecha realizado	estudio	P		1	7,000,000	7,200,000
		P(a)		1	0	55,255
		A	0	1	0	55,255
3.4 Convenios de gestión por resultados para las regionales de salud firmados	convenios	P		2		910,000
		P(a)		5	0	128,616
		A	0	5	0	128,616

**Component Nbr. 4 Apoyo al Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluacion (SIME)**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
4.1 Informes de evaluación de los procesos transversales del Sistema de Protección Social realizados	informes	P		3		150,000
		P(a)	1	1	0	50,000
		A	0	0	0	0
4.2 Encuesta de Evaluación de la Protección Social implementada	base de datos	P		1	200,000	1,500,000
		P(a)		1	175,000	551,289
		A	0	0	63,839.85	63,839.85
4.3 Módulos del (Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación) SIME desarrollados	módulos	P		3	400,000	1,300,000
		P(a)	1	1	0	50,000
		A	0	0	0	0
4.4 Tablero de control del SIME desarrollado	tablero	P		1		300,000
		P(a)	1	1	21,479	30,000
		A	0	0	0	0
4.5 Tablero del control del Sistema de Gestión Clínica (SGC) desarrollado	tablero	P		1		300,000
		P(a)	1	1	30,000	48,521
		A	0	0	0	18,521

**Other Cost**

Auditoría financiera	P				1,300,000
	P(a)			40,000	138,500
	A			0	94,202.94
Honorarios personal de administración	P			2,400,000	2,400,000
	P(a)			26,387.14	118,328.03
	A			43,899.48	80,137.43
Imprevistos	P			2,600,000	2,600,000
	P(a)			0	0
	A			0	0

**Total Cost**

Total Cost	P			14,258,586	130,000,000
	P(a)			14,250,957.22	130,000,000

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

Total Cost	A		12,431,389.08	107,844,488.81
------------	---	--	---------------	----------------

No information available for this section