

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1188	Chief of Operations Validation Date	10/14/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/11/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of school quality to develop capacities for the Employment: Youth Program	Loan Number	4449/BL-HO
Executing Agency	SECRETARIA DE EDUCACION	Sector/Subsector	ED-SEC - EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
Team Leader	FERNANDEZ COTO, RAQUEL AUXILIADORA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1188	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	4,000,000	6.67%	56,000,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	4,000,000	6.67%	56,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

Observation: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.0	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Matemática	Promedio	228.00	2015	P	250.00	250.00
					P(a)	250.00	250.00
					A		

Details

Means of verification: Prueba Nacional de Rendimiento Académico 2022. responsable SEDUC

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.1	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Lengua	Promedio	277.00	2015	P	304.00	304.00
					P(a)	304.00	304.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de línea base e informe final de consultoría

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.2	Abandono escolar promedio de estudiantes del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	9.00	2014	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		

Details

Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/ Instituto Nacional de Estadística)

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Componente 2. Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

Observation: Incluye municipios beneficiados en el Componente 1

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.0	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	45.00	2014	P	55.00		55.00
					P(a)	55.00		55.00
					A			

Details

Means of verification: Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), SEDUC

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 1.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mayor acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica a través de Modalidades Alternativas (MA)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	Students (#)	0.00	2014	P	11,200.00	12,200.00	14,200.00	16,015.00	16,015.00	16,015.00
					P(a)	11,200.00	12,200.00	14,200.00	16,015.00	16,015.00	16,015.00
					A						

Details

Means of verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No								
	Girls				P	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
					P(a)	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
					A						0.00
	Boys				P	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
					P(a)	5,600.00	6,100.00	7,100.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00
					A						0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Porcentaje de matrícula en el tercer ciclo de EB en las escuelas con nuevas aulas	Porcentaje	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A						

Details

Means of verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDUC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 1: Mayor número de docentes aplican pedagogías activas de aprendizaje

Observation: La consultoría se financiará con el Componente 2. Instrumento CLASS está basado en observación de aula y será adaptado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Docentes que aplican pedagogías activas de aprendizaje en el tercer ciclo de EB en las áreas intervenidas	Porcentaje	0.00	2018	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A						

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Aprobación del organismo ejecutor del informe de consultoría con resultados de la aplicación de CLASS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.1	Estudiantes matriculados en centros con docentes capacitados en pedagogías activas de aprendizaje (CRF)	Students (#)	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
					A						

Details

Means of verification: Reporte matrícula del SACE (SEDUC/INE)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mayor progresión escolar

Observation: Todos los estudiantes del Componente 2.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.0	Aprobación promedio en tercer ciclo de EB en áreas intervenidas	Porcentaje	80.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A						

Details

Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/INE)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Información oportuna e integrada usada en decisiones de política

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
3.0	Documentos de programación regional de formación docente incluye indicadores producidos por el SACE, SIPLIN y Sistema Informático de Recursos Humanos (SIAREH).	# documentos de programación con indicadores	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
					A						

Details

Means of verification: SEDUC. Documentos de programación aprobados para San Pedro Sula, Occidente y Distrito Central

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1 Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	# convenios /contratos	P	1	2	4,000,000	16,179,999.45
		P(a)	1	2	4,000,000	16,179,999.45
		A	1	0	1,211,816	1,228,073.45
1.2 Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	# módulos	P	0	50	50,000	5,820,000
		P(a)	0	50	50,000	5,820,000
		A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1 Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía	Currículo	P	0	1	66,000	2,318,000
		P(a)	0	1	66,000	2,318,000
		A	0	0	0	0
2.2 Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	# docentes	P	0	2,708	0	3,999,999
		P(a)	0	2,708	0	3,999,999
		A	0	0	0	0
2.3 Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.	Plataforma	P	0	1	0	2,650,600
		P(a)	0	1	0	2,650,600
		A	0	0	0	0
2.4 Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.	# escuelas	P	0	547	5,000	5,019,939
		P(a)	0	547	5,000	5,019,939
		A	0	0	0	14,939
2.5 Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo, apoyo a jóvenes emigrantes retornados y prevención de violencia.	# escuelas	P	0	80	93,500	2,324,500
		P(a)	0	80	93,500	2,324,500
		A	0	0	0	0
2.6 Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado.	Programa	P	0	1	15,000	2,000,000
		P(a)	0	1	15,000	2,000,000
		A	0	0	0	0
2.7 Evaluación de competencias finalizadas.	Evaluación	P	0	8	0	2,510,961
		P(a)	0	8	0	2,510,961
		A	0	0	27,889	27,889
2.8 Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada.	Estrategia	P	0	1	14,500	1,200,000
		P(a)	0	1	14,500	1,200,000
		A	0	0	0	0
2.9 Numero de jóvenes beneficiados por proyectos de formación para el empleo y emprendimiento	# de jóvenes	P	0	3,000	30,000	4,976,000
		P(a)	0	3,000	30,000	4,976,000
		A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Modernización de la capacidad de gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Nuevo SIAREH en funcionamiento.	Sistema	P	0	1	25,000	3,341,958
			P(a)	0	1	25,000	3,341,958
			A	0	0	0	0
3.2	Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada.	Plataforma	P	0	1	60,000	660,000
			P(a)	0	1	60,000	660,000
			A	0	0	0	0
3.3	Áreas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado.	Equipamiento	P	0	4	50,000	602,400
			P(a)	0	4	50,000	602,400
			A	0	0	0	0
3.4	Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	# equipos	P	4	4	225,000	2,595,642
			P(a)	4	4	225,000	2,595,642
			A	0	0	29,397	45,655

Other Cost

Personal de la Unidad Ejecutora	P			336,655	2,593,130.55
	P(a)			336,655	2,593,130.55
	A			192,951.76	264,927.31
Equipamiento de la Unidad y gastos administrativos	P			127,000	768,600
	P(a)			127,000	768,600
	A			81,015	81,015
Auditoría	P			0	250,000
	P(a)			0	250,000
	A			0	0
Informes de medio término y final, incluyendo el PCR	P			0	180,000
	P(a)			0	180,000
	A			0	0
Imprevistos	P				8,271
	P(a)				8,271
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			5,097,655	60,000,000
	P(a)			5,097,655	60,000,000
	A			1,543,068.76	1,662,498.76

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination

Project Design

Project Management Capacity