

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Costa Rica			Sector Público o Privado: Público							
			Agencia Ejecutora (AE): PROCOMER							
			Nombre del Proyecto: Innovación para la Internacionalización							
Número del Proyecto: ATN/ME15924-CR			Bienes y servicios (monto en USD): 250,000			Consultorías (monto en USD): 200,000				
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:										
Período del Plan: 2017-2020										
Nº Item	Ref. Budget	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
Consultorías - firmas										
1		Desarrollo Metodológico Open Innovation	95,000	SBC	Ex Post	100	0	Aug-17		Incluye acompañamiento al proceso y facilitación en los retos de innovación abierta, incluye gastos de viaje
2		Capacitación Open Innovation	10,000	SBC	Ex Post	100	0	Jan-18		Incluye gastos de viaje
2		Asesoría Propiedad Intelectual Open Innovation	2,100	SBC	Ex Post	0	100	Jan-18		
3		Asesoría Legal Open Innovation	90,000	SBC	Ex Post	0	100	Julio 2018 y Julio 2019		
5		Asistencia Técnica PyMEs (licencias, certificaciones, otros)	15,000	SBC	Ex Post	100	0	Jul-18		
		Plan Estratégico Clúster	118,500	SBC	Ex Post	100	0	Aug-17		Incluye acompañamiento periodico al proceso 2 años, incluye gastos de viaje
		Asesoría Técnica a PyMEs de innovación abierta	90,000	SBC	Ex Post	100	0	Julio 2018 y Julio 2019		
6		Asesoría Propiedad Intelectual & Negociación Ciencias de la Vida	65,000	SBC	Ex Post	100	0	Oct-17		Incluye gastos de viaje
7		Asesoría Valoración de Activos	65,000	SBC	Ex Post	100	0	Apr-18		Incluye gastos de viaje
8		Productos financieros para la innovación	139,500	SBC	Ex Post	64%	36%	Aug-17		Incluye acompañamiento y capacitación del equipo implementador, incluye gastos de viaje
Consultorías - Individuos										
10		Coordinador Clúster Ciencias de la Vida	72,000	CCIN	Ex Post	0	100	Jan-17		Tiempo Parcial
12		Estudios de Caso Open Innovation para escalar	30,000	CCIN	Ex Post	100	0	Apr-19		
13		Estudios de Caso Ciencias de la Vida para escalar	30,000	CCIN	Ex Post	100	0	abril 2018 y julio 2019		
14		Estudios de Caso Financiamiento para la Innovación para escalar	15,000	CCIN	Ex Post	100	0	Apr-19		
15		Levantamiento Línea Base	10,000	CCIN	Ex Post	100	0	Jan-18		
16		Evaluación de Medio Término	20,000	CCIN	Ex Post	100	0	Oct-18		
17		Evaluación Final	20,000	CCIN	Ex Post	100	0	Jan-20		
Servicios No consultoría										
18		Sensibilización FDA y EMA	700	CP	Ex Post	0	100	Oct-17		
19		Piso Ferias Internacionales	75,000	CD	Ex Post	0	100	abril 2018, abril 2019 y abril 2020		
20		Stand Ferias Internacionales & Material de Promoción	33,000	CD	Ex Post	0	100	abril 2018, abril 2019 y abril 2020		
21		Intercambios técnicos Internacionales - varios	32,500	CP	Ex Post	60%	30%	agosto 2017, julio 2018, julio 2019 y enero 2019		
22		Evento de Divulgación Productos Financieros	10,000	CP	Ex Post	100	0	Jul-19		
23		Gastos de Viaje Ferias Internacionales	7,500	CP	Ex Post	0	100	abril 2018, abril 2019 y abril 2020		
Total			1,045,800			Fecha:				

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽³⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽⁴⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

⁽⁵⁾ **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

⁽⁶⁾ **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

⁽⁷⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.