

2.1	Recuperação de pastagem -Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	6,800	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	ILPF- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	6,631	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Florestas plantada- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	6,800	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Floresta nativa-Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	6,800	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Floresta nativa- Estudo complementar	4,605	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Biocombustíveis- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	6,631	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Energia- combustível fóssil/eficiência energética/energia renovável- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	15,000	CD (Corporate Procurement)	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Transporte- Aviação- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	0	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Transporte-Vehiculs leves/ pesados-Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	4,715	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Transporte- Mobilidade urbana- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	0	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Indústria- Química-Siderurgia-Cimento- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	15,320	CI	Ex-Post	100	Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Consultoria para consolidação de resumos executivos para elaborar um documento que possa ser compartilhado durante a COP22 (consultores/ setores/ estado)	4,100	CI	Ex-Post	100	Setembro 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Consultoria para preparação e apresentação do resumo executivo para o Gex	1,808	CI	Ex-Post	100	Junho 2017		Execução BID	Encerrado
2.1	Consultoria para revisão por pares do documento resultante dos resultados do projeto e do Workshops sobre as ações e contribuições que o Brasil e outros países se comprometeram a promover	1,650	CI	Ex-Post	100	Outubro 2016		Execução BID	Encerrado

2.1	Consultoria para apoio à coordenação do FBMC	30,752	CI	Ex-Post	100		Agosto 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	Em execução
2.1	Consultoria estratégica para apoio das atividades do FBMC	22,405	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	Em execução
2.1	Consultoria técnica para apoio das atividades do FBMC	16,082	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	Em execução
2.1	Consultoria na área de comunicação para apoio das atividades desenvolvidas pelo FBMC	15,022	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	Em execução
2.1	Cosultoria de para desenvolvimento dos planos de investimentos da NDC - Reflorestamento/Restauração	95,100	CE	Ex-Post	100		Outubro 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Consultoria técnica para execução do projeto	44,196	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	Em execução
Serviços de Não Consultoria		103,872								
2.2	Workshops- necessidades e lacunas das ações e contribuições pré e pós 2020	103,872	CP	Ex-Post	100		Novembro 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar (USD25692.27) / Encerrado
Componente 3. Preparação para conquistar financiamento de longo prazo		38,807								
Serviços de Consultoria		38,807								
3.1	Consultoria para a preparação de uma proposta de longo prazo para a obtenção de financiamento externo	38,807	CI	Ex-Post	100		Mai 2016		Execução BID	Encerrado
Total			600,000	Preparado por:			Data: Setembro de 2017			
				Anne Gander						
<p>(1) Recomenda-se agrupar compras semelhantes, como hardware de computador, publicações, viagens etc. Se houver um número de contratos individuais semelhantes a ser executados em períodos diferentes, estes podem ser agrupados sob um único título, com uma explicação na coluna de comentários indicando a quantidade individual média e o período durante o qual o contrato deverá ser executado. Por exemplo: um projeto para promover a exportação que incluía uma viagem para participar de feiras teria um item chamado "passagens aéreas para feiras", um valor total estimado de US\$5.000,00 e uma explicação na coluna de Comentários: "Quantia para aproximadamente quatro passagens aéreas diferentes para participação em feiras na região nos anos X e X1."</p>										
<p>(2) Bens e trabalhos: LC: Leilão competitivo CP: Comparação de preços; CD: Contratação direta.</p>										
<p>(2) Empresas de consultoria: SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SCM: Seleção por Menor Custo; SOF: Seleção sob Orçamento Fixo; SUF: Seleção de Única Fonte; SBQ: Seleção Baseada em Qualidade.</p>										
<p>(2) Consultores individuais: CI: Seleção Baseada em Qualificação de Consultor Individual Internacional; SUF: Seleção de Única Fonte.</p>										
<p>(3) Revisão ex-ante/ex-post: Geralmente, dependendo da capacidade institucional e do nível de risco relacionados à compra, a revisão ex-post é a modalidade padrão. A revisão ex-ante pode ser especificada para processo crítico ou complexo.</p>										
<p>(4) Revisão técnica: O PTL usará esta coluna para definir as compras que considera "críticas" ou "complexas", que demandam revisão ex-ante dos termos de referência, especificações técnicas, relatórios, resultados ou outros itens.</p>										