

PLANO DE COMPRAS PARA COOPERAÇÕES TÉCNICAS NÃO REEMBOLSÁVEIS									
País: Brasil			Órgão Executor: BID				Setor: Público		
Número de Projeto: BR-T1310			Título do Projeto: Fortalecimento dos Fundos destinados à Mitigação no Brasil com base na Gestão Orientada para Resultados						
Período coberto pelo plano: 27 meses									
Prazo para a revisão das aquisições ex-post:			Bens e serviços (US\$): 129.000			Consultorias (US\$): 471.000			
Descrição (1)	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição (2)	Revisão da Aquisição (ex-ante ou ex-post) (3)	Fonte de fundos e Porcentagem		Data da aquisição ou data do início do contrato	Revisão técnica pelo T.L.	Comentários	Estágio do contrato
				BID	Outros				
<b>Componente 1. Avaliação de acordos financeiros e sistemas de MRV existentes</b>		<b>177,000</b>							
<b>Serviços de Consultoria</b>		<b>101,000</b>							
1.1	Consultoria para a avaliação de sistemas de MRV e acordos financeiros existentes/ utilizados pelo Governo do Brasil e Fundo Clima e no âmbito Internacional	44,000	CI	Ex-Post	100		Julho 2015	Execução BID	Encerrado
1.1	Consultoria para apoio à avaliação de sistemas de MRV de ações de mitigação	3,000	CI	Ex-Post	100		Outubro 2015	Execução BID	Encerrado
1.3	Consultoria para apoio à avaliação de sistemas de MRV exigidos no financiamento de ações de mitigação	3,000	CI	Ex-Post	100		Outubro 2016	Execução BID	Encerrado
1.1	Consultoria para elaboração de proposta de metodologia para apoiar a classificação de recursos financeiros recebidos como financiamentos de ações de adaptação e mitigação da mudança do clima	15,000	CI	Ex-Post	100		Setembro 2016	Execução BID	Encerrado
1.3	Consultoria para elaboração de conceito de "apoio recebido para ações sobre mudança do clima"	12,000	CI	Ex-Post	100		Julho 2017	Barbara Brakarz Não houve entrega do produto. A verificar com beneficiário se nova contratação será feita	Encerrado/ A contratar
1.3	Consultoria junior para apoiar entrevistas para a elaboração de conceito de "apoio recebido para ações sobre mudança do clima"	4,000	CI	Ex-Post	100		Julho 2017	Barbara Brakarz Contratação dependente da contratação acima	Não iniciado
1.3	Consultoria para propor e implementar mecanismo de assessoria e capacitação para proponentes de projetos - Fundo Clima	20,000	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz Aguardando assinatura do consultor	Em processo
<b>Serviços de Não Consultoria</b>		<b>76,000</b>							

1.2 e 1	Workshops sobre financiamento do Clima e sistemas de MRV	76,000	CP	Ex-Post	100		Setembro 2017	Barbara Brakarz	Verificar se ainda constitui uma prioridade do beneficiário	Não iniciado (referente à recurso ainda disponível)
<b>Componente 2. Avaliação das necessidades e lacunas das ações e contribuições pré e pós 2020</b>		<b>373,000</b>								
<b>Serviços de Consultoria</b>		<b>320,000</b>								
2.1	Recuperação de pastagem - Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	8,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	ILPF- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	8,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Florestas plantada- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	8,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Floresta nativa-Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	8,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Biocombustíveis- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	8,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Energia- combustível fóssil/eficiência energética/energia renovável- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	16,000	CD (Corporate Procurement)	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Transporte- Aviação- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	7,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Transporte-Vehiculs leves/ pesados- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	5,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Transporte- Mobilidade urbana- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas	7,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Indústria- Química-Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	5,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado

2.1	Indústria- Siderurgia-Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	5,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Indústria-Cimento- Consultoria para avaliação do que seria a redução de emissões previstas nas indcs e custos	5,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Consultoria para consolidação de resumos executivos para elaborar um documento que possa ser compartilhado durante a COP22 (consultores/ setores/ estado)	7,000	CI	Ex-Post	100		Setembro 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Consultoria para revisão por pares do documento resultante dos resultados	3,000	CI	Ex-Post	100		Outubro 2016		Execução BID	Encerrado
2.1	Consultoria estratégica para apoio das atividades do FBMC	30,000	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Consultoria técnica para apoio das atividades do FBMC	10,000	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Consultoria na área de comunicação para apoio das atividades desenvolvidas pelo FBMC	10,000	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Cosultoria de para desenvolvimento dos planos de investimentos da NDC - Reflorestamento/Restauração	30,000	CE	Ex-Post	100		Agosto 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Cosultoria de para desenvolvimento dos planos de investimentos da NDC - Energia (Biocombustíveis, Eficiência Energética e Energias Renováveis)	30,000	CE	Ex-Post	100		Agosto 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Cosultoria de para desenvolvimento dos planos de investimentos da NDC - Transporte (Mobilidade Urbana e Logística)	30,000	CE	Ex-Post	100		Agosto 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Cosultoria de para desenvolvimento dos planos de investimentos da NDC - Indústria	30,000	CE	Ex-Post	100		Agosto 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	A contratar
2.1	Consultoria para desenvolvimento de Guia da NDC para Cidades	30,000	CI	Ex-Post	100		Agosto 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	Não iniciado
2.1	Consultoria técnica para execução do projeto	20,000	CI	Ex-Post	100		Junho 2017	Barbara Brakarz	Execução BID	Iniciado
<b>Serviços de Não Consultoria</b>		<b>53,000</b>								
2.2	Workshops sobre ações e contribuições pré e pós 2020/ Forum Nacional de Mudança do Clima/ Diálogos estruturados	30,000	CP	Ex-Post	100		Junho 2016	Barbara Brakarz	Execução BID	Não iniciado

2.1 e 2	Produção gráfica e edição de publicações	23,000	CP	Ex-Post	100		Set 2016	Barbara Brakarz	Execução BID	Não iniciado
<b>Componente 3. Preparação para conquistar financiamento de longo prazo</b>		<b>50,000</b>								
<b>Serviços de Consultoria</b>		<b>50,000</b>								
3.1	Consultoria para a preparação de uma proposta de longo prazo para a obtenção de financiamento externo	50,000	CI	Ex-Post	100		Mai 2016		Execução BID	Encerrado
<b>Total</b>			<b>600,000</b>	<b>Preparado por:</b>			<b>Data: Junho de 2017</b>			
				<b>Anne Gander</b>						
<p>(1) Recomenda-se agrupar compras semelhantes, como hardware de computador, publicações, viagens etc. Se houver um número de contratos individuais semelhantes a ser executados em períodos diferentes, estes podem ser agrupados sob um único título, com uma explicação na coluna de comentários indicando a quantidade individual média e o período durante o qual o contrato deverá ser executado. Por exemplo: um projeto para promover a exportação que inclua uma viagem para participar de feiras teria um item chamado "passagens aéreas para feiras", um valor total estimado de US\$5.000,00 e uma explicação na coluna de Comentários: "Quantia para aproximadamente quatro passagens aéreas diferentes para participação em feiras na região nos anos X e X1."</p>										
<p>(2) <b>Bens e trabalhos:</b> LC: Leilão competitivo CP: Comparação de preços; CD: Contratação direta.</p>										
<p>(2) <b>Empresas de consultoria:</b> SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SCM: Seleção por Menor Custo; SOF: Seleção sob Orçamento Fixo; SUF: Seleção de Única Fonte; SBQ: Seleção Baseada em Qualidade.</p>										
<p>(2) <b>Consultores individuais:</b> CI: Seleção Baseada em Qualificação de Consultor Individual Internacional; SUF: Seleção de Única Fonte.</p>										
<p>(3) <b>Revisão ex-ante/ex-post:</b> Geralmente, dependendo da capacidade institucional e do nível de risco relacionados à compra, a revisão ex-post é a modalidade padrão. A revisão ex-ante pode ser especificada para processo crítico ou complexo.</p>										
<p>(4) <b>Revisão técnica:</b> O PTL usará esta coluna para definir as compras que considera "críticas" ou "complexas", que demandam revisão ex-ante dos termos de referência, especificações técnicas, relatórios, resultados ou outros itens.</p>										