

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Colombia							Agencia Ejecutora: IDB				UDR: Colombia			
Número de Proyecto: CO-T1393							Nombre del Proyecto: Apoyo a la estructuración, implementación, gestión y sostenibilidad de PLMB durante la etapa precontractual y con							
Periodo cubierto por el Plan: 12 meses							Monto Total del Proyecto: \$ 500,000							
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato (Meses)	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Estudios ambientales especializados	\$ 16,000	SCS	Suma Alzada	\$ 16,000	100%	\$ -	0%	1-Feb-19	31-May-19	4	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Finalización Plan de Reasentamiento PLMB	\$ 5,770	SD	Suma Alzada	\$ 5,770	100%	\$ -	0%	25-Sep-18	15-Oct-18	1	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio complementario para el proceso de adquisición de predios	\$ 11,723	SD	Suma Alzada	\$ 11,723	100%	\$ -	0%	1-Feb-19	31-May-19	4	Previsto
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría en revisión y calidad del EIAS de la Primera Línea del Metro de Bogotá	\$ 28,007	SD	Suma Alzada	\$ 28,007	100%	\$ -	0%	7-Aug-18	31-Jan-19	6	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio para fortalecimiento institucional en aspectos ambientales	\$ 20,305	CCI	Suma Alzada	\$ 20,305	100%	\$ -	0%	1-Apr-19	30-Sep-19	6	Previsto
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría en evaluación y valoración de los criterios de diseño sísmico y de la campaña geotécnica para la Primera Línea de Metro Bogotá y del Patio Taller	\$ 18,000	SD	Suma Alzada	\$ 18,000	100%	\$ -	0%	7-Aug-18	31-Jan-19	6	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyo especializado en la formulación de estrategias y fortalecimiento de los sistemas de transporte público en Colombia	\$ 16,985	SD	Suma Alzada	\$ 16,985	100%	\$ -	0%	15-Sep-18	28-Feb-19	6	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyo técnico esquemas transporte público	\$ 39,653	SD	Suma Alzada	\$ 39,653	100%	\$ -	0%	1-Mar-19	31-Aug-20	18	Contratado
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Logística taller de programación	\$ 1,598	SCS	Suma Alzada	\$ 1,598	100%	\$ -	0%	8-Nov-19	9-Nov-19	0	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Evaluación de Impacto de emisiones GEI y contaminantes	\$ 32,000	SCS	Suma Alzada	\$ 32,000	100%	\$ -	0%	1-Sep-18	31-Oct-18	2	Previsto
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoría especializada para mejorar la evaluación de los beneficios del proyecto	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	1-Feb-19	31-May-19	4	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Asesoría para la gestión de riesgos del proyecto PLMB Tramo 1	\$ 104,958	SCS	Suma Alzada	\$ 104,958	100%	\$ -	0%	1-Dec-18	30-Apr-19	5	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Estudio para la integración física y tarifaria de la PLMB con los sistemas de transporte existentes	\$ 150,000	SCI	Suma Alzada	\$ 150,000	100%	\$ -	0%	1-Feb-19	31-May-19	4	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Revisión técnica en temas relacionados al material rodante y sistemas de comunicaciones y	\$ 15,000	CCI	Suma Alzada	\$ 15,000	100%	\$ -	0%	15-Apr-19	15-Jun-19	2	Previsto
<b>Preparado por:</b>			<b>TOTALES</b>	<b>\$ 500,000</b>			<b>Ttl shd equal pro</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) **Consultor Individual:** CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de selección para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Selección Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.

(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".