



Operation Number: **DR-L1079**  
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
 Last Update: **4/7/2016**  
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/07/2016**  
 Division Chief validation date: **04/10/2016**  
 Country Representative validation date: **04/11/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Support for Health Sector and Social Security Consolidation II	Loan Number:	3585/OC-DR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Hacienda		
Team Leader:	Pinto Masís,Diana Margarita	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1079	\$300,000,000.00	\$300,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1079	\$300,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$300,000,000.00

### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

## Results Matrix

### Impacts

No information related to this operation.

### Outcomes

<b>Outcome:</b>	0 Consolidar progresivamente la cobertura de la seguridad social y mejorar la eficiencia del gasto en salud, mediante la profundización de la reforma que viene implementando el GORD en ambos sectores
<b>Observation:</b>	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
0.0 Personas afiliadas –con elegibilidad determinada según SIUBEN-al Régimen Subsidiado (RS) en Pensiones		# Personas	0.00	2016	Sistema de Información de Superintendencia de Pensiones (SIPEN)	Sistema de Información de Superintendencia de Pensiones (SIPEN)	P	1,500.00
	P(a)						1,500.00	
	A							
0.1 Porcentaje de personas cotizando al RC sobre población ocupada		%Personas	32.00	2016	Sistema de Información de Superintendencia de Pensiones (SIPEN)	Sistema de Información de Superintendencia de Pensiones (SIPEN)	P	35.00
	P(a)						35.00	
	A							
0.2 Personas orientadas sobre los beneficios de la seguridad social a través de las oficinas de la DIDA		# Personas	338,790.00	2016	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)	P	450,000.00
	P(a)						450,000.00	
	A							
0.3 Intervenciones ambulatorias en los Servicios Regionales de Salud (SRS) que ocurre en el primer nivel de atención como porcentaje del total de intervenciones ambulatoria en los SRS		%	33.00	2016	Sistema de Información del Ministerio de Salud Pública (MSP)	Sistema de Información del Ministerio de Salud Pública (MSP)	P	41.00
	P(a)						41.00	
	A							
0.4 Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud		%	33.00	2016	Oficina Nacional de Estadística ONE. Encuesta Nacional de Hogares Múltiples (ENHOGAR-2016)	Oficina Nacional de Estadística ONE. Encuesta Nacional de Hogares Múltiples (ENHOGAR-2016)	P	30.00
	P(a)						30.00	
	A							

0.5 Gasto dedicado a servicios de salud preventivos como porcentaje del total de gasto público en salud		%	3.76	2016	Sistema de Información del MSP	Sistema de Información del MSP	<b>P</b>	6.00
							<b>P(a)</b>	6.00
							<b>A</b>	

 RF - RF Indicator  
  SI - Sector Indicator  
  CI - Country Indicator  
  PG - Pro-Gender  
  PE - Pro-Ethnicity

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Consolidación del Sistema de Seguridad Social		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01) elaborado	Anteproyecto Ley	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Reglamento de procedimientos para la concesión de pensiones solidarias elaborado	Reglamento	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Análisis del costo fiscal de las medidas para la organización del Sistema de Pensiones de Reparto Estatal (SISPRE) elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Herramientas de acceso a la información para los beneficiarios disponibles en la web	Herramientas	P	3.00	P	
		P(a)	3.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Puntos de información para orientación al afiliado en zonas alejadas en funcionamiento	Puntos	P	5.00	P	
		P(a)	5.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Comité Intersectorial de Estadística ad hoc para el diseño y supervisión del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Sistema de Seguridad Social (SDSS) conformado	Acta	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Comité interinstitucional del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para promover la cultura previsional y financiera creado	Acta	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01) remitido al poder ejecutivo	Anteproyecto	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Análisis del alcance de las medidas del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01) elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Análisis de la distribución de los potenciales beneficiarios de acuerdo al reglamento de procedimientos para la concesión de pensiones solidarias elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estimación de costos fiscales de las pensiones solidarias elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Anteproyecto de Ley del SISPRE presentado al Congreso	Anteproyecto	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Informe de avances de las campañas de información de la DIDA elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Informe de cumplimiento de las metas anuales del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS (Primera fase) elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Plan de acción del Comité Interinstitucional basados en el Plan Estratégico del SDSS elaborado	Plan	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Mejora de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Funciones de rectoría y provisión de servicios de salud del MSP separadas	Decreto	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Modelo de atención del Sistema Nacional de Salud con la atención primaria como puerta de entrada oficializado	Modelo	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estructura organizacional y funcional del MSP modificada	Estructura	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Política de Calidad en salud aprobada	Política	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Ley de Carrera Sanitaria puesta en vigencia	Ley	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Consultoría para la revisión y actualización del Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS) contratada	Catálogo	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Unidad de Análisis Actuarial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) creada	Oficina	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Ley que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS) vigente	Ley	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Dimensionamiento de los recursos necesarios para el desarrollo del modelo de atención a nivel nacional elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Planes de implementación del modelo de atención en el servicio regional de salud 3 y las provincias Barahona y Monte Plata elaborados e implementados	Planes	P	3.00	P	
		P(a)	3.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estructura organizacional y funcional del MSP aprobada por el MAP	Estructura	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Plan Estratégico del MSP 2015-2018 aprobado	Plan	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Informe de resultados de la Jornada Nacional de Inspección elaborado	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Número de establecimientos de salud habilitados desde el 1ro de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. .	Establecimientos	P	2,093.00	P	
		P(a)	2,093.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Diagnóstico de procesos internos de la DGHA elaborado	Diagnóstico	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Guía de inspección actualizada que incluya criterios de evaluación comprendidos en el marco de la política de calidad	Guía	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Instrumentos para el monitoreo de la calidad de la asistencia materno-infantil validados, en todos los niveles	Informe	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Propuesta de reglamento de la Ley de Carrera Sanitaria remitida al poder ejecutivo	Reglamento	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Catálogo actualizado de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS) recibido por el CNSS	Catálogo	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Catálogo actualizado de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS) discutido por la Comisión Permanente de Salud	Catálogo	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Contratación del coordinador de la unidad de análisis actuarial del SENASA realizada	Persona	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estudio de la unidad de análisis actuarial del SENASA elaborado bajo las directrices del nuevo coordinador	Estudio	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Plan de estudios de la unidad de análisis actuarial elaborado	Plan	P	1.00	P	
		P(a)	1.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Total Cost		Total Cost
	P	
	P(a)	
	A	

### Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.