

**Results Matrix**

**Resultados**

Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2020	2021	2022	EOP
1.1 Formal employment of women		Women (#)	0.00	2020	Documentos de consultoría	P 20.00 P(a) A	30.00	30.00	80.00 0.00
1.2 Women beneficiaries of economic empowerment initiatives		Women (#)	0.00	2020	Documentos de consultoría / informes de desarrollo de actividades económicas	P 0.00 P(a) A	50.00	50.00	100.00 0.00

CRF Indicator

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual**

1 Incidencia en Políticas Públicas						Progreso Físico				Progreso Financiero				Tema	Fondo	Banderas
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2020	2021	2022	EOP	2020	2021	2022	EOP			
1.1 Diagnosticos y evaluaciones completados	Diagnóstico sobre cómo los países incorporan la equidad de género a nivel de sus políticas pública en sector de AyS	Diagnósticos (#)	0	2020	Producto de consultoría	P 0 P(a) A	1	0	1	P 10000 P(a) A	10000	0	20000 0	Agua y sanitización	SFW	
1.2 Políticas diseñadas	Diseño de la parte de la política pública relativa al sector de AyS de un país para incorporar la equidad de género	Políticas (#)	0	2020	Producto de consultoría / documento de política	P 0 P(a) A	1	0	1	P 0 P(a) A	25000	25000	50000 0	Agua y sanitización	SFW	
1.3 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Metodología, guías y herramientas que ayuden a la definición e implementación de los elementos clave de equidad de género	Metodologías (#)	0	2020	Producto de consultoría	P 0 P(a) A	0	1	1	P 0 P(a) A	30000	25000	55000 0	Agua y sanitización	SFW	
2 Institucionalización de la equidad de género en empresas de agua						Progreso Físico				Progreso Financiero				Tema	Fondo	Banderas
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2020	2021	2022	EOP	2020	2021	2022	EOP			
2.1 Planes de acción diseñados	Apoyo a operadores para definir planes en sus empresas que promueva la contratación de mujeres	Planes de acción (#)	0	2020	Producto de consultoría / Plan de acción para empresa	P 0 P(a) A	2	1	3	P 0 P(a) A	50000	25000	75000 0	Agua y sanitización	SFW	
2.2 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Guía metodológica para las empresas operadoras de servicios de AyS para la definición de planes	Metodologías (#)	0	2020	Producto de consultoría / Guía metodológica	P 0 P(a) A	0	1	1	P 0 P(a) A	20000	30000	50000 0	Agua y sanitización	SFW	
3 Apoyo a programas y formación de capacidades						Progreso Físico				Progreso Financiero				Tema	Fondo	Banderas
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2020	2021	2022	EOP	2020	2021	2022	EOP			
3.1 Estudio de género completado	Diagnóstico y estrategia para implementar acciones de género en operaciones	Evaluaciones (#)	0	2020	Producto de consultoría / diagnóstico	P 0 P(a) A	2	1	3	P 0 P(a) A	50000	25000	75000 0	Agua y sanitización	SFW	
3.2 Talleres de capacitación realizados	Talles de formación para la integración de equidad de género en operaciones de AyS	Talleres	0	2020	Informe de taller	P 0 P(a) A	1	1	2	P 0 P(a) A	37500	37500	75000 0	Agua y sanitización	SFW	
4 Empoderamiento económico y generación de ingresos						Progreso Físico				Progreso Financiero				Tema	Fondo	Banderas
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2020	2021	2022	EOP	2020	2021	2022	EOP			
4.1 Intervenciones piloto diseñadas	Implementación de acciones con grupos de mujeres para su empoderamiento económico en operaciones de AyS	Pilotos (#)	0	2020	Producto de consultoría	P 0 P(a) A	1	1	2	P 0 P(a) A	25000	25000	50000 0	Agua y sanitización	SFW	
4.2 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Metodología para implementar actividades productivas con mujeres	Metodologías (#)	0	2020	Producto de consultoría / documento con metodología	P 0 P(a) A	0	1	1	P 0 P(a) A	20000	30000	50000 0	Agua y sanitización	SFW	

**Otro Costo**

**Costo Total**

	2020	2021	2022	Costo Total
P	\$10,000.00	\$267,500.00	\$222,500.00	\$500,000.00
P(a)				
A				

CRF Indicator

Standard Output Indicator