

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia			Agencia ejecutora: BID				Sector público o privado: Público			
Numero del proyecto: CO-T1482			Nombre del proyecto: CANEF Colombia Fase 2 - Apoyo Integral al Sector Extractivo							
Periodo del plan: 18 meses										
Monto límite para revisión ex-post de adquisiciones			Bienes y servicios (monto en US\$)		80.000		Consultorias (monto en US\$):		470.000	
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del contrato	Método de adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID / FOMIN %	Local / otro %			
1		Firmas consultoras	855.000							
		Componente I.A: Apoyo al Dialogo Nacional	150.000	SBCC	ex-post	100	0	Q3 2019		
		Componente I.B: Apoyo al Diálogo Local	175.000	SBCC	ex-post	100	0	Q3 2019		
		Componente II.A: Fortalecimiento Institucional - Entidad de Fomento Minero	250.000	SBCC	ex-post	100	0	Q3 2019		
		Componente III: Encadenamiento Productivo	80.000	SBCC	ex-post	100	0	Q3 2019		
		Componente IV: Género en Minería - Brechas e Igualdad	20.000	SBCC	ex-post	100	0	Q3 2019		
		Componente IV: Género en Minería - Prevención y Mitigación de Violencia de Género	100.000	SBCC	ex-post	100	0	Q3 2019		
		Componente IV: Género en Minería - Liderazgo Femenino y Cierre Brecha Salarial	80.000	SBCC	ex-post	100	0	Q3 2019		
2		Consultores individuales	100.000							
		Componente II.A: Fortalecimiento Institucional - Entidad de Fomento Minero	40.000	CCIN	ex-post	100	0	Q1 2019		
		Componente II.B: Fortalecimiento Institucional - Planes de Trabajo y Obra	30.000	CCIN	ex-post	100	0	Q4 2019		
		Componente II.C: Fortalecimiento Institucional - Comisión Certificadora	30.000	CCIN	ex-post	100	0	Q3 2019		
3		Bienes y Servicios	20.000							
		Viajes, diseminación, e incidencias	20.000	CP	ex-post	100	0	Q3 2019		
Total			975.000	Preparado por: Carlos Sucre			Fecha: Junio 2019			
(1): Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados.										
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
(2) Firmas de Consultoría: SCC: selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa										
(3) Revisión ex-ante / ex-post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.										
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros.										