

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Costa Rica	Agencia Ejecutora (AE): Nutrivida	Sector Público: o Privado: PRIVADO
Número del Proyecto: ATN/ME-15527-CR / ATN/CF-15528-CR	Nombre del Proyecto: Empoderamiento de Mujeres Microempendedoras de Zonas rurales y peri-Urbanas de Costa Rica a través de la consolidación de la Red de Distribución Inclusiva Red Mamás Pro Nutrición (MANU) de Nutrivida	

Período del Plan: 2016-2019

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:

Bienes y servicios (monto en U\$S): 50,000

Consultorías (monto en U\$S):

200,000

Nº Item	Ref. Budget	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (U\$S)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						CITI/MIF %	Local / Otro %			
		Consultorías - firmas								
1	1.1,1.2,2.1,3.2	Desarrollo Plan de Negocio Red MANU	55,000	SBCC	Ex Post	100		1-Feb-17	x	
2	1.2.3	Desarrollo Solución Tecnológica	40,000	SBCC	Ex Post	100		30-Jan-18		
3	4.2	Estudios de Caso (2)	15,000	SBC	Ex Post	100		30-Aug-18	x	
4	4.3	Audiovisuales (2)	20,000	SBC	Ex Post	100		1-Feb-18	x	
5	3.4.2	Servicios de Mentoría	24,000	SBC	Ex Post	100		27-Sep-17		
		Consultorías - Individuos								
6	1.3,3.1,3.3,3.4.1,3.4.3,3.4.4	Asesor Técnico Redes Inclusivas	115,000	CCIN	Ex Post	50	50	1-Feb-17	x	Incluye Cargas Sociales
7	3.4.5	Asesor Técnico Mercadeo para la Expansión	48,500	CCIN	Ex Post	100		1-Mar-17		Incluye Cargas Sociales
8	6	Diseño de sistema de evaluación y monitoreo	15,000	SD	Ex Post	100		12-Sep-17		
		Servicios No consultoría								
9	1.2.2	Servicios de logística Hackathon	5,000	CP	Ex Post	100		15-Nov-17		
10	3.4.6	Servicios de logística Conferencia Red MANU	30,000	CP	Ex Post	66	33	1-Jun-17		
11	2.1.2,2.2.2	Posicionamiento de Marca	240,000	CP	Ex Post	20	80	1-Sep-16		
12	4.3.2	Gastos de viaje eventos SCALA	16,000	CP	Ex Post	100		1-Apr-17		
		Bienes								
13	5.3	Equipo de Computo	3,000	CP	Ex Post	100		18-Apr-17		
Total			626,500					Fecha: 17 de octubre de 2017		

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados.

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional.

(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.