

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1139	Chief of Operations Validation Date	05/06/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/07/19
Last Update	05/03/19	Country Representative Validation Date	05/08/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Business Development Services to Paraguayan Exporting Companies	Loan Number	3865/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	LARSSON, MIKAEL	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1139	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento de las Exportaciones en Paraguay

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Participación del valor de las exportaciones paraguayas en el PIB	%	46.80	2015	P		50.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: BCP

Observations: Representa las exportaciones del valor bienes y servicios sobre PBI 2015 (US\$8.831 millones), incluyen las exportaciones de las Hidroeléctricas Binacionales (Yacyreta e Itaipu) y las reexportaciones

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Impact Nbr. 2: Diversificación de Mercados de Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Índice de concentración de mercados de exportación	Índice	0.35	2015	P		0.30
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: UNCTAD

Observations: En términos de bloques económicos el MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones (41%), seguido de Unión Europea (17%), Asia (11,3%) y resto de Europa (10,4%)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Componente I - SDE para la Exportación

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023	
1.0	Nº de productos de exportación de empresas beneficiarias durante el último año	Productos	153.00	2014	P	158.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: UNCTAD

Observations: El objetivo es mantener una tendencia creciente dado que se han observado fluctuaciones en la última década.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023	
1.2	Valor promedio de las exportaciones de las empresas beneficiarias del programa en el último año	Promedio de exportaciones	2,100,000,000.00	2012	P	2,520,000,000.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Información interna de REDIEX

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Componente II - Mejoramiento de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023	
2.0	Nº promedio de días que toma la aprobación de proyectos empresariales de SDE	Días	25.00	2015	P	15.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Información CRM REDIEX

Observations: La cantidad de días hábiles desde que el proyecto se presente en la plataforma de REDIEX con los documentos requeridos para su análisis hasta su aprobación por parte del CEP

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	% de empresas atendidas por REDIEX satisfechas con los servicios e información recibida	%	82.00	2016	P	86.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta anual de satisfacción REDIEX

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Componente III - Aumento y Diversificación de la Oferta Exportable en la Zona de Frontera

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023	
3.0	% personas capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	8.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023	
3.2	% personas capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que ascienden en su empleo del universo de empresas seleccionadas en bas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023	
3.3	% mujeres capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo forma del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.4	% mujeres capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.5	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias de la zona de frontera de los sectores priorizados a países de la región	%	0.00	2019	P	10.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: MIC – Informe Consejo de Maquila e Información REDIEX

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – SDE para la Mejora Competitiva de las Empresas Exportadoras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
1.1	Nº de proyectos brindados a micro, pequeñas y medianas empresas con potencial exportador	Proyectos	P	25	1,000,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Nº de proyectos brindados a PYME con escasa experiencia exportadora	Proyectos	P	50	2,350,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Nº de proyectos brindados a empresas con experiencia exportadora	Proyectos	P	54	2,650,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
2.1	Diseño e implementación de plataforma electrónica con información sobre SDE y los resultados del Programa	Nro	P	1	1,168,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	Implementación de un sistema de gestión, seguimiento y monitoreo de los beneficiarios y del programa	Nro	P	1	82,500
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	Nº de cursos brindados a técnicos	Cursos	P	20	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.4	Diagnósticos de capacidad exportadora en empresas potenciales beneficiarias realizados	Diagnostico	P	355	37,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.5	Talleres de difusión de SDE realizados en Asunción y en la zona de frontera	Talleres	P	22	127,500
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.6	Campaña de comunicación y sensibilización dirigida a mujeres para difundir los SDE en Asunción y zonas fronterizas	Campaña	P	8	10,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.7	Encuesta de satisfacción de Clientes	Nro	P	5	5,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Apoyo de sectores estratégicos de acuerdo a SDE – establecido en Componente I

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
3.1	Proyectos para empresas radicadas en zona de frontera	Nro	P	33	1,080,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	Eventos de promoción de la zona fronteriza alineados con la marca país	Nro	P	18	315,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	Nº de cursos de capacitaciones a empresas	Nro	P	10	55,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.4	Nº de cursos de capacitación dirigidos a mujeres	Nro	P	4	50,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Other Cost

Costos de Administración	P		790,000
	P(a)		0
	A		0
Auditoría y Evaluación	P		180,000
	P(a)		0
	A		0

Total Cost

Total Cost	P		10,000,000
	P(a)		0
	A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes

Project Design

Project Management Capacity