




Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Atual:	10.000.000,00	Original BID:	10.000.000,00
Setor:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT	Desembolsado:	2.431.433,00	Corrente BID:	10.000.000,00
Número da Operação:	2249/OC-CO	% Desembolsado:	24,31	Pari-passu:	100,00
Estágio:	Approved	Saldo:	7.568.567,00	Cofinanciamento/País:	
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	10.000.000,00
Operação Relacionada:				Período de Amortização (meses):	180
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 10-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Mayor cumplimiento integral de las normas relativas a la gestión pública en seis entidades territoriales y dos nacionales escogidas como pilotos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Santander se aumenta en 10 puntos porcentuales	Porcentaje	67,00	2008	P A	72,00	77,00
El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Puerto Wilches se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	45,00	2008	P A	50,00	55,00
El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Bolívar se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	54,00	2008	P A	59,00	64,00
El índice de cumplimiento normativo del Distrito de Cartagena e aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	53,00	2008	P A	58,00	63,00
El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Casanare se aumenta en 10 puntos porcentuales	Porcentaje	42,00	2008	P A	47,00	52,00
El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Yopal se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	27,00	2008	P A	32,00	37,00
El índice de cumplimiento normativo del Ministerio de Protección Social se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	67,40	2007	P A	72,40	77,40
El índice de cumplimiento normativo del Instituto Nacional de Vías - Invías se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	70,60	2007	P A	75,60	80,60

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención									
Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado	Plan				1,00	362.848,00	352.296,00		833.334,00
Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado	Sistema de Información				1,00	80.000,00	71.280,00		1.993.600,00
Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado	Protocolo				1,00	133.333,00			444.444,00
Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría Aplicada	Guía				1,00				166.665,00
Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	Proyecto de Capacitación				1,00	362.781,00	298.199,00		974.999,00
Fomento de un efectivo control social de la corrupción									
Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada	Metodología				1,00	479.344,00	243.832,00		1.619.444,00
Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos	Mecanismos de Participación				3,00	129.718,00			1.188.159,00
Estrategia de Cambio Cultural Aplicada	Estrategia				1,00	381.578,00	368.204,00		1.538.888,00
Auditoria, Evaluacion, Unidad Coordinadora e Imprevistos									
Auditoria, Evaluación, Unidad Coordinadora e Imprevistos	N/A					69.744,00	69.000,00		1.240.467,00
TOTAL						1.999.346,00	1.402.811,00		10.000.000,00