

País: Costa Rica		Agencia Ejecutora (AE): PROCOMER						Sector Público o Privado: Público		
Número del Proyecto: ATN/ME15924-CR		Nombre del Proyecto: Innovación para la Internacionalización								
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en USD): 250,000				Consultorías (monto en USD): 200,000				
Período del Plan: 2017-2020										
Nº Item	Ref. Budget	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
<b>Consultorías - firmas</b>										
1		Desarrollo Metodológico Open Innovation	95,000	SBC	Ex Post	100	0	Aug-17		Incluye acompañamiento al proceso y facilitación en los retos de innovación abierta, incluye gastos de viaje
2		Capacitación Open Innovation	10,000	SBC	Ex Post	100	0	Jan-18		Incluye gastos de viaje
3		Asesoría Propiedad Intelectual Open Innovation	2,100	SBC	Ex Post	0	100	Jan-18		
4		Asesoría Legal Open Innovation	90,000	SBC	Ex Post	0	100	Julio 2018 y Julio 2019		
5		Asistencia Técnica PyMEs (licencias, certificaciones, otros)	35,000	SBC	Ex Post	100	0	Jul-18		
6		Plan Estratégico Clúster	98,000	SBC	Ex Post	100	0	Aug-17		Incluye acompañamiento periodico al proceso 2 años, incluye gastos de viaje
7		Asesoría Técnica a PyMEs de innovación abierta	90,000	SBC	Ex Post	100	0	Julio 2018 y Julio 2019		
8		Asesoría Propiedad Intelectual & Negociación Ciencias de la Vida	55,000	SBC	Ex Post	100	0	Oct-17		Incluye gastos de viaje
9		Asesoría Valoración de Activos	65,000	SBC	Ex Post	100	0	Apr-18		Incluye gastos de viaje
10		Productos financieros para la innovación	105,000	SBC	Ex Post	64%	36%	Aug-17		Incluye acompañamiento y capacitación del equipo implementador, incluye gastos de viaje
<b>Consultorías - Individuos</b>										
11		Coordinador Clúster Ciencias de la Vida	72,000	CCIN	Ex Post	0	100	Jan-17		Tiempo Parcial
12		Estudios de Caso Open Innovation para escalar	30,000	CCIN	Ex Post	100	0	Apr-19		
13		Estudios de Caso Ciencias de la Vida para escalar	30,000	CCIN	Ex Post	100	0	abril 2018 y julio 2019		
14		Estudios de Caso Financiamiento para la Innovación para escalar	15,000	CCIN	Ex Post	100	0	Apr-19		
15		Evaluación de Medio Término	25,000	CCIN	Ex Post	100	0	Oct-18		
16		Evaluación Final	25,000	CCIN	Ex Post	100	0	Jan-20		
<b>Servicios No consultoría</b>										
17		Sensibilización FDA y EMA	700	CP	Ex Post	0	100	Oct-17		
18		Piso Ferias Internacionales	75,000	CD	Ex Post	0	100	abril 2018, abril 2019 y abril 2020		
19		Stand Ferias Internacionales & Material de Promoción	33,000	CD	Ex Post	0	100	abril 2018, abril 2019 y abril 2020		
20		Intercambios técnicos Internacionales - varios	32,500	CP	Ex Post	60%	30%	agosto 2017, julio 2018, julio 2019 y enero 2019		
21		Evento de Divulgación Productos Financieros	10,000	CP	Ex Post	100	0	Jul-19		
22		Gastos de Viaje Ferias Internacionales	7,500	CP	Ex Post	0	100	abril 2018, abril 2019 y abril 2020		
<b>Total</b>			<b>1,000,800</b>			<b>Fecha:</b>				

<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con

<sup>(2)</sup> **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.