

## Results Matrix

### Resultados

**Resultado:** [1 Increase the number of employed women in Guatemala](#)

Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	EOP	
1.1 Number of women employed through the online platform		# persons	0.00	2019	Platform register of hired women	P	0.00	100.00	50.00	150.00
						P(a)				0.00
						A				



### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual

1 Guatemala's situation analysis						Progreso Físico				2019		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	EOP	2019		
1.1 Diagnosticos y evaluaciones completados	Baseline study on the employment situation of women in Guatemala	Diagnósticos (#)	0	2019	Report prepared by consulting firm	P	0	1	0	1	P	
						P(a)				0	P(a)	
						A					A	
2 Prototype of training platform and generation of online employment						Progreso Físico				2019		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	EOP	2019		
2.1 Plataformas virtuales diseñadas	Prototype of an online employment matching platform created	Plataformas (#)	0	2019	Platform reachable and functional online	P	0	1	0	1	P	
						P(a)				0	P(a)	
						A					A	
2.2 Individuos capacitados	Number of women trained under the platform	Individuos (#)	0	2019	Report prepared by consulting firm	P	0	150		150	P	
						P(a)				0	P(a)	
						A					A	
3 Follow up line with pilot's results						Progreso Físico				2019		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	EOP	2019		
3.1 Nuevas bases de datos creadas	End line of the project to produce technical notes and other lessons learned	Base de Datos (#)	0	2019	Report prepared by consulting firm	P			1	1	P	
						P(a)				0	P(a)	
						A					A	
4 Knowledge and Dissemination						Progreso Físico				2019		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	EOP	2019		
4.1 Talleres organizados	Workshop to share the lessons learned throughout the project, among policy makers	Talleres	0	2019	Workshop minutes	P	0	0	1	1	P	
						P(a)				0	P(a)	





Progreso Financiero			Tema	Fondo	Banderas
2020	2021	EOP			
100000		100000	Mercados laborales	SOC	
		0			
Progreso Financiero			Tema	Fondo	Banderas
2020	2021	EOP			
10000		10000	Mercados laborales	SOC	
		0			
10000		10000	Mercados laborales	SOC	
		0			
Progreso Financiero			Tema	Fondo	Banderas
2020	2021	EOP			
	80000	80000	Mercados laborales	SOC	
		0			
Progreso Financiero			Tema	Fondo	Banderas
2020	2021	EOP			
	10000	10000	Mercados laborales	SOC	
		0			

	40000	40000	Mercados laborales	SOC
		0		

2020	2021	Costo Total
\$120,000.00	\$130,000.00	\$250,000.00