

| PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------|----------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| País: Colombia | | | | | | | Agencia Ejecutora: IDB | | | | UDR: Colombia | | | |
| Número de Proyecto: CO-T1393 | | | | | | | Nombre del Proyecto: Apoyo a la estructuración, implementación, gestión y sostenibilidad de PLMB durante la etapa precontractual y cont | | | | | | | |
| Periodo cubierto por el Plan: 24 meses | | | | | | | Monto Total del Proyecto: \$ 500,000 | | | | | | | |
| Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US\$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje | | | | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios |
| | | | | | | | IDB/MIF | | Otro Donante Externo | | | | | |
| | | | | | | | Monto | % | Monto | % | | | | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Estudios ambientales especializados | \$ 70,000 | SCS | Suma Alzada | \$ 70,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Nov-18 | 31-Jan-18 | 30-Aug-18 | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Finalización Plan de Reasentamiento PLMB | \$ 6,000 | SD | Suma Alzada | \$ 6,000 | 100% | \$ - | 0% | 25-Sep-18 | 15-Aug-18 | 15-Nov-18 | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Estudio complementario para el proceso de adquisición de predios | \$ 44,000 | SD | Suma Alzada | \$ 44,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Sep-18 | 1-Sep-18 | 31-Dec-18 | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría en revisión y calidad del EIAS de la Primera Línea del Metro de Bogotá | \$ 20,000 | SD | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 7-Aug-18 | 7-Aug-18 | 31-Oct-18 | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Estudio para fortalecimiento institucional en aspectos ambientales | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Sep-18 | 1-Sep-18 | 31-Dec-18 | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría en evaluación y valoración de los criterios de diseño sísmico y de la campaña geotécnica para la Primera Línea de Metro Bogotá y del Patio Taller | \$ 18,000 | SD | Suma Alzada | \$ 18,000 | 100% | \$ - | 0% | 7-Aug-18 | 7-Aug-18 | 31-Oct-18 | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Evaluación de Impacto de emisiones GEI y contaminantes | \$ 32,000 | SCS | Suma Alzada | \$ 32,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Sep-18 | 31-Oct-18 | 15-Sep-18 | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Consultoría especializada para mejorar la evaluación de los beneficios del proyecto | \$ 40,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 40,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Sep-18 | 16-Sep-18 | 11-Sep-19 | |
| Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Estudio para la integración tarifaria | \$ 125,000 | SCI | Suma Alzada | \$ 125,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Feb-19 | 17-Apr-19 | 7-Dec-20 | |
| Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Estudio para la integración física de la PLMB con los sistemas de transporte existentes | \$ 125,000 | SCI | Suma Alzada | \$ 125,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Feb-19 | 17-Apr-19 | 7-Dec-20 | |
| Preparado por: | | | TOTALES | \$ 500,000 | | | \$ 500,000 | 100% | \$ - | 0% | | | | |

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) **Consultor Individual:** CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de selección para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Selección Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.

(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".