

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE COOPERACIONES TECNIC			
País:	República Dominicana	Agencia Ejecutora (AE):	JAD
Número del Proyecto:	ATN/ME-16125-DR	Nombre del Proyecto:	
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en USD):	
Período del Plan: 01/01/2020 - 12/31/2020			
Nº Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Fuente de Financiamiento
			BID Lab %
Consultorías - firmas			
1	Consultor Talleres Sensibilización Supermercados, hoteles,	21,500	5,000
2	Desarrollo Metodología para el cálculo huella de carbono	11,250	11,250
3	Desarrollo Línea Base y Sistema de Monitoreo	40,500	40,500
4	Evaluación intermedia	10,000	10,000
Consultorías - Individuos			
1			
Bienes y Servicios			
1	Impresión Certificados de Registro Participantes	1,500	750
2	Refrigerios	10,010	2,000
3	Adquisición Plataforma	358,444	125,455
4	Implementación y ajuste plataforma	50,000	
5	Técnicos agrícolas para acompañamiento a productores	172,340	
Total		675,544	

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos,

AS NO REEMBOLSABLES**Sector Público o Privado:** Privado

Desarrollo de un Mecanismo de Preferencias para Acceso a Mercados de

Consultorias (monto en USD):

Importación y porcentaje	Fecha estimada de inicio de la actividad
Local / Otro %	
16,500	Jan-20
	Jun-20
	Apr-20
	Aug-20
750	Jul-20
8,010	Feb-20
232,989	Jan-20
50,000	Mar-20
172,340	Jul-20
Fecha:	

. mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si